
DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24. 10. 2016
číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), v návaznosti na ČI

V. odst. 7 a Xlll odst. 16 smlouvy o dílo
(dále jen ,,dodatek")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje
Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního
deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla
(dále jen ,,kontaktní osoba(y)":

E-mail:
Telefon:
Fax:

E-mail:
Telefon:
Fax:
Datová schránka:
(dále jen ,,objednatel")

ybiaiuv

a
První KEY-STAV, a.s.
Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada
Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek
IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127
jejímž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představénstva

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zástupci zhotovitele, pověřeni řIzenIm stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením
všech problémů souvisejicIch s realizací díla (dále jen ,,Kontaktní osoba(y)":

E-mail:
Telefon:

E-mail: z
Telefon:
Datová schránka: ptrfvju
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
(dále jen ,,zhotovitel")

,



Uvedeni zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného
organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není
třeba podpisu jiné osoby.

Článek ||.
Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly vzhledem k řešeni nutnosti dodatečných
nepředvídaných stavebních prací a v návaznosti na složitost řešení změnových listů a
navazujících i dosud nepodepsaných dodatků a v návaznosti na ČI. XIII. odst. 16
smlouvy na změně ČI. lll.2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel celkově zavazuje ukončit
práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 28. 2. 2018,
současně se strany zavazují uzavřít dodatky této smlouvy vyp|ývajÍcÍ ze změnových
listů č. 60 až 74 (které představují navýšení ceny díla o 755 833,07 KČ včetně DPH,
což je 624 655,42 kč bez dph, výsledná cena díla tedy po schválení změnových listů
č. 60 až 74 bude činit 99 779 305,98 KČ VC. DPH) do 20. 3. 2018. Za druhou větu ČI.
Ill.2 smlouvy ve znění dodatku č. 6 ze dne 8. 2. 2018 se tedy vkládá třetí věta takto:
,,Smluvní strany se zavazuji uzavřít dodatky této smlouvy vyp/ývaj/c/ ze změnových
listů č. 60 až 74, které navyšujl cenu díla o 755 833,07 Kč včetně DPH, což je
624 655,42 Kč bez DPH, do 20. 3. 2018. "

2. Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají nezměněny.
Článek Ill.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá
účinnosti dnem uzavření této smlouvy.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží
objednatel a dva (2) zhotovitel.

3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz
bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.
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