ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE - SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„I/22 Dobříkov — most ev. č. 22-011 — Inženýrská činnost vč. majetkoprávního vypořádání k získání pravomocného stavebního povolení”


č. objednatele: 06EU-003344
č. poskytovatele:	201708001
   ISPROFIN: 5001210002.16978.2216
OBJEDNATEL:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390                    DIČ: CZ65993390
zastoupený ve věcech:
smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň                                           technických: Bc. Miroslav Blabol, DiS.
Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 20001-15937031/0710 



POSKYTOVATEL:
Název: BUNG CZ s.r.o.
se sídlem: Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2
IČO: 27454576                           DIČ: CZ27454576
zastoupený ve věcech:
smluvních: Ing. Miroslav Blažek jednatel společnosti                               technických: Ing. Miroslav Blažek
Bankovní spojení: ČSOB                             číslo účtu: 204055417/0300

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany”)

1
I. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění poskytnutí služeb z následujících důvodů:
Protože v současné době probíhá přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení, které není předmětem této Smlouvy o poskytování služeb, nelze dokončit inženýrskou činnost v plném rozsahu. Z tohoto důvodu upravuje se článek III. Doba plnění v tomto znění:
·  Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2018 max. 4 měsíce po řádném odevzdání dokumentace pro ÚR a SP.
II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. I zůstávají beze změn.
2. [bookmark: _GoBack]Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
V Plzni dne 27.2.2018	V Praze dne 27.2.2018
Za Objednatele:                                                           Za Poskytovatele:
	

