ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
„I/22 Koryta — most ev. č. 22-016 — Inženýrská činnost vč. majetkoprávního vypořádání k získání pravomocného stavebního povolení”


č. objednatele: 06EU-003345
č. poskytovatele:	201708002
ISPROFIN: 5001210002.16978.2215
OBJEDNATEL:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
zastoupený ve věcech:
smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň                                       technických: Bc. Miroslav Blabol, DiS.
Bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: 20001-15937031/0710



POSKYTOVATEL:
Název: BUNG CZ s.r.o.
se sídlem: Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2
IČO: 27454576 DIČ: CZ27454576
zastoupený ve věcech:
smluvních: Ing. Miroslav Blažek jednatel společnosti                      technických: Ing. Miroslav Blažek
Bankovní spojení: ČSOB                   číslo účtu: 204055417/0300

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany”)

1
I. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění poskytnutí služeb z následujících důvodů:
Protože v současné době probíhá přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení, které není předmětem této Smlouvy o poskytování služeb, nelze dokončit inženýrskou činnost v plném rozsahu. Z tohoto důvodu upravuje se článek III. Doba plnění v tomto znění:
-	Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2018 max. 4 měsíce po řádném odevzdání dokumentace pro ÚR a SP.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
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