
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001398

na realizaci zakázky
„1/14 a 11/309 Dobruška-okružní křižovatka DÚR+IČ+DSP+IČ+VD-ZDS+AD“

ISPROFIN: 5001210002.16971

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupeno:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen ,,Objednatel“) 
na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390 
CZ65993390

a
FORVIA CZ s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
registrován u: 
zastoupení:

Kolínská 1, 290 01 Poděbrady
02992485
CZ02992485
C 226198 Městský soud Praha

(dále jen „Poskytovatel") 
na straně druhé

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku ě. 1 
ke Smlouvě o poskytování služeb ě. 10PU-001398 na vypracování projektové dokumentace 
„1/14 a 11/309 Dobruška-okružní křižovatka DÚR+IČ+DSP+IČ+VD-ZDS+AD“, kterým 
se výše uvedená smlouva mění v článku:
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v.

5.1
DOBA PLNĚNI

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Pravomocné stavební povolení Do 1.6.  2018

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení doby pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde 
ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele objednatel 
zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu 
pro dokončení.

5.3 Poskytovatel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení 
všech prací nebo jejich částí. Na povinnosti poskytovatele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas 
objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.

Zdůvodnění:
K úpravě termínu na vydání pravomocného stavebního povolení došlo proto, že čekáme na vy
jádření stavebního úřadu k projektové dokumentaci a případné připomínky k žádosti o stavební 
povolení.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001398 ze dne 
12. 10. 2016, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních 
stran.

Tento Dodatek ě. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 
po třech (3) stejnopisech a Poskytovatel obdrží po jednom (1) stejnopisu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Za objednatele: Za poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR FORVIA CZ s.r.o.

Datum: Datum: 20.2.2018

7 7 . 02. 2GÍGV
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