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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 

„Bazilika sv. Jiří – oprava interiéru“ 

 

 
Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 

se sídlem: Žižkova 276, 251 01 Říčany 

zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem  

IČO: 28402499 

DIČ: CZ28402499 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 138957 

je plátcem DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 

s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto 

http://www.hrad.cz/
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smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“) 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Bazilika sv. Jiří – oprava interiéru“ vyhlášenou jako zakázka malého rozsahu v souladu 

s § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, pod č. j. SPH 95/2018. Podmínky výběrového řízení a nabídka 

zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně 

neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. opravu 

vápenných omítek, opravu kamenného zdiva a kamenickou opravu dlažeb – celkové umytí, 

oprava spárování, celková konzervace povrchu, případná výměna poškozených dlaždic. 

 

Zhotovitel se zavazuje při provádění prací zajistit odborného restaurátora s licencí pro 

obor restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z 

kamene či licencí obdobnou, licencí pro obor restaurování nepolychromovaných 

nefigurálních uměleckořemeslných děl ze štuku či licencí obdobnou a licencí pro obor 

restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů či licence obdobná a provádět 

dílo tímto restaurátorem, resp. za jeho účasti a dohledu, a to v souladu se závazným 

stanoviskem Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky ze dne 19. října 2017, č. 

j. HRADP00B3KPN, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 

 

Před prováděním prací v rámci plnění díla, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, se 

zhotovitel zavazuje předložit objednateli standardní restaurátorský záměr, který bude 

předložen Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky k posouzení a schválení 

postupu prací. Práce na části díla, která bude vyžadovat restaurátorský zásah, mohou být 

zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky. 

 

Zhotovitel zpracuje průběžnou fotodokumentaci a závěrečnou restaurátorskou zprávu ve 

dvojím vyhotovení (ve zpracování dle § 14, odst. 10 zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění a § 

10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., v platném znění), která zachytí průběh jednotlivých etap 

restaurování. Fotodokumentace, která musí mimo jiné zachycovat průběžné stavy zásahu na 

významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních 

snímků vyhotovených na fotopapíře o rozměrech 13 x 18 cm. Rozšiřující fotodokumentace 

může být provedena stejným způsobem v rozměrech 9 x 13 cm. Součástí zprávy bude 

digitalizovaná textová dokumentace i kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD.  

 

Dodavatel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout se zadavatelem rozsah, 

formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít 

písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před opravou, průběh restaurování, 

jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude 

i doporučení budoucí údržby. 

 

Bude-li tato smlouva včetně jejích příloh obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 

firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
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osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 

zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, objednatel výslovně 

umožňuje pro plnění předmětu této smlouvy použití i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení. 

 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v(e): 

- Písemné výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na výběr zhotovitele 

evidované pod č. j. SPH 95/2018, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení Písemné 

výzvy k podání nabídky a dalších oznámení. 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 29. ledna 2018, který vychází z objednatelova 

soupisu prací, jenž byl součástí výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

- Předpokládaném harmonogramu plnění díla, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy  

- Závazném stanovisku Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky k záměru 

opravy dlažeb a stěn v bazilice sv. Jiří ze dne 19. října 2017, č. j. HRADP00B3KPN, které 

tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Dílo bude prováděno v památkově chráněném prostoru, který je národní kulturní památkou. 

Objednatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a 

použitého materiálu vzhledem k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní 

památky a sídla prezidenta republiky. Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se při 

provádění díla veškerým požadavkům objednatele a daným podmínkám a pokynům 

bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu (zejména Útvar pro ochranu 

prezidenta republiky a Hradní stráž). Zároveň objednatel vzhledem k výše uvedenému 

předpokládá připravenost zhotovitele k provedení díla tak, aby se účelně předcházelo 

omezování užívání prostor, které jsou k provádění díla zapotřebí.  

 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 

předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 

pod č. j. SPH 95/2018.  

 

3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli 

uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 

10 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli doklady uvedené 

v čl. V., odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. Před zahájením provádění díla je 

zhotovitel rovněž povinen v souladu s čl. I. odst. 1 této smlouvy dohodnout s objednatelem 

způsob zpracování restaurátorské zprávy. O dobu, po kterou nebudou objednateli předloženy 

výše uvedené doklady, popř. nebude učiněna výše uvedená dohoda, se prodlužuje doba pro 

zahájení provádění díla. Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž 

v tomto případě se pro dobu splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 10. den od 

účinnosti této smlouvy, nedošlo-li k předání a převzetí staveniště dříve.  



 

 

Strana 4 (celkem 19) 

 

 

splnění díla: do 4 měsíců od zahájení provádění díla. Splnění díla do 4 měsíců se začíná 

počítat nejpozději 10. den od účinnosti této smlouvy. 

 

Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je předpokládaný harmonogram provádění díla a stavby 

vypracovaný zhotovitelem. V tomto harmonogramu díla jsou vyznačeny termíny zahájení 

činností od předání staveniště a předpokládané ukončení jednotlivých činností. Tyto činnosti 

jsou smluvními stranami předvídané (závisí však na vlivu klimatických podmínek). Termín 

splnění díla uvedený výše v tomto odstavci je však závazný. 

 

2. Místem plnění díla je Bazilika sv. Jiří v rámci areálu Pražského hradu (Praha 1 – Hrad).  

 

3. Vzhledem k místu plnění, charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu, 

a přímo v místě plnění díla, bude probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát 

zvýšené opatrnosti a je povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost staveniště (včetně 

zamezení vstupu neoprávněných osob na staveniště). Zhotovitel je dále povinen dodržovat 

podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní 

směrnici objednatele v Dopravním řádu). Příjezd ke staveništi bude možný přes ulici Na 

Opyši a dále ulicí Jiřská. 

 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 29. ledna 2018 tvořícího nedílnou součást této 

smlouvy jako příloha č. 1 činí: 

 

Cena díla činí bez DPH : 4.769.240,- Kč  

(slovy: čtyřimilionysedmsetšedesátdevěttisícdvěstěčtyřicet korun českých) 

  

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2018): 

 

Specifikace ceny: 

 

- DPH odvádí zadavatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 4.769.240,- Kč (DPH odvádí zadavatel) 

Výše daně 21% 1.001.540,40 Kč (DPH odvádí zadavatel v režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH) 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 

zákona o DPH), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné 

právní úpravy zákona o DPH a objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli 

cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude použito pro 

ekonomickou činnost objednatele. 

 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž 

v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

nemůže ani objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí 



 

 

Strana 5 (celkem 19) 

 

nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 

zadávacími podmínkami. 

 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, 

neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 této smlouvy), které 

nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 

v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 29. ledna 2018, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy, budou tyto vícepráce, neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící 

přílohu č. 1 této smlouvy, zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli 

však výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné 

objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané vyšší mocí a objednatelem předem 

odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do 

změnového listu. Pokud se vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku 

RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, 

jelikož takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), 

přičemž takové ocenění podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být 

zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla 

(vícepráce) nebo na podstatné změně požadavků na dílo. Toto zvýšení ceny musí být 

uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 

a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a 

bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou 

změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 29. 

ledna 2018, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše 

uvedeno. 

 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

 

1. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na 

základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a 

dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla bez DPH. Přílohou každé faktury bude 

kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným 

rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. minimálně 10 % z celkové ceny 

díla bez DPH, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a jeho 

předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. 

této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zhotovitel je však 

oprávněn fakturovat pouze řádně dokončené ucelené práce.  Zálohy objednatel neposkytuje. 
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2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 

odvádí zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Dále 

zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této 

smlouvě. Provádění díla v místě plnění v areálu Pražského hradu bude probíhat výhradně v 

době od 7,00 hodin do 22,00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále 

také jen „pracovní doba“). 

 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných 

pokynů či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 

 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) xxx (dále jen 

„TDS“), tel.: xxx, e-mail: xxx  

 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx.  

 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku nebo e-mailem.  
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3. Objednatel je v rámci plnění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor 

investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 

zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění 

díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 

 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel 

se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, 

osobám vykonávajícím autorský dozor, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na 

staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 

Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 

přístupové trasy v čistém, upraveném stavu a případná nezbytná znečištění průběžně 

odstraňovat. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu 

Pražského hradu viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů 

označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky.  

 

6. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu Pražského 

hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem (viz níže). Všichni pracovníci 

zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační kontrole na 

vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních složek 

(Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 

7. Provádění díla bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 

To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 

nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec 

přerušení či omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze 

uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 

úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla v areálu Pražského hradu 

bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 

historických prvků.  

 

9. Zhotovitel je povinen respektovat Závazné stanovisko Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky ze dne 19. října 2017, č. j. HRADP00B3KPN, které tvoří jako 

příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy, a řídit se jím. 

 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 

uvedenými interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla v areálu 

Pražského hradu dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále také jako „KPR“) č. 071115 

o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád 
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S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 

zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a 

dalších energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po 

předchozím nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního 

termínu objednatelem, a to včetně času a data. 

 

12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 

prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto 

povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, 

které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto 

osob v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat 

prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v 

případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto 

prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat 

ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště je zhotovitel povinen v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění pozdějších 
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předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 

objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

l) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 

13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 

prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 

nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, 

tel.: xxx, xxx. 

 

14. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

a zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx, 

xxx. 

 

15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 

dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 

právní předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 

určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či 

obecně závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném 

rozsahu. 

 

16. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 

také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 

řízení vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 

výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 

za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této 

smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na 

staveniště v areálu Pražského hradu identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke 

vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu 

i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu (Hradní stráž, Útvar 

pro ochranu prezidenta republiky). 
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17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy, avšak před 

zahájením provádění díla, předložit jmenný seznam pracovníků (s uvedením 

č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové fotografie každého pracovníka) 

určených k provádění díla, a to i v případě, že nedošlo ke změnám osob uvedených v seznamu 

techniků (jednotlivých restaurátorů a spolupracujících osob), jenž byl součástí nabídky 

zhotovitele ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 95/2018. Přílohou 

seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, a to ne starší 90 

dnů ke dni předložení. Zhotovitel se zavazuje, že provede příslušnou část předmětu díla těmi 

techniky, které uvede v tomto seznamu, a že je seznámí s řídícími akty a pokyny objednatele 

k provádění díla. Do prostoru provádění díla v areálu Pražského hradu bude umožněn vstup 

pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se 

zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 

nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních 

dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence 

Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. Půjde-li o změnu 

v osobě restaurátora, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve 

výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 95/2018, předloží zhotovitel 

společně s  aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku trestů také platné 

doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. Zhotovitel bude při 

provádění díla řádně koordinovat práce výše v tomto odstavci zmíněných osob a odpovídá 

objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené výše v tomto odstavci zmíněnými 

osobami tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude 

považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

 

18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 

budou podílet na plnění smlouvy, resp. díla, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti této 

smlouvy, avšak před zahájením provádění díla. V seznamu zhotovitel uvede identifikační 

údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět 

(zejména v souladu s § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek). Bez tohoto seznamu 

nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 

s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel 

zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností 

takové změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o 

změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace 

(v rámci a za podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. 

SPH 95/2018), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 

rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 

a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 

jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 

podstatné porušení této smlouvy. 

 

19.  Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v rámci nabídky zhotovitele v seznamu 

techniků se budou podílet na provádění díla, popř. osoby odborně způsobilé v rozsahu 

požadavků stanovených objednatelem v Písemné výzvě (tj. kvalifikační požadavek 

objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 95/2018, 

na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán) na jednotlivé profese techniků. Při změně osob 

uvedených na seznamu techniků se bude postupovat dle odst. 17 tohoto článku.  
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20. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a 

poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky 

nebo Pražského hradu. 

 

21. Osobní údaje předané objednateli, dle čl. V. – Podmínky provádění díla, za účelem 

vytvoření externí karty pracovníka budou po zpracování předány KPR pro zajištění vstupu do 

areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně SPZ 

vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) zpracovává objednatel pouze 

po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje 

zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů 

objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat 

písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy 

obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních 

údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které budou k dispozici po nabytí účinnosti 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v areálu Pražského hradu zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází  

 

2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných 

osob a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 

zahájení prací v době provádění prací na staveništi v rámci pracovní doby (uzamykání, dohled 

nad staveništěm). 

 

3. Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu, v prostoru bezprostředně 

sousedícím se stavbou a přímo v místě plnění nebude přerušen. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit na staveništi ochranu proti vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody, a 

dále se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 

4. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění prací v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, 

bude umožněno v tomto objektu pořádat kulturní a liturgické akce, zhotovitel je povinen 

zajistit úklid staveniště a jeho zabezpečení tak, aby žádným způsobem nebylo ohroženo 

konání těchto akcí a zdraví osob akce pořádající či navštěvující. 

 

5. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště, vymezení rozsahu staveniště a dobu 

jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 
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e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 

či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu využívat pouze 

prostory staveniště a nevyužívat přilehlé pozemky a jiné nemovité věci či jejich součásti. Dále 

se zhotovitel zavazuje nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do staveniště náležitého stavu a 

předat ho zároveň s dílem objednateli. 

  

7. Zhotovitel se zavazuje provádět probíhající práce na předmětu díla v areálu Pražského 

hradu tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitých 

věcech a prostorech (zejména, nikoli však výhradně, nádvoří, příjezdové trasy, sousední 

objekty apod.), a aby tyto okolní nemovité věci a prostory byly dostatečně zabezpečeny proti 

poškození.  

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, případného externího TDS, autorského dozoru, 

příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních 

orgánů a, je-li to vhodné, také dalších dotčených osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může 

být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany 

zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 

podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 

pro smluvní strany závazná za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 

stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 

provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 

osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště v rámci 

areálu Pražského hradu a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, zajistit 

účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo 

prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací v areálu 

Pražského hradu zakryty, vyskytnou-li se takové práce, včas, nejpozději však tři pracovní dny 

předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat 

k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 

objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín 

takové kontroly mezi sebou smluvní strany dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové 

kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat 
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souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno také 

v případě kontroly a zkoušek kvality. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu 

s touto smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném 

znění (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“) (zejména § 6 a přílohou č. 16 této 

vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a převzetí 

staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle této smlouvy, respektive do 

odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a 

dalších dvou kopiích. 

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou o 

dokumentaci staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro 

plnění této smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací, apod.). 

TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 

zástupce objednatele, respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. IX. 

této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 

ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 

stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru oprávněn 

k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

svých jednotlivých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 

které vstoupí na staveniště a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 

poddodavatelů a TDS objednatele. 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou 

objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 

právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 
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v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 

osobami) stejně, jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení 

povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle odstavce 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel 

na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku 

ve výši 500 000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Bankovní záruka bude vydána 

bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude 

neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 

objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 

smlouvy či při způsobení škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 

smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 

z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 

Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku 

poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své 

takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 

není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z 

této bankovní záruky. 

4. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu 

řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka 

bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení 

škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost 

bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního 

vyjádření znalce (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy). 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků 

z jiných než objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: desettisíc korun českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele 

na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele zabezpečit staveniště v souladu s čl. VI. odst. 

2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun 

českých) za každý případ porušení této povinnosti. Tuto pokutu je možné uplatnit i 

opakovaně. 

 

3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i byť jen 

započatý den prodlení. 

 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každou vadu a i byť jen započatý den prodlení. 

 

6. Pro případ nevrácení karty externího pracovníka dle čl. V. odst. 16 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 

 

7. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý byť jen započatý den prodlení. 

 

8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 

tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v 

souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 

k nápravě, nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění 

těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 

doklady dle čl. V., odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. 

 

11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 

se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 

od smlouvy je doručen druhé straně. 

 

13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím 

osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 16 a 

17 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí 

požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 

14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
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zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále také zjistí-li, že smlouva 

neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

15. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené 

náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 

fakturované částce. 

 

X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 

zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před 

plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a 

převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- závěrečnou restaurátorskou zprávu ve dvou paré v českém jazyce v listinné podobě, 

přičemž součástí zprávy bude digitalizovaná textová dokumentace i kompletní 

fotodokumentace na CD nebo DVD, včetně výsledků všech analýz, pořízená 

zhotovitelem v průběhu provádění díla  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků. 

- revizní zprávy 

 

Restaurátorská zpráva bude zpracována dle ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a dle doporučeného schématu Národního památkového ústavu – 

Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv. V případě, že 

objednatel shledá restaurátorskou zprávu jako neúplnou, je oprávněn ji zhotoviteli vrátit k 

jejímu přepracování či doplnění. Objednatel zhotoviteli současně sdělí termín jejího 

opětovného odevzdání. Tato skutečnost bude poznamenána v předávacím protokolu. Pro 

splnění díla je nezbytné odevzdání bezvadné restaurátorské zprávy na základě předávacího 

protokolu. 

 

Bez v tomto odstavci výše zmíněných dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně 

dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení všech v tomto odstavci výše 

zmíněných dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že dílo je bez dalšího 

považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, 

sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 

7.000,- Kč (slovy: sedmtisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 

sjednané v čl. IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby 

odstranění poslední z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení 

přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo 
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nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. 

Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně 

zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až okamžikem řádného splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 

neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za 

závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a 

obecně závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady 

materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když 

ne funkční snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 72 měsíců, která 

počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje 

delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel 

se zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit 

k nim záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

 

3. Případné vady díla uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 

zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo e-mailem na adrese xxx, a to dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 

jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 

případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 

závazných právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 

Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 
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k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být 

kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. III. odst. 1 této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu či pojistný certifikát o uzavřené pojistné smlouvě splňující podmínky 

tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 

předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 

smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 
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9. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Tato smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 29. ledna 2018 

Příloha č. 2 – Předpokládaný harmonogram provádění díla 

Příloha č.3 – Závazné památkové stanovisko Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky ze dne 19. října 2017, č.j. HRADP00B3KPN 

 

 

 

 

V Říčanech dne  V Praze dne 

 

 
  

 

___________________________     __________________________ 

                Bohumil Pánek                        Ing. Ivo Velíšek, CSc.   

   jednatel                                                    ředitel 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek          Správa Pražského hradu 

zhotovitel                                  objednatel 

 


