
ŘEDITELSTVÍ silnic a DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 01KV-001023 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: Vypracování znaleckého posudku ve věci posouzení 
vlivu nedodání části oceli do ocelové nosné konstrukce mostu SO 233 stavby D47091/1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva"):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

v/

české vysoké učení technické v Praze 
Fakulta strojní
se sídlem 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
....................................................
....................................
..............................
....................
.................................
.....................................
....................

Technická 4, 166 07 Praha 6
68407700
CZ68407700
..................................
...............................................................
...............................................................
............................................
....................
................................................ 
..........................................
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(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

I .

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb - 
Vypracování znaleckého posudku ve věci posouzení vlivu nedodání části oceli do 
ocelové nosné konstrukce mostu SO 233 stavby D47091/1, kterým se Smlouva mění 
níže uvedeným způsobem.

2. Článek III. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. března 2018 ode dne 
účinnosti této Smlouvy.

3. Zdůvodnění dodatku: Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám došlo 
k prodloužení doby plnění.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem 
jeho uzavření.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje ve čtyřech (4) 
stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 
zůstávají v platnosti bez změn.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je 
uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 3 l  01. 201 V Praze dne: $ 4 /< Ic f  f

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Strantca z z z


