
Změnový list č.5 - prodloužení + výstavba splaškových stok

Stavba:

Stavební objekt  : UČ2 – Pod Křivým a Havlíčkova ulice - splašková kanalizace

Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

Cena méněprací :

Celkem :

Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce Firma/Osoba Odsouhlasení Datum Podpis

Zhotovitel Ing. Petr Pumprla ANO X NE

Projektant Ing. Tomáš Frajt ANO X NE

Správce stavby Ing. Albín Gottwald ANO X NE

Objednatel Ing. Jindřich Mrva ANO X NE

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

1 520 722,49

-553 172,91

967 549,58


