
Změnový list č. 6 - změna typu šachet

Stavba:

Stavební objekt  : UČ 2 - POD KŘIVÝM A HAVLÍČKOVA ULICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Objednatel: Město Hranice
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

Cena méněprací :

Celkem :

Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce Firma/Osoba Odsouhlasení Datum Podpis

Zhotovitel Ing. Petr Pumprla ANO X NE 25.1.2018

Projektant Ing. Tomáš Frajt ANO X NE 25.1.2018

Správce stavby Ing. Albín Gottwald ANO X NE 25.1.2018

Objednatel Ing. Jindřich Mrva ANO X NE 25.1.2018

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

224 556,30

-224 556,30

0,00


