
DODATEK č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.11.2017 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na kompletní dodávku stavby 
„Rekonstrukce prostor bývalé sauny na rozcvičovnu na Zimním stadionu v Mladé Boleslavi“ 

  
Objednatel:  

Společnost: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. 
Sídlo:    Viničná 31, Mladá Boleslav, 293 01 
zastoupené:                      JUDr. Ladislav Řípa, jednatel společnosti 
IČO:                              281 68 151 DIČ: CZ28168151   
Bankovní spojení:          Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:                      43-4042730237/0100 
Telefon:                         +420326748177   
Datová schránka:           rssy7bw   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat jednatel společnosti.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý. 

 

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: PRAMBO PLUS s.r.o. 
Sídlo:  Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 
Zastoupený: Josef Jozífek, jednatel 
IČO: 24140015 DIČ: CZ24140015  
Obchodní rejstřík: C 182283 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:  Fio Banka 
Číslo účtu: 2100672137/2010 
Telefon: +420 776 336 984  
Datová schránka:  

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Josef Jozífek 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Josef Jozífek 
  
  

Akce: Rekonstrukce prostor bývalé sauny na rozcvičovnu na Zimním stadionu v Mladé Boleslavi 
 
Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo: 
 

1. Úvod 
 

1.1 Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím dodatku č.1 Smlouvy (dále jen „dodatek“), 
kterým upravují rozsah předmětu díla a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v čl. 5, odst. 5.1. smlouvy. 

 
2. Cena díla 

 
2.1. Důvodem změny ceny díla jsou nepředvídatelné skutečnosti (statika, stav podkladních vrstev) zjištěné v průběhu 

stavebních prací, vedoucí ke změnám oproti PD a další změny PD vedoucí k budoucímu snížení a optimalizaci 
provozních nákladů (izolace). 



1. Podlahy povlakové: 
Dle SoD:   0,-  Kč 
Cena více prací bez DPH:  140 386,- Kč 
Konečná cena:   140 386,-  Kč 
 
2. Konstrukce zámečnické: 
Dle SoD:   0,-  Kč 
Cena více prací bez DPH:  19 338,-  Kč 
Konečná cena:   19 338,-   Kč 
 
3. Izolace tepelné: 
Dle SoD:   40 244,76 Kč 
Cena více prací bez DPH:  38 375,-  Kč 
Konečná cena:   78 619,76  Kč 
 
4. Vedlejší rozpočtové náklady: 
Dle SoD:   14 000,-  Kč 
Cena více prací bez DPH:  3 600,-  Kč 
Konečná cena:   17 600,-   Kč 
 
 
Cena díla dle SoD bez DPH: 898 985,09 Kč 
Výsledná cena změny bez DPH: 1 100 684,09 Kč 
 
 
Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
 
 
V Mladé Boleslavi dne 5.2.2018             V Mladé Boleslavi dne 5.2.2018 

 

 

 

…………………                                                        ………………….. 

Objednatel                                                                     Zhotovitel 
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