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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
 
Číslo smlouvy objednatele: 2026/2016 
Číslo smlouvy zhotovitele: VHS/2016/07/225789 
 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
      XXXXXXXXXXXX, specialista oddělení realizace  
      investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   IMOS Brno, a.s. 
sídlo:    Olomoucká 704/174, Brno, PSČ 627 00 
oprávněn k podpisu smlouvy:  Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních:  Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Brno-PS 
      XXXXXXXXXXXX, vedoucí střediska VHS II 
IČO:    25322257 
DIČ:      CZ25322257 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211 
tel.:     XXXXXXXXXXXX 
e-mail:    XXXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. 
 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 12. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím 
účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku 
s názvem „Město Sázava – protipovodňová opatření“, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako nejvhodnější. 
 

2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly 
na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1. 
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3. Předmětem tohoto dodatku je posun termínu předání a převzetí díla, jehož nezbytnost je 
vyvolána okolnostmi, které objednatel, přestože při přípravě zadávacího řízení postupoval 
s náležitou péčí, nemohl předvídat: 
 
- nemožnost provedení části díla v rozsahu podstatné části SO 03 z důvodu neprovedení 
přeložky nadzemního vedení třetí osobou (ČEZ Distribuce a.s.) v předpokládaném termínu, 

- nezbytnost provedení změn díla sjednaných dodatkem č. 1 smlouvy o dílo, 
- nemožnost provedení části díla v rozsahu SO 02 a SO 04 v předpokládaném termínu 

z důvodu smluvními stranami nezaviněného nesouladu projektové dokumentace 
pro provádění stavby (dále jen „DPS“) se skutečným stavem; po nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo bylo zjištěno, že objednatelem sjednaný zpracovatel DPS řádně nezohlednil existenci 
významného krajinného prvku dotčeného prováděním díla (lipová alej na levém břehu), což 
si vyžádalo nezbytnou komplexní úpravu související části DPS, po jejímž dokončení budou 
sjednány odpovídající změny související části díla. 

 
II. 

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 
 
Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně: 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla, které vyplývají 
ze skutečného průběhu plnění předmětu smlouvy o dílo: 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

· zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště 
· předání a převzetí díla:  nejpozději do 28. 6. 2019 

 
III. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají 
v platnosti a beze změn.  
 
Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
 
Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 
 
V Praze dne ………………… V Brně, dne ………………… 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
………………………………… ………………………………… 
RNDr. Petr Kubala Ing. Robert Suchánek 
generální ředitel předseda představenstva 
Povodí Vltavy, státní podnik IMOS Brno, a.s. 


