
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
ze dne 24. 8. 2015

(dále jen „smlouva o dílo“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění 

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel
název:
Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje
sídlo:
Zámecká 1, 356 00 Sokolov
IČO:
72053801
statutární zástupce:
Ing. Michael Rund, ředitelem
bankovní spojení:
XXX
íslo účtu: XXX
	Zhotovitel

	název:
	Sdružení firem ARCGEO 

SG Geotechnika a.s., Geomont GP s.r.o.

	sídlo:
	Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy 

	IČO:
	41192168

	DIČ:
	CZ41192168

	statutární zástupce:
	Daniel Kraft, předseda představenstva

Ing. Petr Kučera, člen představenstva

Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva



	kontaktní osoby ve věcech smluvních
	Ing. Martin Šefrna, vedoucí sdružení

Ing. Jakub Němeček, obchodní ředitel, 



	kontaktní osoba ve věcech technických
	Ing. Martin Šefrna, projektový manažer stavby

	bankovní spojení:
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX


uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

na realizaci stavby:

„Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov 2. etapa”
ČLÁNEK 1.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2015 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov 2. etapa.

2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu zabezpečení víceprací nařízených orgány památkové péče v souvislosti s pracemi v dole Jeroným v roce 2017.

3. Předmětem víceprací je vyčištění komory „T” od naplaveného materiálu a monitoring, stabilitace ostění, dokumentace a geotechnický dozor. To předpokládá navýšení vytěžené sypaniny na povrch a zajištění případných nestabilních částí komory. 
4. Tímto dodatkem se mění cena o nutné vícepráce, kdy cena víceprací je  841.000,- Kč bez DPH: 
	Celková cena díla v Kč
	Cena
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Cena díla uvedená v SOD
	46 692 254,00 Kč
	9 805 373,00 Kč
	56 497 627,00 Kč

	Vícepráce 
	841 000,00 Kč
	176 610,00 Kč
	1 017 610,00 Kč


Článek 2.

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:
Článek VI. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1. se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:
6.1.
Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla (včetně víceprací), ve výši:


Cena bez DPH




47 533 254,00 Kč


DPH





  9 981 983,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH



57 515 237,00 Kč

(slovy: padesátsedmmilionůpětsetpatnácttisícdvěstětřicetsedm korun českých) včetně DPH) (dále jen “cena” nebo “cena za provedení díla”)
ČLÁNEK 3.

ZÁVĚRAČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednavatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3. Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

4. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1540/12/17 ze dne 18. 12. 2017.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: ………………….

V Sokolově dne............




V Praze dne …………






_________________________



__________________________
Ing. Michael Rund





Mgr. Lucie Bohátková

ředitel Muzea Sokolov



    
člen představenstva










__________________________









Ing. Petr Kučera 








             člen představenstva









__________________________









Ing. Martin Šefrna 








             Vedoucí sdružení

