ev.č. objednatele: B 0036/12
           
ev.č. zhotovitele: 2553

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
Uzavřené ve dnech 20.7. – 27.7. 2012 podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve zněnípozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

1. Smluvní strany

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49,  PSČ 701 26 

Statutární zástupce:
Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel
Zástupce pro věci smluvní:


Zástupce pro věci technické:

Telefon:

Fax:

IČ:
70890021

DIČ:
CZ 70890021

Bankovní spojení:

Plátce DPH:
ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:











                                           
AgPOL s. r. o.
sídlo:


Olomouc, Jugmannova 153/12, PSČ 779 00
Statutární zástupce:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické:



Osoba zodpovědná za vedení zakázky:


Telefon:



Fax:



E-mail:



IČ:

28597044
DIČ:

CZ28597044
Bankovní spojení:



Plátce DPH:

ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 44147
(dále jen zhotovitel)

NÁZEV AKCE:



Projektová dokumentace Revitalizace Liščího potoka km 0,000 – 3,000, stavba č. 5742
2. Změny smlouvy

V uzavřené smlouvě o dílo se tímto dodatkem mění tato ustanovení:
Článek 3.


Dodací lhůta, odstavec 3.2.

Z důvodu probíhajících komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hladké Životice se přerušují činnosti dle čl. 2.3.1 a čl. 2.3.2 SoD do doby dořešení těchto komplexních pozemkových úprav. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Závěrečná ujednání

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem řádně přečetly a dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto dodatku smlouvy svým podpisem.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnost a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
za objednatele












za zhotovitele
v Ostravě dne 
v Olomouci dne 17.9.2012

__________________________
______________________________

      Ing. Miroslav Krajíček
    Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

          generální ředitel
                 jednatel
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