Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
KPV SYSTÉM s.r.o.


IČO: 275 46 756, DIČ: CZ27546756


se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25353

zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem 

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.9.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „Stavební úpravy objektu Tovární 28 ve Svitavách“ - dále jen „Smlouva o dílo“.
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 26.9.2017.
B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 1 165 560,84 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -478 184,35 Kč bez DPH. 

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. 
Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)
stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. 
Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 9 802 166,10 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 5.3.2018
Ve Svitavách dne 05.03.2018
Za objednatele:

Za zhotovitele:


…………………………………………….
…………………………………………….


xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města Svitavy
 jednatel KPV SYSTÉM s.r.o.
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