  
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „smlouva“)


Číslo smlouvy objednatele: 1293/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 17110600000-01

Název díla:

„Chomutovka, ř. km 29,017-29,186 (Chomutov u Centrálu) - oprava LB zdi“  a  „Chomutovka (ul. Palackého) - oprava LB kamenné nábřežní zdi“
– stavebně technický průzkum
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	
	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	INSET s.r.o. 
Sídlo	Lucemburská 1170/7, Vinohrady,
	130 00 Praha 3
IČO:	03579727	
DIČ:	CZ03579727	

zastoupená:	
	
[bookmark: _GoBack]zástupce ve věcech smluvních:	
	
	
zástupce ve věcech technických:	

Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 234236
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.10.2017.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

SMLUVNÍ STRANY
Část původního znění:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s organizací, 
dodáním a převzetím díla
zastupuje objednatele:	




Část nového znění:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s organizací, 
dodáním a převzetím díla
zastupuje objednatele:	


Čl. II.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Část původního znění:
  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon í a stavebním 
Zhotovitel zajistí provedení průzkumných prací ke zjištění únosnosti základové spáry, ověření stávajících konstrukcí včetně průzkumu trasy vedení stávajících inž. sítí, kde je předpoklad kolize se stavbou a zároveň prohlašuje, že jím nadefinovaný rozsah zvolených průzkumných prací je dostačující jako podklad pro zhotovení kvalitní projektové dokumentace. 

Výsledná zpráva bude předána MPR v počtu 2 paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Specifikace požadovaného stavebně technického průzkumu celkem (na obě akce): 
- rešerše včetně zajištění archivní dokumentace založení zdí v archivu města Chomutov
- vrtané sondy pro ověření základové spáry hloubky min 1,0 m – 10 ks
- vrtané sondy hloubky 1,0 m pro ověření konstrukce stávající zdi – 10 ks
- vrtané sondy hloubky min 1,0 m pro ověření základové spáry stávajícího mostku - 2 ks 
- kopané sondy hloubky min 1,0 m pro ověření trasy vedení stávajících IS - 4 ks
- ověření stavu kamenné patky - vizuálně
- vyhodnocení a závěrečná zpráva


Část nového znění:
  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon í a stavebním 
Zhotovitel zajistí provedení průzkumných prací ke zjištění únosnosti základové spáry, ověření stávajících konstrukcí včetně průzkumu trasy vedení stávajících inž. sítí, kde je předpoklad kolize se stavbou a zároveň prohlašuje, že jím nadefinovaný rozsah zvolených průzkumných prací je dostačující jako podklad pro zhotovení kvalitní projektové dokumentace. 

Výsledná zpráva bude předána MPR v počtu 2 paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Specifikace požadovaného stavebně technického průzkumu celkem (na obě akce): 
- rešerše včetně zajištění archivní dokumentace založení zdí v archivu města Chomutov
- vrtané sondy pro ověření základové spáry hloubky min 1,0 m – 10 ks
- vrtané sondy hloubky 1,0 m pro ověření konstrukce stávající zdi – 10 ks
- vrtané sondy hloubky min 1,0 m pro ověření základové spáry stávajícího mostku - 2 ks 
- ověření stavu kamenné patky - vizuálně
- vyhodnocení a závěrečná zpráva

Čl. V. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
149 600,00 Kč bez DPH


Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, ponižuje se o 20 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
129 600,00 Kč bez DPH
									

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Část původní znění:

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 
	
Fakturace bude provedena následovně:

3. Dnem předání a převzetí, průzkumných prací ve výši 100% ceny stavebně technický průzkum, tj. 149 600,00 Kč bez DPH. 

Část nového znění:

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 
	
Fakturace bude provedena následovně:

3. Dnem předání a převzetí, průzkumných prací ve výši 100% ceny stavebně technický průzkum, tj. 129 600,00 Kč bez DPH. 

COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.




Chomutov, dne 					Praha, dne 








……………………………………			……………………………………
Ing. Vlastimil Hasík					 
investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			INSET s.r.o.

