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voDÁRNv KLADNO - MÉLNÍK
akciová Společnost

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na Zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

ygvřena' podle § 2586 a následuiícich Zákona č. 89112012 Sb. občanského Zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-369ř15ř04

Č. smlouvy vedené u Zhotovitele: 356011ř2015

|. Smluvní Strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 01 Zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem,
na Základé plné moci

Zástupce
ve věcech technických:

lČ: 46356991 DIČ: CZ46356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotoviteı: D-PLUS PROJEKTovÄ A INŽENÝRSKÄ as.
se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 Zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Bl
vložka č. 8111

Zastoupené: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
IČ: 26760312 DIČ: CZ26760312
Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

ll. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je Zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě
pro akci:

Úžice - Dřínov ZV - výstavba Zásobního vodovodního řadu

včetně Zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na Změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 9.4.2015.
Dotčené článkv a bodv v tomto doggtku nahrazují původní znění uvedené ve
smlouvě o dílo. Os_tatní ujednání v tomto dodatku neobsčgené Zůstávaií v plartnosti
dle původního Znění ve smlouvě o dílo..
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akclüva Spülecnüsť Smlouva o dílo na zhotovení projektové [lo kumantace

VI. Doba plnění

Zahájení činnosti zhotovitele _ bezprostředně po podpisu těto smlouvy. Další průběh
jednotlivých činností projektově přípravy a související IČ je specifikován v níže
uvedených bodech.

Činnost: Termín plnění:

Předání dokumentace DUR: 30.11.2015
Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní
moct: 31.3.2016
Předání dokumentace DSP: 30.4.2016
Zajištění Stavebního povolení včetně nabytí právní
moci: _ 31.7.2016
Předání dokumentace DPS: 31.8.2016

V případě, že Správní orgán nedodrží zákonnou lhůtu pro vydání Stanoviska, termín
dílčího plnění bude přiměřeně prodloužen.

V Kladně dne: É? / .fjfl QĹ.i-_;,_,/j-- V Praze dne......
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