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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3006H1170017 ze dne 12. 10. 2017 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Roman Pivoňka, investiční referent 

         
a 
 
2) Zhotovitel:  

 
Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Rudolfovská 25/10 
IČ: 281 00 476 
DIČ: CZ28100476 
České Budějovice 370 01 
 

 
Doručovací adresa: 
 

Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Rudolfovská 25/10 
České Budějovice 370 01 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček       
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček 

 
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek smlouvy o dílo 
 
 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. a VI. smlouvy o dílo ev. č. 3006H1170017 ze dne 12. 
10. 2017 na akci (dále jen „smlouva“): 
 
 

„NKP SZ Kratochvíle – rehabilitace vstupního prostoru do věže zámecké kaple narození 

Panny Marie“ 
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III. 
 

Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy): 
Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:   

  
  B/ dokončení a předání předmětu díla: 
      
  do 30. 4. 2019  
 
V době uzavření smlouvy není znám rozpočet objektu pro rok 2018, a proto je stanovený konečný termín 
doplacení stavebních prací do roku 2019 a to z důvodu ponechání si možnosti doplacení provedených stavebních 
prací dle vývoje hospodaření NPÚ v roce 2018 a na jaře 2019.   
 

IV. 
 

Cena díla - (článek VI. smlouvy): 
Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve 
změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:   

  
Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím a méně pracím mění takto: 
 
Cena dle SOD: 999 234, 74 Kč bez DPH + 209 839, 30 Kč DPH (21%) = 1 209 074,- Kč včetně DPH (21%) 

 
(slovy: jedenmiliondvěstědevěttisícsedmdesátčtyři korun českých) 

 
Dodatečné více práce:  
 
Změnový list č. 1.: 275 865, 67 Kč bez DPH + 57 931, 79 Kč DPH (21%) = 333 798,- Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy:  třistatřicettřitisícsedmsetdevadesátosm korun českých) 
 
Dodatečné méně práce:  
 
Změnový list č. 2.: 53 487, 18 Kč bez DPH + 11 232, 31 Kč DPH (21%) = 64 720,- Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy:  šedesátčtyřitisícsedmsetdvacet korun českých) 
 
Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí: 
 

1 221 613, 23 Kč bez DPH + 256 538, 78 Kč DPH (21%) = 1 478 152,- Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy: jedenmiliončtyřistasedmdesátosmtisícstopadesátdva korun českých) 
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V. 
 

Závěrečná ustanovení: 
 
4.1.   Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Uveřejnit smlouvu postupem podle citovaného zákona je povinen (doplnit stranu - 
podle pojmenování ve smlouvě). 

 
4.3.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým. 
 
  
 
Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3006H1170017 ze dne 12. 10. 2017 č. j.: NPÚ – 430/78939/2017 zůstávají 
beze změny. 
 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 19. 2. 2018           V Českých Budějovicích dne 19. 2. 2018 
 
 
  
 
      ……………………………………                                       ……………………………………  
          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.               Bc. Michal Luňáček   

           ředitel                            jednatel  


