
DODATEK č. 8
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013
č. objednatele: 130956 
č. zhotovitele: NM 02/2013
dodatek č. 8 evid. pod číslem objednatele: 2018/1269/NM
____________________________________________________________________________________
Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:



Národní muzeum, příspěvková organizace


se sídlem:
Václavské náměstí 68, 115 79  Praha 1


statutární orgán zastoupený:
PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem

IČ:
00023272


DIČ:
CZ00023272


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci smluvní:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci technické:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

technický dozor objednatele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen objednatel)

Zhotovitel:

 
PRACOM s. r. o.

se sídlem:
Nad Paťankou 38, 160 00  Praha 6


adresa pro doručování:
Trojská 633/173d, 170 00  Praha 7


statutární orgán zastoupený:
Janem Munzarem, jednatelem společnosti


IČ:
48026450


DIČ:
CZ48026450


zápis v obchodním rejstříku:
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci smluvní:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci technické:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dohodly následující změny smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013:

1. Článek II. smlouvy o dílo označený Předmět smlouvy se doplňuje o provedení změn:

· vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, s názvem Návrh změnového listu č. 2b,

· méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, s názvem Návrh změnového listu č. 2a.

2. V článku IV. smlouvy o dílo označeném Cena díla se upravuje v odst. 1 celková cena díla takto:

Cena díla se zvyšuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH se zvyšuje o:
3 616 916,00 Kč
Cena díla bez DPH se snižuje o:
-   190 500,00 Kč

Upravená cena díla bez DPH celkem:
3 426 416,00 Kč

O výše uvedenou částku se mění sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:
23 124 475,68 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 8 bez DPH:
3 426 416,00 Kč

Nová cena díla bez DPH:
26 550 891,68 Kč

DPH 21%:
5 575 687,25 Kč

Nová cena díla celkem vč. DPH:
32 126 578,93 Kč

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 7, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 8 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 2b
Příloha č. 2 – Návrh změnového listu č. 2a
V Praze dne
V Praze dne 
Za objednatele:
Za zhotovitele:


…………………………………..
…………………………………..

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
Jan Munzar


generální ředitel Národního muzea
jednatel společnosti PRACOM s.r.o.
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2

