
SMLOUVA O dílo č. SML/2018/ OlOl/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 4 R- 162/2018 ze dne 28.2.2018

Smluvní strany:

I. Objednatel:
Městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
zastoupený: Ing. Josefem Jahodou, vedoucím odboru stavebních investic a oprav
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních

investic a oprav
IČ: 00063584 
Bankovní spojení:]
Číslo účtu:

2. Zhotovitel:
s.r.o.

zapsaný v OR spis. zn. C 74 666 vedená Městským soudem v Praze, oddíl C 
se sídlem: Rumunská 256/25, Praha 2 Vinohrady, 120 00 
zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Bizdrou 
IČ: 26149788 
DIČ: CZ26149788^^^ 
bankovní spojení:
číslo účtu zveřejněné správcem daně:!

(dále jen „zholovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, 
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
Ihůtách sjednaných v léto smlouvě.



2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: Osazení altánu v zahradě ZŠ 
Fílosofská 3/1166, Praha 4 Braník, na pozemku pare. č. 2612/89 v k.ú. Braník.

Předmětné dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby a výkazu 
výměr , které vypracoval v 07/2016 Ing. Jiří Padevět - R- Projekt 07 Praha s.r.o., Ke Strašnické 
8/1795, Praha 10, IČ: 03520358 a v souladu se stavebním povolením č.j. 
P4/005465/17/OST/JAHA, spis.zn. P4/097136/16/OST/JAHA ze dne 11.1.2017.

1.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v :
provedení novostavby zahradního dřevěného altánku půdorysně čtvercového tvaru o rozměrech 
6,9 m X 6,9 m s otevřeným prostorem zastřešeným stanovou střechou - altánek je určený pro 
odpočinek dětí během pobytu na zahradě ve školní družině v ZŠ Filosofská 3/1166, v Praze 4 - 
Braníku na pozemku pare. č. 2612/89 v k.ú. Braník.

Podrobný popis prací je uveden v oceněném výkazu výměr, který je uveden v cenové nabídce 
zhotovitele ze dne 15.2.2018, která je přílohou této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve 
třech vyhotoveních + Ix v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. 
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro 
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému 
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to 
protokolárně do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do Mkalendářních dnů po 
převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu 
objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, 
je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněmm této povinnosti 
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.



3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 30.4.2018 {Uiůta pro provedení 
díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá 
předmět díla objednateli). Před Ihůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo 
kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den 
kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den 
následujícího kalendářního měsíce. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat 
pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a 
je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O 
dobu přerušení se prodlužuje doba zhotovení díla.

IV.
Špinění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a 
předám'm jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích 
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré .své 
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je 
předám' všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizm' 
zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a 
údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a 
montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným 
oběma smluvními stranami. Zápis má právm' účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez 
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s 
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojem' s jinými, nebrání 
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a 
nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená 
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za 
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámeními objednatelem v zápise o předání a 
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se Ihůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plném' dle čl. IX. 
odst. 9.5.



5.1. Cena dí!a činí

Kč s DPH

V.
Cena díla

328.400,81 Kč bez DPH 
68.964,17 Kč DPH 21 % 

397.364,98

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která 
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez 
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plném' zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se 
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - 
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění Činností, dodávek a souvisejících 
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, 
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, 
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických Činitelů, ukazatelů 
a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních 
poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání 
a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky brám'cí zhotovení 
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele 
nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je 
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku ktéto 
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného 
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem 
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout 
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich 
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem 
ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u 
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH 
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena 
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se 
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na 
tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny 
nahoru.



VI.
Platební podmínky

6.1. Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. 
Fakturu za převzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovem' každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu 
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se 
její splatnost o počet dnů, o nějž doručem' faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plněm' předmětu této smlouvy, jsou vážní 
lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou 
DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové 
povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel nem' oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- 
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účel. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§109 
ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. 
objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce 
daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a 
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto 
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě 
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením 
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VIL
Podmínky' prováděni díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při prováděni 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může 
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené



právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vj^^lývajících z této smlouvy 
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. 
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá 
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit 
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvmlaná zhotovitelem 
anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá 
vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní 
subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní 
subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká 
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu 
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu 
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné 
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku 
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou 
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do 
stavebního deniku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen 
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro 
staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých 
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž 
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této 
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem 
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků 
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními 
smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a 
požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout 
jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo



trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na 
změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí 
osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší 
svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na 
nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla 
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za 
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 
Zhotovitel provede prověřem' inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme 
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z m' v^'plyvaji a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil 
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že 
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit 
tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených 
v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na 
změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický 
režim, který' není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon 
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a 
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly 
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které 
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli Škody a právně ho ochrání 
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebojsou 
z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození 
prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí 
nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční 
povinnost, při m'ž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo 
(např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od 
objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné Činnosti, nedbalosti, nedostatku 
zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší 
náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci



toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných 
záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, 
vytýčení inženýrských sítí apod.;
zhotovitel na vlastni náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážnich prací apod.) a 
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky 
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli; 
likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty 
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
§ 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla; 
pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedem'm 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a 
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých 
dodavatelů technických zařízení;
zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být 
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. 
o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro 
dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným 
požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost 
určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN; 
stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; 
všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního \7baveni, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými;
zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a v elektronické podobě;
zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených 
k rekonstmkci;
v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, 
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostoiy pro zařízení staveniště (šatny, sklady 
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby, 
zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:

- plán organizace výstavby
zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k 
zaměstnání, je-li ho třeba.



vílí.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. ITI. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracich stavební deník s dennínod záznamy.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním 
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel 
oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním 
stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, 
nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této 
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo 
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy 
a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto 
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a 
zařízení (příloha č. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., v pl. znění) min. 60 měsíců a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Posk>úuje-li výrobce stroje 
nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. 
Poskytuje-Ii výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba 
poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční 
doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu min. 60 měsíců, min. však na dobu 
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a 
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho 
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro 
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou 
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž 
v tom případě je zliotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.



Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o 
vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli 
včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o 
ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky zodpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněmím. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba v>'konávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele 
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo 
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba \'ykonávající stavební 
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to 
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval 
pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlou\'y, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouv}'^ strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 
7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, nebo prodlem' objednatele se 
zaplacením ceny díla delší než 7 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušeni provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů.
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b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštěiů staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit 
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou Či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem 
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§131 z.č. 137/2006 Sb.,v pl. 
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 140 z.č. 137/2006 Sb., v pLzn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají 
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při prováděm' díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení 
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro 
objednatele význam. V ostatmch případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky 
do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, 
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou 
do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou 
nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouv>'), 
přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li 
plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouv>’, má nárok na úhradu nákladů stím 
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskjňnutá do 
odstoupení od smlouvy nevracejí a x^ypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, 
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, 
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené 
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
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zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plněm' zhotovitele, 
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, 
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a 
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran 
ze smlouvy Odstoupení od smlom'y se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončem’ resp. zániku smlouv)'. Po odstoupení od 
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
z.achována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této 
povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 
této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou včl. VII. odst.7.5. této 
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu í.000,-Kč v každém jednotlivém případě 
porušem' povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným 
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, 
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a 
úroku z prodlení je rozhodná cena díla s bez DPH.
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XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato splněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka snepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této 
smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se 
domáhat obnovem' jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé z 
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana 
zhotovitele 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvj'klostem se nepřihlíží. 
Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe 
zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo 
opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, 
které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se 
nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písenmosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzawení
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této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smiuvm'ch stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s m'm a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.2.2018

V Praze dne. “ 6 -03- 2018

Méstská část Pmha: 4 
Úřad městské čésíl

Odbor i

mcí odboru stavebních 
řc a oprav ÚMČ Praha 4

zhotovitel

Ing. Petr Bizdra

jednatel společnosti B.B.D., s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou 
v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne
7 -03- 2018

Člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4

člén Zastupitelstva 
městské části Praha *
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Příloha č 1
výzvy - Vzor krycího tistu

KRYCÍ LIST NABÍDKY
na zadání veřejné zakázky maíého rozsahu :

Název akce: OSAZENÍ ALTÁNU V ZAHRADĚ ZŠ FILOSOFSKÁ 3/1166, PRAHA 4 BRANÍK, NA
POZEMKU PARC, Č. 2612/89 V K.Ú. BRANÍK.

identifikační údaje:
i

zadavatel 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
1 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b
1 IČ:00063584

Účastník (vyplí^uje se příslušný odstavec)
i
j právnická osoba

obchodní firma nebo název BBD s.r.o.

sídlo: Rumunská 256/25, Praha 2,120 00

právní forma: sro

(Č; 26149788

jméno a příjmení statutárního orgánu nebo 
jeho členů nebo jiné fyzické osoby 

oprávněné jednat jménem účastníka Ing. Petr Bizdra

fyzická osoba

jméno a příjmení nebo
obchodní firma

(jen fyz. osoba zapsaná v OR)

místo trvalého pobytu nebo
místo podnikání

(jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)

(Č:

Kontaktní osoba: Ing. Petr Bizdra

Tel./fax: e-maií:

Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez 
DPH

DPH

na^dkqyá cena v Kč vč. DPH

datum: 15.2.2018

328.400,81 Kč

68.964,17Kč

397.364,98 Kč

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
(je-ij krycí list potíepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. která byla 
zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis
jméno a příjmení i M c > rVfV:, I jméno a příjmení

funkce ATErC... j funkce
údaje 0 případném údaje 0 případném

zplnomocnění 1 zplnomocnění



Osazeni siiáRt- (to zahrady pait.č.26t2/89 ó cbjsiílu 2Š řiicsofsKá 3 č.p ?166. Piana ^ kií Brar.ík

SOypLS PRAC4" REKARTULACE
Stavba: Osazení altánu do zahrady parc.Č.2$12/89 u objektu ZŠ Fílosofská 3» č.p.1166, Praha 4-k.ú.Braník 
Místo: ZŠ Filosofská 3, č.p.1166, Praha 4 •k.ú.Brantk
Část: Rekapitulace JKSO
Obíednatel: Mésiská část Praha 4. Antala Staška 2059/80b. Praha • Krč, 140 46 Zpracovaí
Zholovíteí: BBD s.r o.Runumská 258/25. Paha 2.120 00 Datun 15 2,2018

ZAKLADMI ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU
ŠO c'l - NOVOSTAVBA PAVILONU b- ÁRCi-TlTEKfÓNIČYÓ-SŤÁVÉBNrŘĚŠĚNT 292 400,81 Kč

001

2 toho:

1 ZEMNI PRAČE 36 862,55 Kč
002 2 ZÁKLADY, zvláštní ZAKLÁDÁNI, ZPEVŇOVÁN! HOŘNÍN 10 185,58 Kč
003 5 KOMUNIKACE 29 580,62 Kč
004 9 ostatní KONSTRUKCE A PRÁCE, PŘESUN HMOT 16 418,02 Kč
005 712 POVLAKOVÉ KRYTINY 35 659,63 Kč
006 713 IZOLACE TEPELNĚ 125 129,26 Kč
007 764 KÓŇSŤRÚKCE klempířské 12 502,00 Kč
008 767 KONSTRUKCE KOVOVĚ DOPLŇKOVĚ ŠTAVEBNI 8 502,00 Kč
009 783 ňáWry 17 341,16 Kč

Základní rozpočtové naklady na stavbu - celkem bez dph 292 400.81 Kč

VRN-VEDLEJSI A OSTATNÍ NAKLADY
[óió M99 vedlejší NAKLADY 36 000.00 Kč

VRN-VEDLEJSI A OSTATNÍ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 36 000,00 Kč

328 400,81 kT]CELKOVĚ NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH

}bf^4 21 %' 68 964.17 Kč

CELKOVE NAKLADY MÁ STAVSU VCHTHE DPH 397 384 Kč

Rekap'iu'aae Soup-s práci



Osazen aiíán^ c(o zahrady psfc í.2612/89 o obJ^^?u 2.Š Rioso^ka 3 č p 1165- Praha 4-k ů.Braník

SOUPIS PRACÍ
Stavba! Osazeni altánu do zahrady parc.č.2612/89 u objektu ZŠ Filosofská 3, č,p.1166, Praha 4*k.ú.Branlk 
část: Vedlejší a ostatní náklady
Místo: ZŠ Filosofská 3. č.p.1166. Praha 4 -k.u.Sranik JKSO
Objednatel: Městská čásl Praha 4. Antala Staška 2059/80b. Praha - Krč. 140 46 Zpracovat:
Zhotovitel; BSD s.í.o..Ruřr.unská 256/25.Praha 2 Datum: 15 2 2016

P.C Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotkov

á
Cena ceckem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

Mm
VRK-Vedleiši a ostatní někiadv 'Ceíke<n
Ostatní práce

36 OíKJI,Ov 
36000,00

0O1 006 28-1010-R Propagace-sidver^ištní informační tabule kus 1.000 3 000.00 3 000.00 RTS DATA 2015/2
002 005 24-1010.R Dokumentace skut. proveden i stavby Kč 1.000 a 000.00 8 000,00 RTS DATA 2015/2
003 OOS 24-1020.R Geodetické práce Kč 1,000 7 000.00 7 000,00 RTS DATA 2G15/2
004 006 4 2-1020. R Zařízeni staveniště Kč 1.000 5 000,00 5 000.00 RTS DATA 2015/2
005 005 26-1010.R Pojištění stavby KČ 1.000 7 000.00 7 000.00 RTS DATA 2015/2
006 QQ5 12-201C-R Provozní e územní vlivy Kč 1.000 2 000.00 2 000.00 RTS DATA 2015/2
007 Fotodokumentace díla Kč 1.000 4 000.00 4 000.00

v'en!ť»ji< a DSiatrri nakiaoy So*-p>s píaci



Osawri altónu <Jo iaiyaOy pařc č 2612^89 u (Ajektu Fito$oi$#t4 3 ip !í66, F^aha 4-s.u Brank

SCUPřS PRACÍ
Stavba; O&a^anl altinu do zahrady* parc.č.2612/89 u objektu ZŠ Filosofská 8, č.p. 1166. Praha 4*k.ů.Bran)k 
část; ArchiteklonIckO'friByebni feieni
Mislo: ZŠ Filosofská 3, č.p. 1166, Praha 4 'k.ú.Bratiik, JKSO;
Objednateí; M§$iská Čásl Praha 4. Anlaía Staška 2059«80t>. P^aha - Krč. 140 4$ Vracova':
Zhotovitel. B90 S .-o-AuiPurská 256j25.Pr3ria 2 Oaiurri. 16^21)18

Pt Kód pclozky Pop's UJ Moožství
celkem

Cortá
jednotková

Cena ceiken Cellová SQu&lava

1 2 3 4 5 6 7

HSV 
1

ÍV.-ch;U>feiii'hiť5;»i sn.<y4í.'w; f-:vžsr«
Práce a dodávky* H$V

29Í 430,í-i 
93 066.77 
36 682.5S

OOi !121101102ROO iSsimutí omicespremístěnimpřes 50do 100 m Ím3 I 11.671[ 4s.oa[ 525.2C RTS DATA 2015/2 I

(6.70x6.701x0.26=11.671 m3 11.671
002 1133201101R00 I Hlocteni šachet v hor 3 do 100 m3 Im3 I 3.8401 592.001 2 809.28 RTS DATA 2015/2 I

{0.80x0.801x0.75x8=3.84 m3 3.840
0031133201 ta9ROO ]Př!piaeeK za lepivost • hioubem sacr-et v hor.Š .1^3 1 3.&40[ 136.O0I ” 518.40 RTS DATA 2C15/2 ]

{0.80x0.801x0.75x8=3.84 m3 3.840
004 11$2701105ROO [Vodorovné ořemisiěnř výkopku z hcr.1-4 do 10000 m [m3 [ 15.5111 262.00Í 4 063.68 RTS DATA'2015^1

(0.80x0.801x0.75x8»'3.84 m3 3,840
ornice: 11.671 m3 11 571
celKew m3 15.511

OOS h67tOllOlROO jNakládáni vykopkuZhor.1-4 vfivioistvido ^60 mS [ítS “1
I5.SIII 171.00] 2 652.36 RTS DATA 2015/2 1

(0.80x0,80)x0.?5x8*3.64 m3 3.840
ornico' 11.671 m3 11.671
celkem rr3 15.511

006 [1712O12O1RO0 iUloŽebř Sypaniny ns skládku -sypanina na výško přes 2fn [m3 1 15.511[ 23.OOI 356.75 RTS DATA 2015/2 1

(0.80x0,80)x0.75x8=3.84 m3 3.840
omce' 11.671 m3 11.C71
celkem ni3 15.511

007 |l804C2i1 IROO (Založení trávníku parkového výjevem v rovmé lm2 1 (64.Ó001 19.00I 1 216.00 RTS DATA 20)5.r2 ]

vvméra: 64.C0 rr.2 64.000
OOS 1181'‘0T102R0C I Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. sezhutnéhim im2 1 iíwóF’ tá.oof 583.57 RTS DATA 2015/21

{6.70x0.701=44.69 44.890
OW [18201111IROC 1 Plošné úprava terénních nerovnosií do lOcm vioviné |m2 1 64,000j 23.C0] 1 472.00 RTS DATA 2015/21

výměra: 64.30 m2 64.000
010 [184807111RG0 [Ochrana siromó bedněním .zřzeo: Im2 1 26.800; 410.00] 11 806.0C RTS DATA 201V2I

{4.00x1.80»x4=28.80 m2 28.800
011 |ie48071t2R0O jOcíiránastfomú Ciednénlm-odstrané.ní fsrí 26.800[ 75.QOI 2 160.0C RTS DATA 2015/2 1

{4,00x1.801x4=28.80 m2 28.800
012 (18580311 IROO [OŠet/eoi trávníku vrow»né TSTT e4.000[ 5.OOI 32C.OO R1SDATA2015'2 1

výměra: 64.00 m2 64.000
013 (1858G4312R0O jZaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 . lm3..L 6.400] S7.00I SS6.80 RT S DATA 2015/2 )

64.00x0.10=6.40 m3 6.4CÚ
014 |199000001ROO (Poplatek za Skládku korn.ny 1-4 -orríco h 1 20.424] ~ 252.00] 5 146,85 ŘtŠ ĎATA 2016.'2 í

výměra- 11.671x175=20,424 t 20.424
015 |l99OOCD02ROO (PopláléK za Skládku hommy :-4 -výkopek H 1 6.7201 2S2.00Í t 693.44 RTS DATA 2015/2 [

výměra; 3.84x1.75*6,72 6.720
2 Základy, z-vláštxi} zakládartí, zpevAovaní hornin 10 1$5.5&

016 [21590110IROO (Zhutfíér.í podtoií zhorfurmesoudrznýchna £def 2SMpa PóT 44.9001 6.201 278.38 RTS DATA 2016/2 1

výměra 44.90 m2 44.900
017 [2753136MROO [Beton základových patek prostý C 16.'20 lm3 I 3.840[ 2 580.00! 9 907.20 RTS DATA 2015/2 ]

I0.80x0.e0íx0.75x8 3-840
$ Komunikace 29 580,82

010 IS64751111ROO {Podklad Z drceného kamamva t!.15cm 1 44.9001 135.00] 6 061.50 RTS DATA 2015/2 !
výfr>ěřS; 44.90 m2 44.900

019 (596215O22R0O 1 Kt80er« zámkové tfažby ti.6cm do drtě ll.Scm |m2 I 44.900] 250.00] 11 226.00 ........
výměra: 44.90 m2 44.900

020 I55245270R 1 Ofažbá b8ton.2ámk.b8revr.á 10* 1 Cx6cm. povrch Standard |m2 1 47.1451 256.00] 12069.12 RTS DATA 2015/2 1

červená a žluté. 44.90x1.05=147,145 m2 47.145
021 (596215026R00 jFfípIdlek ze vice barev dlažby H.6cm do drtě Im2 T 9.000! 25.QOI 225.05 RTS DATA 2015/2I

9 kusů Čtverců » 9.CO m2 9.000
9 Oetstní konstrukce 9 přece, bourání, přesun hmot 16 418.02

022 [916561111ROC [Osazeni záhon.nebc park.obrub do !0ž6 z C 12< 15 s opěrou |m 1 26 80Gt I6O.O0I 4 288.00 RTS DATA 201£-'2 ]

670x4=26,80 m 26.800
023 I592173070R iBelon.obrybník záhonový 50/5/20 Šedy tĚTT 56.2801 55.00[ 3 095.40 RTS data 2v1£.-2 ]

26,80x2x1.05*56.28 kus 56.280
024 [91810111 IROO [Lože pod (^ruboíky ^odníKOve z prostého oeionu C 12/15 lm3 1 0.5361 2 esc oof 1 420.40 RTS DATA 2015/2 ]

26.80x0.20x0.10=0.536 m3 0.536
02519S8223011R0C [Přesun hmot.poremní korrutnjkace.kfýt diáždéný ""Í"T 3S.071I 20c 00] 7 614.22 RTS DATA 2015.^2 |

výměra d'e výpcčt-;- t 38.071

PSV Prače a dodavky PSV 199 334.04
712 Povlakové krytiny 3S2S9.63

026 |7l22t1 tlIROO iPodkiadni asláltovy izoiačr^í pás mechanicky kotvený [mz 1 53.900! i2.eo! 646.80 RTS OAIA 2015/2]

výméra; 53.90 m2 53.900
027 [6281112CR [Asfaltová lépenka prostá |m? 1 61.S85[ 2I001 t 425.66 RTS DATA 2015/2]

53.90x1.15*61.985 m2 61 965
C2S I712221111ROO (Montáž živičného Šindele střech iedhoouchych do45* |m2 I 53.9C0) íM.OOi 10 241.00 RTS DATA 2015'2i

výměra 53.90 m2 53.900
029 Í62866506R Išindel střešní lamin 1038x349mm dvpuvrsivý Ini2 [.. 61.9851 335.001 20 764.98 RTS DATA 2015/2 1

53.90x1.15*61.965 rn? 61 985
C30 [712229113R0Q [Pfípiatek- ztížen^ práce u nérež?-ži'/č lindeí Lil L 21 4001 58.001 1 241.20 RTS DATA 2016'‘2 (

AíChiteKtcrickc- siáveáni feSan) Sojois pra&'
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6.35x^*.40
031 n22311'‘3ROO Kryiina žjvíčř»v šlndei-fnoeiaž ctoslupu -pro stozá*- Kus 1,000 2CO.ĎO

200.00| RTS DA7A 2015/2
|C32 9&a71220tR00 P'esun hmc»< pro Kryliny povla^cové výšk>'<to 6 m % 3.350 400.00 1 340.001 RTS DATA 2016.2r»2 Konstrukce tcoa^kó

033 [762084211 ROD iPfip'atek pro bednění a latbvánrve vySce 4 • 12 m |m2 í 53.9001 15.601 835.45 RTS DATA 2015/2
výměra aié PD; 53.90 m2 53,900

034 1702C85140R00 ^Hoblování vídijeínvcři déstí krovu člyřslranné ím 1 221,0801 120.001 2$ S2S.6C RTS DATA 2015/2 i
Sieupky 1€0;i60: SxO.OO^aA.OO m 24.000
vaznice 180/120; 4x6.20-24,80 m 24.800
nárožní krokev I6a'220-4x5.35*21.40 m 21.400
krokev 100.'l40r 8x3.15=25.20 m 25.200
krokev 100>140- 6x2.15=17.20 m 17.200
krokev 100/140; 8x1.15-9,20 tn 9.200
kieSlina 1 60/160; 4x6.32*25.28 m 25.280
keSlina 2 60/160 2x3.60*7.60 m 7.600
kieitna 3 60/160; 2x4.40-^.80 m 8.800
pásek ec.-140:16x1.40*22.40 m 22,400
rozpěra 100/140:4x1 70=6.60 m 6.800
foínypc Obvodě 40/160. 4x7 10=28.40 m 28.400
ceíkem m 221.080

03S 1 ‘ 82131164RT4 ] Jttoniáž palubkové výplné vč.dodévky fezřua a krycího plechu |m2 I 18.2161 470.001 8 561.5:
----------------------- 1

m2 18.216
036 1'62332110RŮ6 |Monláž vázaných krovů previderných do 120 cm2 fm 1 Í24Íor lOC.OCl 9 248.0C RTS DATA 2015'2|

WeSlina t 60/160. 4x6 32=25.28 m 28.28C
klešlina 2 60/160; 2x3,80=7.60 m 7.60C
kleSltna 3 60/160- 2x4,40=8.80 m 8.600
pá.sek 80:'140- 16x1.40=22.40 m 22.400
fo§r>ypQObvd5ě40.^'150 4x7.10-28.40 m 28.400
ceíkem ir> 92.480

037 f€06l2111R fiŘezívo íehličnalé dJ.2'3.5m -lakosl a tPíoa dle POPISU v PO k3 1 0.314! 6 650.00f 2 066.44 RTS DATA 20^5^2 1
pásek 80/140; Í.C C8xb,14Jx22.40=0.251 m3 0.25t
mezisovčec m3 0.25f
vč.prořezu x 1.25=0,3*4 m3 0.314

038 JbŮ5i2i2iK [Řezivo jehiičrroié di 4-8m -jakosi a Iřida tíie oop^su v PD |rn3 1 0.7291 6650.00[ 4 846.1$ RTS DATA 20I5.-2Í
kloélírtal 60/160 Í0.0ex0.l6)x25.28=0.243 m3 C.243
kieSIrna 2 60/160 ro.oexO iejx^oO’C.OiO m3 0.073
kieálina 3 60/160 i:0.06x0.16)xS.80=0.085 m3 0.086
fošny po róvodŘ 40/160 {0.04x0 <6ix28 4D=0.i82 m2 0.162
mezísoučel m3 0.583
v^.prořezu.x 1.25=0.729 m3 0.729

038 |^6Í*337120ROO [Moníéz vázaných krovů provitíeinvch do 224 cin2 Im 1 83.20ej 145.001 12 064.00 RTS DATA 2015/2 f
vaz.níce 160/120 4x6.20=24.80 m 24.800
krokev 100/140; 8x3.15*25.20 n 23.200
k-'okev 100/140; 8x2.15*17.20 m 17,200
krokev tCO.''l40 8x1.15=9.20 n 9.200
ro2pé'a 100/140; 4x1.70=-6.8G m 6.800
celkem m 63.200

040 |6u5l2lilA [Řezivo?e1»lič.natédi-2-3,5m -lakosi a t/idadlepppisu v PD lni3 1 1.023I 6 650.0ÓI 6 799.63 RTS DATA 20*5 &-2 |
krokev 100/140. (0 lOx0.l4)x2S.20^0.353 n3 0.353
krokev ÍOO/140; í0.10x0.l4)xt7.2C=0.241 m3 0.24 *■
krokev 100/140; {0.10x0.14)x9.20=0.l29 n3 0.129
rozpéra 100'140 (0.10x0.14jx6.6ů=0.085 m3 0,095
mezispu^ei. m3 0.818
vč prořezu; X1.25=1.023 m3 1.023

041 [6051212'! R jíiezivo tehhčnalé dl.4-6m-jakost a Jřída dle oopisu v PO [ 0.59^ 6 650,001 3 956.76 RTS DATA 2015^ 1
vaznice 160/120; í0.i6x0.12ix24.80«C.4r6 m3 0.476
mezisoučei rti3 0.476
vč prořezu: X 1.25=0,595 m3 0.595

042 {/62Í32irí0ř^C jMooláž vázenveh krovů pravidelných do 288 cm2 ■~F~T~ 2?000l 210.0d| 5 040.00 RTS DATA 2015/2 1
sioup.xy 160/160 3x8.00=24.00 m 24.000
ceíkerf n 24.000

043 |50512U1R fŘez>v.c jehliíraié d‘ 2-3 5rr! -jekosl a iřídad-e popisu v PD [m3 1 ojeěn 6 esc.ooT 5 105.88 RTS D.4TA2015-'2l
SWpky 160.'160- (0.16x0.l5)x?4.00=O.B14 m3 0.614
mezisouče!: m3 0.614
vč prořezu X 1.26=0 768 m3 C768

044 |762332i40RíX} jMoniáZ vázaných kfOvj pravídfilnvc.hdD450 cm? [m 1 21.4C0I 220.00Í 4 708.C0 RTS DATA 2016^2 1
nároŽr'i krokev 16C-220' 4x5.35=21.40 m 21.400
celkem m 21.400

045160512121R [Řezivo jtíiiičnaié dl 4-6m -rakost a iřída die DCpistt v pd lm3 f 0 9411 6 6SO.OC] 6 259,3? RTS DATA 2015.-2 1
náxžni krokev 160'220- í0.16x0.22)x21.40=0.753 tn3 0 733
mezisoučel: m3 0.753
vč-prc/ezu X i.25<l.94l m3 0.941

046 1 ^6234121OROO j Montáž bedrění střech rovných, prtna na P-‘0 |rr.3 j S3.S001 lOO.COÍ 5 390.00 RTS DATA 201 &2 }
výměra d-e PO. 53.90 rr.2 5.3.9C0

047 |60512901R [Přxno P-'-O t}.20nm. ze spodu hoblované |ir3 1
1.34S! 7 6OQ.0CÍ 10 241.00 ------ 1

(53.90xC.02}--1.0?8 m3 1.078
mezisoučet m3 1,078

vC prořezj. X 1.25=0.941 m3 1.348
04fi [/623950OCR0O (SDOíOvací á ochranné prosiředky pro střechy |m3 [ 4.5731 1 50C.C0I 6 859 5C RTS data 201 £.'2|

mezísoučet r>'i3 0.251
meztsojčei. tr:3 0.663
mezisojčei m3 0.818
mezísojóet .m3 0.47G
mezisoučet m3 0614
mez-tscučei; n3 0.753

Afch4sMoM:ki:- fita^cSfii feiefK S0lip:Xpr»:.
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mezisoučei.
celkem

ni3
m3

1.078
4.573  L. . . . . . . . . . . . . .

|04y !99fi7622OtR00 [Přesu-i hmpl pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m 1% r* 6.600 1 'C-OO.OOÍ 6 600.00 \ RTS DATA 2015'2
7f4 Konstrukce Mempířeko 12 502.00

050 /64-PC-1 M^O Oplech.L'konS.střechy o římsy rš.290mm -dle popisu v TO om.KI n 27.600 420.00 11 592.00
051 764-PC.2 M+O Oplech.ve vfcho>u střechy 'dle oop:su v PD 02n.K2 kus 1.000 540.00 540.00
062 99876420'IROC Pfesyn hmot pro konstrukce klempířské v ^jektech výšky do 6 m 1.850 20C.0O 370.CO RTS DATA 2015'2

767 Konstrukce kovové doplňkové stavební 8 $02.00
063 767*PC*1 M+0 Oceí.stoiér -ptoveíSení die popisu v PO ozn-Zi kus 1.0G0 2SOO.OO 2 600.00
064 767-PC-2 M+D Ooeř.botka typu U i60x160mm -provedeni dle popisu v TO ozn. Z kus 8,000 380.00 3 040.00
055 767-PC3 M*-D Ocel táhlo se závitem d».4.25m -provedení dle popisu v PD ozn.z; kus 2.00C 550.00 1 1CO.OO
ofe 767.pC^ Fm^O Ocei.tóhlo se závitem di.3.75m -provedeni die popisu v PD ozii.Zí kuS 2,000 580.00 1 160.00
057 998767201ROO Přesun hrnol pro Konstrukce zámečrxické v ob/ektech výšky do 6 m % 2.Q10 200.00 402.CQ RTS DATA 2015/2

783 Nátéfy 17 341.16
058 17S37267OORO0 fNá!ér fsairovacf cesařskvch konstrjkcí 2x Jsk -otísUo ořech m2 266.787 186 00 49 622.38 RTS DATA 20t5ř2 I

výmérs: m2 266.787
059 Í7837B2303R00 Iftólěr tesařských konsloritcí proti dfevokaj.haiiMm.ptlshirr! hmvzu [m2 268.7871 isSl 17 341.18 RfS DATA 2015/21

Sloupky: (0.16x4)x3.0Cx8*(Cl.16x0.161x2x8*15.77 m2 15.770
vaznice. (0.t6+0.12}x2x6.20x4*(0 16x0.l2)x2x4*14.042 m2 14.042
nárožní kroKOv. (0.16*0.22p(2x6,35x4*(0.t6xe,22)x2x4*16.546 fn2 16.546
krokev r0.i0-<i,14ix2x3.t5x8*(0.10x0.14)>2x8»t2.32 m2 12.320
krokev í0.lO+0.14)x2x2.lSx8+í0.10x0.14)x2x-8=8.48 m2 8.460
Krokev Í0.l0*0.14)x2x1,15xstí0.l0x0.l4)x2x8*4.64 ni2 4.640
kleština 1. (aO6*<3.16}x2x6.32x4*(0.C6xO,1€))c2x4=11.2Q ri2 tt.20O
klellma 2: (0.06*O.16)x2x3.$0x2+{G.06xO.16)x2x2=3.382 m2 3.382
kleština 3. {0.0$+0.t6)x2x4.40x2+-(0.0€x0.l6jx2x2«3.91 m2 3.910
pásek. (0 08*-0 14)x2x1.40x16+(0.08xC.14)x2x16s10.266 fn2 10.266
roZDéra; (0.lO+0.14)K2x1.70x4*(0.10x0.t4)x2x4s3 376 m2 3.376
fošny po obvodí (0.04+0,16^x2x7.10i^4-*(0.04x0.1B)x2x4=.11.411 m2 11.411
bedírění- (53.9Qx2)xl.05*113.19 m2 113.190
palubková výplň; (18.2-6x2 ix 1.06=38.254 m2 38.254
celkem m2 266.7Ů7
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