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Rekonstrukce volných bytů  rů zného urč ení - Jireč kova 1073/4 

byt. jednotka č . 1073, Praha 7

REKAPITULACE ZL

Projekt: Rekonstrukce volných bytů  rů zného urč ení - Jireč kova 1073/4 

byt. jednotka č . 1073, Praha 7

Objednatel:
Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7 , Praha 7

Zhotovitel: JK stav -  koupelny s.r.o
28. Října 1025/1, 430 01 Chomutov
IČO: 273 28 121

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH 44 824 K č
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH 51 252 K č
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 3 bez DPH 16 996 K č

Celkový cenový dopad za ZL č.1-3 bez DPH 113 071 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1 -3  s DPH 15% 16 961 K č

Cena celkem dle S m louvy bez DPH 628 513,73 K č
Cena celkem dle S m louvy s DPH 15% 722 790,79 K č

Cena celkem dle D odatku č . 1 bez DPH 741 584,89 K č
Cena celkem dle D odatku č . 1 s DPH 15% 852 822,63 K č

Prodloužení termínu o 30 pracovních dní
zvýšený rozsah prací
nutnost dodržení technologických postupů a návaznosti prací

Schválil: I Podpis: Datum: 07.02.2018

( T D S )



ZM ĚNO VÝ LIST č.1

Název ZL:
Topení, radiátory, rozvody

Důvod změny: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, je jichž  potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jedna jíc í s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veře jné zakázky a je jichž  hodnota 
nepřekročí 50%  původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
pro jektovou dokum entací a soupisem prací.

Technický popis změny: Projektová dokum entace předpokládala vytápění bytu pomocí plynového 
teplovodního kondenzačního kotle s rozvodem topné vody k deskovým 
otopným  tělesům . Ovšem ve sm luvním  rozpočtu jsou uvedeny 4 ks 
elektrických přímotopných panelů. Dále v rozpočtu chybělo provedení části 
tras rozvodů ÚT vč. stavebních přípomocí.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

O dpočty
138. Montáž otopných těles ks -4,00 837,50 -3 350,00

139.
Dodávka otopných těles dle manuálu T02.1, elektrický 
topný panel s akumulací 1500W, plynule nastavitelný, 
interiérový

ks -4,00 2 023,75 -8 095,00

Celkem odpočteno -11 445,00

P řípočty

25. Vysekání nových drážek pro rozvody ÚT - zdivo 
cihelné, rozměr max. 50/100mm bm 28,05 63,75 1 788,19

74. Zapravení nově vysekaných drážek pro rozvody ÚT - 
stěna bm 28,05 108,75 3 050,44

1N Montáž otopných těles Korado velikosti do 1500 mm ks 3,00 250,00 750,00

2N Montáž otopných těles Korado velikosti do 1500 mm ks 1,00 250,00 250,00

3N Montáž otopných těles Korado velikosti do 2340 mm ks 2,00 291,00 582,00

4N Dodávka otopných panelových těles Korado ventil 
kompakt typ 22 VK výška/ délka 600x1000 mm ks 3,00 5 000,00 15 000,00

5N Dodávka otopných panelových těles Korado ventil 
kompakt typ 33 VK výška/ délka 600x1600 mm ks 1,00 9 240,00 9 240,00

6N Dodávka otopných panelových těles Korado ventil 
kompakt typ 33 VK výška/ délka 600x1000 mm ks 2,00 7 010,00 14 020,00

7N Dodávka připojovací armatury ks 6,00 670,00 4 020,00
8N Dodávka termostatické hlavice ks 6,00 253,00 1 518,00

9N Uvedení kotle a teplovodního systému do provozu, 
napojení otopných těles a následná regulace kpl 1,00 4 550,00 4 550,00

204. Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem p řipočteno 56 268,63

CELKOVÁ CENA bez DPH 44 824,-
(cena za materiál, včetně montáže)

67 713,63

2/5 ZL č. 1 - Topení



ZMĚNOVÝ LIST č.2

Název ZL:
Stavební práce

Důvod změny: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. 
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a a je jíž  hodnota je  nižší než 15 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy.

Technický popis změny: Zadavatel se rozhodl z důvodu slabých příček, do kterých není možné kotvit 
prvky nechat vyrob it předstěny ze sádrokartonu. Nepoužívané sopouchy v 
pokojích zednicky zapravit. zadavatel se rozhodl rozšířit stavební práce o 
zpevnění stěn pomocí perlinky vtlačené do flex. lepidla na základě 
upozornění zhotovitele na skutečnost, že stav stávajících příček je  takový, že 
bez zpevnění perlinkou do lepidla nelze zaručit, že na nových štukových 
omítkách nebudou vznikat praskliny.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

O dpočty

Celkem odpočteno 0,00

Přípočty
10N Zazdění s távajících nepoužívaných sopouchů kpl 1,00 450,00 450,00

11N
Předstěna z SD K pro navedení rozvodů ZTI = koupelna 
a W C

m2 7,65 581,50 4 448,48

12N Nová větrací m řížka v  chodbě pod stropem ks 1,00 375,00 375,00

13N
Zpevněn í stropů pom ocí perlinky vtlačené do fle. 
Lepidla v  celé ploše 100%

m2 53,20 106,25 5 652,50

14N
Zpevněn í stěn pom ocí perlinky vtlačené do fle. Lepidla 
v  celé ploše 100%

m2 352,58 96,25 33 935,83

15N Malba bílá dvo jnásobný nátěr (2x) sklep kpl 1,00 3 890,00 3 890,00

204. Doprava a přesun m ateriálu kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

Celkem připočteno 51 251,80

CELKOVÁ CENA bez DPH 51 252,-
(cena za materiál, včetně montáže)



ZMĚNOVÝ LIST č.3

Název ZL:
Podlahy

Důvod změny: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, je jichž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota 
nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny: V projektové dokumentaci jsou uvedené špatné povrchové krytiny v m.č. 01- 
parkety, které měly být repasovány. Po sejmutí vrchní vrstvy podlahové 
krytiny, bylo zjištěno, že zde je  plovoucí podlaha ve značně vyžilém stavu. 
Změnový list řeší je jí náhradu.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

O dpočty
91. Repase stávajících parket m2 -23,50 175,00 -4 112,50

92. Broušení stávajících parket m2 -23,50 87,50 -2 056,25

93.
Vysátí a očištění parket po broušení (před tmelením a před 
každým lakováním) m2 -23,50 35,00 -822,50

94. Celoplošné tm elení stávajících parket m2 -23,50 112,50 -2 643,75

95.
Lakování repasovaných parket - lak dvojnásobný (2x) + 1x 
finální lak m2 -23,50 152,50 -3 583,75

96.

Vysocehodnotný, vodní jednosložkový lak na parkety s 
extrémně vysokou odolností proti otěru a poškrábání. Vhodný 
na parkety a dřevěné podlahy v  interiéru á 10l, spotřeba 0,8 -
0,91/ 10 m2

l -1,80 451,00 -811,80

97. Montáž nových dřevěných lišt u parket bm -29,81 51,25 -1 527,76

98.
Dodání nových dřevěných lišt u parket ke konečné úpravě 
obvodových stěn bm -27,78 81,25 -2 257,13

Celkem odpočteno -17 815,44

Přípočty
16N Demontáž stávající plovoucí podlahy v  m.č. 01 m2 23,50 75,00 1 762,50

17N
Montáž m iralonové podložky pod plovoucí podlahu v m.č. 01 
a 03 m2 23,50 35,00 822,50

18N
Montáž plovoucí podlahy tl 7mm v  m.č. 01 = OBI Laminátová 
podlaha Comfort Spruce m2 23,50 375,00 8 812,50

19N
Dodání m iralonové podložky pod plovoucí podlahu v m.č. 01

m2 23,50 22,00 517,00

20N
Dodání plovoucí podlahy v  m.č. 01 = OBI Laminátová podlaha 
Com fort Spruce m2 23,50 259,00 6 086,50

21N Montáž nových plastových lišt u plovoucí podlahy bm 29,81 85,00 2 533,85

22N Dodání nových plastových lišt k plovoucí podlaze bm 27,78 65,00 1 805,70

23N O prava podlahy ve sklepě pod bytem kpl 1,00 4 350,00 4 350,00

24N
Kladení soklu keram ického do tmele, včetně spárování 
klasickou hmotou bm 33,45 125,00 4 181,25

108.
Lepidlo flexibilní pro dlažby, suchá lepící hmota používaná 
pro lepení na běžné podklady v  interiéru, á 25kg, spotřeba 1,5
- 3,5Kg/m2

kg 5,15 12,50 64,38

25N
Dodávka hutných galzovaných dlaždic, d laždice hutná rozměr 
147x147x7mm, barva bílá, povrch matný, I. Jakost - sokl ke 
stávající dlažbě

m2 5,00 475,00 2 375,00

204. Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem připočteno 34 811,18

CELKOVÁ CENA bez DPH 16 996,-
(cena za materiál, včetně montáže)

4/5 ZL č. 3 - podlahy



Důvod zm ěny: Je d n á  se o s ta v e b n í p rá ce , d o d á v k y  a s lu žb y , k te ré  n e m ě n í

ce lk o v o u  p ovah u  v e ře jn é  z a k á zk y  a a je j íž  h od no ta  je  n iž š í § 222 odst. 4

než  15 %  p ů v o d n í h o d n o ty  z á v a zk u  ze  sm louvy .

Důvod zm ěny: Je d n á  se o s ta v e b n í p rá ce , d o d á v k y  a s lu žb y , je j ic h ž  p o třeba

v z n ik la /z a n ik la  v  d ů s le d k u  o k o ln o s t í,  k te ré  za d a va te l

je d n a j íc í s n á le ž ito u  p é č í n em oh l p řed v íd a t, n e m ě n í c e lk o v o u  § 222 odSt 6

p ovah u  v e ře jn é  z a k á zk y  a je j ic h ž  h od no ta  n e p ře k ro č í 50%

p ů v o d n í h o d n o ty  zá va zku .


