DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 20170437 ze dne 27. 9. 2017, uzavřený mezi těmito smluvními stranami


Česká republika - Správa státních hmotných rezerv,
se sídlem: 		    Šeříková 1/616, PSČ 150 85 Praha 5 – Malá Strana
právně jednající: 	    Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 			    48133990	
DIČ: 			    CZ48133990
bankovní spojení: 	    Česká národní banka, pobočka Praha
č.ú.: 			    40002-85508881/0710 
kontaktní osoba:            Ing. Hana Randová, ředitelka Odboru majetkového
telefon:                          +420 244 095 200, +420 702 105 571
email:                             hrandova@sshr.cz                        
datová schránka:	   4iqaa3x

(dále jen „objednatel")


a

Obchodní firma           FUS a HARAZIM s.r.o.
se sídlem: 		   Oběžná 161/15, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
spisová značka:            C 2119 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
zastoupena: 		   Miroslavem Harazimem – jednatelem společnosti                                       
IČO: 				   42869285
DIČ: 				   CZ42869285
bankovní spojení: 	   Komerční banka a.s. pobočka Opava
číslo účtu:  		   35-3959180287/0100
kontaktní osoba:           Miroslav Harazim, jednatel
telefon:                          +420 596 620 430
email:                             info@fus-harazim.cz                       
datová schránka: 	 mjh7dkk

(dále jen „zhotovitel")

(dále také společně „smluvní strany“)


1. Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce zjištěné v průběhu realizace díla, tj. realizace stavby zpevněných ploch u haly č. 3 ve středisku objednatele Opavan.  Bylo zjištěno, že podle projektu na betonovou plochu již nelze položit zámkovou dlažbu podle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem Heiderem v květnu 2017, protože byla výše než podlaha haly, přičemž ze zpevněné plochy má být proveden vjezd do haly č. 3. Za těchto okolností bylo nutné vybourat betonovou plochu na zadní straně haly č. 3 tak, aby bylo možné dosáhnout sklonové poměry zámkové dlažby s budoucí možnosti vybudování vjezdových vrat do haly.  Oproti projektové dokumentaci bylo nutné vyřešit další postup, aby nedošlo k případnému zatopení výkopové jámy pro konstrukci zpevněné plochy. Tyto skutečnosti byly zaznamenány Ing. Tomášem Malinou, který pro objednatele vykonává Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a byly zaslány objednateli dne 10. 11. 2017. Současně tyto skutečnosti byly zaznamenány i ve stavebním deníku při kontrolních dnech 1. 11. 2017 a 3. 11. 2017. Po dohodě s TDS zhotovitel vypracoval nový rozpočet na vícepráce dne 14. 11. 2017. Tento rozpočet byl TDS odsouhlasen dne 15. 11. 2017.     
Rozpočet na vícepráce, zpracovaný zhotovitelem, je nedílnou přílohou tohoto dodatku.    

II.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20170437 ze dne 27. 9. 2017 (dále jen „smlouva“), kterým se smlouva mění následovně: 
V článku IV. Cena za dílo a platební podmínky se dosavadní znění odstavce 1. ruší a nahrazuje zněním takto:
1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 31. 7. 2017, a to Položkovým rozpočtem – Příloha č. 3. této smlouvy a Rozpočtem  na  vícepráce ze dne 14. 11. 2017 - Příloha č. 4. této smlouvy a je členěna následovně:

0. Cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

1. Cena za dílo ve výši 674.777,67 Kč bez DPH
           (slovy: šest set sedmdesát čtyři tisíce sedm set sedmdesát sedm korun českých  šedesát sedm haléřů)

1. DPH ve výši celkem 141.703,31 Kč
(slovy: sto čtyřicet jeden tisíc sedm set tři  koruny české třicet jeden haléř),

1. celková cena za dílo bez víceprací včetně DPH ve výši 816.480,98 Kč
           (slovy: osm set šestnáct tisíc čtyři sta osmdesát korun českých devadesát osm haléřů).

0. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:
 
1. Cena za vícepráce ve výši 195.076 Kč bez DPH
 (slovy: sto devadesát pět tisíc sedmdesát šest korun českých),

1. DPH ve výši celkem 40.965,96 Kč
(slovy: čtyřicet tisíc devět set šedesát pět korun českých devadesát šest haléřů),

1. celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši 236.041,96 Kč
(slovy: dvě stě třicet šest tisíc čtyřicet jedna koruna česká devadesát šest haléřů).

0. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:  
a)	Cena za dílo  a vícepráce ve výši 869.853,67 Kč bez DPH
     (slovy: osm set šedesát devět tisíc osm set padesát tři korun českých šedesát sedm haléřů),     
b)	DPH ve výši celkem 182.669,27 Kč
(slovy: sto osmdesát dva tisíce šest set šedesát devět korun českých dvacet sedm haléřů),

c)	celková cena za dílo a  vícepráce  včetně DPH ve výši 1.052.522,94 Kč
(slovy: jeden milion padesát dva tisíce pět set dvacet dvě koruny české devadesát čtyři haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby dodatek č. 1 byl včetně smlouvy uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 a smlouvy zajišťuje objednatel.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

1. Dodatek č. 1 je platný  dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.

1. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 4  –  Rozpočet na vícepráce


[bookmark: _GoBack]V Praze dne 26. 02. 2018	V Ostravě dne 21. 02. 2018
  
Za objednatele:	   Za zhotovitele:

Česká republika-Správa státních	   FUS a HARAZIM s.r.o.
hmotných rezerv


…………………………..……………..…	…….…………………………………..
              Ing. Miroslav Basel	         Miroslav Harazim
           ředitel Odboru zakázek	        jednatel společnosti



                                                                                  


