
INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

r *< EVROPSKÁ UNIE
* * ,
* -k EVROPSKY FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ* * * ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

SPRÁVA

qOj, ,, ZÁKLADNÍCH¶ REGISTRŮ

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD /ZMĚNOVÝ POŽADAVEK 198

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

Správce Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015

Název ZP Bezpečnostní dokumentace k rootCA
Číslo tiketu (ServisDesk) 30014

Katalogový list RPP15-04

Datum podání 12.2.2018

Priorita 5

1 Identifikace vzniku požadavku

Zadáni požadavku do ŠD, číslo ticketu 30014, RFC 348.

2 Zadání požadované změny

Změna na základě požadavku SZR:
Na základě schůzky z 5. 2. 2018, kde jsme mj. řešili požadavky SZR na vytvoření bezpečnostní
dokumentaci k rootCA a na základě následné verifikace těchto požadavků a činností (včetně
závazných termínů dodání), žádáme o nacenění níže uvedených činností (viz. příloha).
Příloha v SDM: Dokumentace_RootCAelD-cinnosti_terminy_verze_k_naceneni.xlsx

3 Popis zajištění realizace změny

Vytvořeni bezpečnostní dokumentace k rootCA podle dokumentu v SDM.

4 Odhad pracnosti

ID služby Název služby Cena za 1 MD bez DPH

RPP15-04 Konzultace - bezpečnostní konzultant

Pracnost Cena
Oblast MD bez DPH

Analýza rizik ROOtCA elD

Zbytková rizika RootCA elD

Certifikační politika ROOtCA elD

Certifikační prováděcí směrnice RootCA elD

Politika bezpečnosti informaci ROOtCA elD
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Pracnost CenaOblast
MD bez DPH

ŘÍzenÍ bezpečnosti informací RootCA eID

Bezúhonnost a odbornost pracovníků ROOtCA CID

Správa aktiv ROOtCA elD
Řízení přístupu (logické) RootCA eID

Postupy generováni klíčů a certifikátů ROOtCA elD

HSM- Postupy instalace a správy

směrnice Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí RootCA elD

Systémová bezpečnostní politika systému ROOtCA elD

Změnové řIzenI ROOtCA elD

zdroj přesného času ROOtCA elD

Postupy pro operátora RA ROotCA elD

Postupy pro operátora CA ROOtCA elD

směrnice SIt'OVá bezpečnost ROOtCA elD

směrnice Bezpečnostní incidenty ROOtCA elD

směrnice Sběr a uchovávání záznamů ROOtCA elD

Záloha dat ROOtCA elD

Obnova systému RootCA elD

PřemístěnI provozního pracoviště RoOtCA elD

Krizové scénáře ROOtCA eID

Plán ukončení činnosti služeb ROOtCA eID

Celkem: 1 575 000,00 KČ

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Analýza rizik RootCA elD 31.03.2018
výběr protiopatření ROotCA elD 20.04.2018
Zbytková rizika ROotCA elD 30.04.2018
Certifikační politika ROOtCA eID 30.04.2018
Certifikační prováděcí směrnice RootCA elD 30.11.2018
Politika bezpečnosti informací ROOtCA elD 31.07.2018
podpisový řád 31.07.2018
Jmenování do funkce, Pracovni smlouva 31.08.2018
Řízení bezpečnosti informací ROOtCA CID 30.09.2018
Bezúhonnost a odbornost pracovníků ROOtCA elD 30.09.2018
Pracovní náplň ROOtCA elD 30.09.2018
Správa aktiv RootCA elD 30.09.2018
Řízeni přístupu (logické) ROOtCA elD 31.10.2018
Postupy generování klíčů a certifikátů ROOtCA elD 31.08.2018
HSM- Postupy instalace a správy 31.08.2018
směrnice Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí ROOtCA elD 31.10.2018
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Systémová bezpečnostní politika systému RootCA elD 31.10.2018
Změnové řízení ROOtCA elD 31.10.2018
zdroj přesného času ROOtCA elD 31.10.2018
Postupy pro operátora RA ROOtCA elD 31.08.2018
Postupy pro operátora CA ROotCA elD 31.08.2018
směrnice Sít'ová bezpečnost ROOtCA elD 31.08.2018
směrnice Bezpečnostní incidenty ROOtCA elD 30.09.2018
směrnice Sběr a uchovávání záznamů ROOtCA elD 30.09.2018
Záloha dat ROotCA elD 30.11.2018
Obnova systému ROotCA elD 30.11.2018
Přemístění provozního pracoviště ROOtCA elD 30.11.2018
Krizové scénáře ROOtCA elD 30.11.2018
Plán ukončení činnosti služeb ROOtCA elD 30.11.2018

6 Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace

Nemá vliv na provoz, nemá vliv na provozní dokumentaci.

7 Návrh testovacího scénáře

Ověření souladu předávané dokumentace se zadáním.

8 Požadavky na součinnosti

žádné

9 výstupy změnového požadavku

Dokumentace v souladu se zadáním

10 Akceptační kritéria

Bezpečnostní dokumentace řádně předána a obsahově v souladu se zadáním

Schválil (Asseco) Schválil (SZR)

Jméno

Datum

'°%'"
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