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číslo smlouvy zhotovitele:! 70/15 088/230Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/014/16/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SDL/OREG/014/16 
„Most ev. č. 00421-1 Dolní Nerestce“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek")

i

1. Smluvní strany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn(a): 
INBEST spol. s r.o.
Rudolfovská č.p. 64, č.or. 34, 370 01 České Budějovice 
Ing. Michael Šmucr, tel. 602 474 383 
60851970

se sídlem:
jednající:
IČO:

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě: 
„Most ev. č. 00421 - 1 Dolní Nerestce"
Technický dozor:
Koordinátor BOZP: Ing. Baloun, tel. 775 067 885

Ing. Michael Šmucr, tel. 602 474 383

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Oberbank AG pobočka ČR č. účtu 700 003 2696/8040

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, České Budějovice 
251 72 328 
CZ25172328

č. účtu 599 727 0207/0100
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Pavlem Dolanským, předsedou představenstvaZastoupená:
V\

tel. č. 384 364 596Odpovědný geodet: jméno Radek Havlín

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Tomáš Mráček tel. č. 387 006 651

w

\\
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Martin Tůma tel. č. 387 006 611

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Mráček tel. č. 387 006 651 

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

2. Předmět

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/014/16 
ze dne 14. 3. 2016 s názvem „Most ev. č. 00421 - 1 Dolní Nerestce" a to formou tohoto 
dodatku.

2.2. Důvodem změn jsou specifické práce na památkově chráněném objektu, které bylo možné 
upřesnit až na základě odkrytí původních vrstev, v jejichž důsledku se mění doba plnění 
předmětu smlouvy.

2.3. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. III. smlouvy s názvem „Doba plnění".

3. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. III. odst. 1b smlouvy s názvem „Doba plnění," který nově zní:

III. Doba plnění
1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

b) Termín předání a převzetí díla a termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a 
převzetí řádně dokončeného díla): do 170 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště.

4. Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení 
obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem. 
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje 
údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

1.
2.
3.

4.

5.
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Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.990/2016/RK-96

ze dne 8. 9. 2016.

2 3 -09- 20162 3 -09- 2016 V Českých Budějovicích dneV Českých Budějovicích dne

za zhotovitele:za objednatele:

Pavel Dolanský
předseda představenstva

/Mgr. Jiří a
hejtman Jihpěeí EDIKT a.s

EEtlKT
Rudoifovské 461/95,370 01 České Budějovice
IČ 85172328 0IGCZ28172328 til. 387412824

„Most ev. č. 12118-2 Čimelice" - Stránka 3 z 3

4




