D O D A T E K   Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi objednatelem Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno a zhotovitelem Arch.Design, s.r.o.

Smluvní strany

Zhotovitel:			Arch.Design, s.r.o.
Sídlo společnosti:		Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
					
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43305
IČ: 				25764314
DIČ: 				CZ25764314
Bankovní spojení:		KB Brno, a.s.
					číslo účtu: 27-0504190207/0100
Oprávněná osoba jednající za společnost: Akad. Arch. Jana Háyeková, jednatelka
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Telefon:				+420 541420986
Mobil:				+420 777737970
E-mail:				jana.hayekova@archdesign.cz
Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech:	Ing. Tomáš Pokorný
Telefon:				+420 541 420 963
Mobil:				+420 777737965
E-mail:				tomas.pokorny@archdesign.cz
Oprávněn jednat v technických záležitostech:	Ing.arch. Robert Juřík
Telefon:				+420 531310302
Mobil:				+420 739586919
E-mail:				robert.jurik@archdesign.cz
(dále jen „zhotovitel“)

a

	Objednatel:			Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno
Sídlo:				Veslařská 234, 637 00 Brno
IČ: 				62 15 77 87
DIČ: 				není plátcem
Bankovní spojení:		ČNB
				číslo účtu: 198032621/0710
Zastoupená Mgr. Miladou Kondlerovou, ředitelkou školy
Telefon:			+420 543 235 206
Mobil:				+420 602 534 565
E-mail:				milada.kondlerova@zslogo.cz
Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: Mgr. Milada Kondlerová
Telefon:			+420 543 235 206
Mobil:				+420 602 534 565
E-mail:				milada.kondlerova@zslogo.cz
Oprávněn jednat v technických záležitostech Ing. František Vyorálek
Mobil:				+420 775 898 424
E-mail:				frantisek.vyoralek@seznam.cz
(dále jen „objednatel“)



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2

v následujícím znění:

[bookmark: _Předmět_smlouvy]I.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.11.2014 smlouvu o dílo a následně dne 31.8.2016 dodatek č.1, jejichž předmětem je dodávka projektové dokumentace a výkon dalších souvisejících činností pro akci „Nadstavba a stavební úpravy pro ZŠ a MŠ logopedickou, Brno, Veslařská 234“. 
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo citované v čl. I tohoto dodatku takto:


II.

Článek č. 4 - Čas plnění se mění takto:

Body 4.1.3. a 4.1.4. v dodatku č. 2 se ruší a nahrazují tímto zněním:
4.1.3	Revize č.1 PD ke stavebnímu povolení dle čl. 2.1.11 tohoto dodatku bude zhotovena a odevzdána do 4 týdnů od písemné výzvy objednatele, nejdříve však po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
4.1.4	Revize č.2 PD ke stavebnímu povolení a revize PD pro provedení stavby dle čl. 2.1.12 tohoto dodatku bude zhotovena a odevzdána do 4 týdnů od písemné výzvy objednatele, nejdříve však po nabytí právní moci územního rozhodnutí.



III.
Smluvní strany berou na vědomí, že ostatní ujednání smlouvy o dílo ad čl. I tohoto dodatku zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.




Za zhotovitele: 	Za objednatele:


[bookmark: _GoBack]V Brně dne: 30.9.2016	V Brně dne: 17.10. 2016





--------------------------------------------	--------------------------------------------
Akad. arch. Jana Háyeková				                        Mgr. Milada Kondlerová
             jednatelka						                    ředitelka




