DODATEK č. 1 

ke

Smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.
Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:


Univerzitní 8, 306 14  Plzeň


Zastoupená:

Ing. Petrem Benešem, kvestorem
IČ:


497 77 513


DIČ:


CZ 49777513


Bankovní spojení:
4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město


zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.


(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2.
CH Projekt Plzeň s. r. o. 

Sídlo:

 
Revoluční 1092/56a, 312 00 Plzeň


Zastoupený:

Ing. Jiří Novohradský, jednatel společnosti

IČ:


25219235

DIČ:


CZ25219235

Bankovní spojení:
7999550287/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé



(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé


(společně dále též jako „smluvní strany“)

1.1. Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 222 odst. 6 písm. a) zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování studie a projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Projektová dokumentace na zateplení objektu Univerzitní 22 (II.)“. 
1.2. Na základě žádosti Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (KÚ PK, OŽP) bude nutné pro vydání stanoviska provést chiropterologický průzkum. Tento průzkum lze provést pouze mimo období hibernace netopýrů a na základě obsahu takového posudku bude případně nutné provést i projektové zapracování ochranných opatření. 
1.3. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že projektové práce na DPS a předání odhadu nákladů stavby proběhnou dle původního dohodnutého termínu. Ovšem termín předání kompletní DPS vč. pravomocného kladného rozhodnutí se s ohledem na provedení chiropterologického průzkumu a případného zapracování příslušných opatření posouvá.  
I.

Předmět Dodatku
2.1. Tímto Dodatkem se mění termín pro předání provedeného díla  uvedený v úvodní části  čl. II. Doba plnění a místo plnění, v části týkající se předání kompletní DPS vč. pravomocného kladného rozhodnutí stavebního úřadu takto (uvedeno tučně): 
Doba plnění a místo plnění

….
Předání kompletní DPS vč. pravomocného kladného rozhodnutí stavebního úřadu:
do 31.7.2018 

….
2.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

3.2. Ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v daném smluvním vztahu podnikatelem.

3.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Plzni dne …………………..



V Plzni dne ………………………. 
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:

Západočeská univerzita v Plzni




……………………….......…………………………

……………………………………………………………

Ing. Petr Beneš
kvestor





