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Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 Dodatek č. 1     
    ke ke ke ke SmlouvSmlouvSmlouvSmlouvěěěě    o díloo díloo díloo dílo    č. č. č. č. 184/47R/2017184/47R/2017184/47R/2017184/47R/2017    

 
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:    

    
 
1.  Objednatel:1.  Objednatel:1.  Objednatel:1.  Objednatel:    Město ŽeleznýMěsto ŽeleznýMěsto ŽeleznýMěsto Železný    BrodBrodBrodBrod    

zastoupený starostou Mgr. Františkem Lufinkou 
se sídlem nám. 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod 
bankovní spojení ČS a.s. Jablonec n/N., pobočka Železný Brod 
číslo účtu 27-0963249319 / 0800 
IČO 00262633 
DIČ CZ00262633 
telefon 483 333 911 
fax 483 333 952 
e-mail starosta@zelbrod.cz 
 

2.  Zhotovitel:2.  Zhotovitel:2.  Zhotovitel:2.  Zhotovitel:    Miroslav HochmanMiroslav HochmanMiroslav HochmanMiroslav Hochman    
zastoupený Miroslavem Hochmanem, jednatelem 
se sídlem Lužická 102, Hrádek nad Nisou, 463 34 
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu 2754292053/0800 
IČ 01913026 
DIČ CZ7809122563 
Telefon +420 734 680 380 
e-mail info@stavbymh.cz 

 
 
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti 
podpisu není třeba jiné osoby.  
 

1.1.1.1. PŘEDMĚT PŘEDMĚT PŘEDMĚT PŘEDMĚT DODATKUDODATKUDODATKUDODATKU    
    

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo, dle skutečně provedených prací. V rámci rozpočtu byly 
provedeny vícepráce, které byly vyvolané vadou projektu. Mnoho víceprací bylo ale vynuceno 
neutěšeným, skutečným stavem objektu, kdy se po odstranění omítek a vybourání zdiva objevovaly 
naprosto nepředvídatelné věci (např. popraskané rozvody teplovodu, neznámé vedení, prosakující 
trubky, neznámé otvory, záhadné materiály v podlahách…) Tyto skutečnosti byly po průběžných 
konzultacích s investorem odstraněny a náležitě opraveny.   
  
 Ostatní obsah smlouvy a předmětu jejího plnění se nemění. 

 

2.2.2.2. CENA CENA CENA CENA DÍLADÍLADÍLADÍLA    

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět prací dle tohoto dodatku smlouvy bude 
proveden za cenu: 
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CenaCenaCenaCena    za díloza díloza díloza dílo    1111    378378378378    600,00600,00600,00600,00    Kč bKč bKč bKč bez DPHez DPHez DPHez DPH    
Dodatková cena                                                                    Dodatková cena                                                                    Dodatková cena                                                                    Dodatková cena                                                                                                                    284284284284    742,00 Kč742,00 Kč742,00 Kč742,00 Kč    
CELKOVÁ CENACELKOVÁ CENACELKOVÁ CENACELKOVÁ CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1111    663663663663    342,00342,00342,00342,00    KčKčKčKč    

2.1. Účtování DPH podléhá režimu tzv. přenesené daňové povinnostipodléhá režimu tzv. přenesené daňové povinnostipodléhá režimu tzv. přenesené daňové povinnostipodléhá režimu tzv. přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a daň odvede objednateldaň odvede objednateldaň odvede objednateldaň odvede objednatel. 

 

 

 

3.3.3.3. ZÁVÉREĆNÁ UJEDNÁNÍZÁVÉREĆNÁ UJEDNÁNÍZÁVÉREĆNÁ UJEDNÁNÍZÁVÉREĆNÁ UJEDNÁNÍ    
 

Smluvní strany se dohodly, že tím, kdo zveřejní dodatek smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) v platném znění bude Objednatel. 

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou originálech, s tím, že Objednatel obdrží jedno vyhotovení 
a jedno Zhotovitel.  

 

 

Tento dodatek  byl  schválen  usnesením Rady města Železný Brod č. 32/56R/2018  ze  dne 12.2.2018 

 

 

Dne: 

Za zhotovitele       Za objednatele 

 

Miroslav Hochman                                                                      Mgr. František Lufinka 
Jednatel                                                                                        Starosta 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Dodatkový oceněný výkaz výměr 


