
Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 201710175 

uzavřené dle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1 
č. ú.: 8563101110100 
osoba pověřená realizací této smlouvy:   tel.:  

, e-mail:  
interní číslo zakázky: 20 171003 
na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 

Ing. arch. Václav Škarda 
bytem: I se sídlem:  Praha 5,  
jako fyzická osoba 
datum narození: I IČ:  I 626 42 502 
DIČ: CZ 7111121886 
bankovnísp~ení:  
č. ú.:  
osoba pověřená realizací této smlouvy: Václav Škarda, tel.: , e-mail: 

 
na straně druhé (dále jen "projektant") 

uzavřeli v souladu s ustanovením§ 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

1. 
Úvodní ustanovení 

Objednatel a projektant souhlasně potvrzují, že dne 21. 4. 2017 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 
2017/0175 (dále jen "Smlouva"). 

2. 
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě 

V souladu s ustanovením čl. 15. "Závěrečná ustanovení", odst. 4. Smlouvy se smluvní strany 
s ohledem na delší časovou prodlevu při projednávání DÚR a zejména rozsahu projednávání 
liniové stavby -trasy přípojky optického kabelu při realizaci Smlouvy, dohodly na těchto 
změnách Smlouvy: 

a) Čl. 2 "Předmět smlouvy" odst. 2 bod b se mění a nově zní takto: 
b.1. dokumentace k územnímu řízení (DÚR) 
b.2. dokumentace k územnímu řízení (DÚR) - přípojka optického kabelu 

b) Čl. 4. "Harmonogram a místo provádění předmětu smlouvy "odst. 3.b. a c. se mění a nově 
zní: 
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b.1 dokumentace k územnímu řízení (DÚR) dle čl. 2 odst. 2 písm. b.1. smlouvy a podání 
žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů) do 30. 4. 2018 

b.2 dokumentace k územnímu řízení (DÚR) - přípojka optického kabelu dle čl. 2 odst. 
2 písm. b.2 smlouvy a podání žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů) 
do 30. 6. 2018 

c. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. 2 odst. 2 písm. c. smlouvy a podání 
žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů) do 30. ll. 2018. 

3. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento 
dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními 
Smlouvy. 

2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva 
nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž 
k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze 
oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či 
Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných 
ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy 
řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České 
republiky. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), a to neprodleně po podpisu 
dodatku. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v 
dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním 
by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců 
nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k 
neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či 
zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím 
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 

5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto 
dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců 
platí Smlouvu obdobně. 

6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze 
smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o 
registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle 
dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Příkazce se zavazuje informovat druhou 
smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru 
smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku. 

7. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v 
záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná 
písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. 

8. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží projektant. 

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - platební kalendář 
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I 

V Praze dne .. ~ ... ~~ .. ~!( ........... . ;f·g·)/J.f% 
V Praze dne ................................ . 

Za projektanta: 
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•loha t .s - Platební kalendáf -Dl 

Jednotlivé Ustl 
maximální 

nabídková 
předmětu smlouvy Strutný popis 

cenaKfbez 
-tl. 2, odst. 2 

DPH 

a. návrtl stavby dopracování 
(NS)- dopraCOvání soutěžního návrtlu 
soutěžního návmu 2 3S2 000 
b.1. dolrumentace k v(;. inženýrské 
územnímu rízení činnosti (IC:) 
(DÚR) 

s 272100 

b.2. dokumentace k v(;. inženýrské 
územnímu fízení činnosti (IC:) 
(DÚR) -pflpojka 
optického kabelu 

c. dokumentace pro v(;. inženýrské 
stavební povolení činnosti (IC:) 
(DSP) 

7 381000 

d. dokumentace pro v(;. dokumentace 
provedeni stavby Interiérů a 
(DPS) ínforma(;ního 

systému budovy 843S 700 
e. dokumentace pro v(;. poiOžl<ového 
výběr zhotovHele soupisu prací 
(DVD) s výkazem výmér-{ 

oceněného a 
neocenéného) a 
halmonogramu 
realizace stavby 2108 800 

PROJEKTOVA 
P~IPRAVA 
CELKEM 25549600 

v(;. spolupráce pň 

AUTORSKÝ výběru dodavatele 
DOZOR(AO) stavby a spolupnlce 

po dokon(;ení 

1 7S7 400 

CELKEM 27 307000 

-Žlutě podbarvené vyplm uchazec dle návrhu SOD 

Šedě podvarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje 

flnanml objem- fakturace v roce celkem 

2016 

2017 2 3S2 000 

2018 s 272100 

2018 7 381000 

2019 10544SOO 

N nabídková 
o c: cena za fázi 
~ 

celkem cena I! 
~ 

Kč bez DPH 

:E 
a: 2 3S2 000 ..... 

:E 
a: s 272 100 ..... 

:E 
a: 
u. 

o 7 381000 V) 

o 8 43S 700 V) 

o 2 108 800 V) 

2S 549600 

1350400 

26900000 

FRM 2352000 

FRM 52n1oo 

5D 7381000 

5D 10544500 

termíny finantní finanml 
PodR z ceny za 

pi'edávánl objem- objem-
danou Ust plnění 

jednotlivých fakturace Kt 
DPH 

fakturace Kč 
pfedmitu smlouvy 

Ustí bez DPH -«.DPH 

100% 
31.7.2017 

2 3S2 000 493920 2 84S 920 
70% -zprac. 
dokumentace a 
podaní ta<lostl (v(;etné 
získaní stanovisek 30.4.2018 

dot(;ených organů) 

3 650470 766S98,7 4417069 
30%- získaní 
územního rozhodnutí 31.8.2018 

1541630 323742,3 186S 372 
50% -zprac. 
dokumentace a 
podání ta<losti (v(;etné 

30.6 .. 2018 získaní stanoVIsek 
dot(;ených org8nů) 

40000 8400 48400 
50% -získání 
úzermího rozhodnutí 40000 8400 48400 
70% -zprac. 
dokumentace a 
podaní ta<losti (v{;etně 

30.11 .. 2018 získaní stanovisek 
dot(;ených orgánů) 

s 166 700 108S007 6 2S1 707 
30%- po získ8ní 
stavebního povOlení 2 214 300 465003 2 679 303 
100% 

30.6.2019 

843S 700 1771497 10 207197 
100% 

31.8.2019 

2 108 800 442848 2 SS1648 

25 549 600 s 365416 3091S 016 
čtvrtletní díl(;f daňová upfesnáno bude 
doklady ve výii dle 
maxifnálné poměmá harmonogramu 
(;Ssti ceny odpovídající stavby; 
po(;lu člvrtletí celkové p{edpoldádané 
doby prov8dání stavby zahájeni r.2020 
upfasnéoo bude dle 
harmonogramu stavby 

1350 400 283584 1633 984 

26900000 5649000 32549000 

KtbezDPH DPH Kč vt. DPH 

2352000 493920 2845920 

s2n1oo 1107141 6379241 

7381000 1550010 8931010 

10544500 2214345 U75884S 




