Dodatek č. 2 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí
ze dne 20.02.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.09.2017
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:      


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 	Název: město Nová Paka
	Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka
	IČ: 00 271 888, 	DIČ: CZ00271888
	Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města
	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka
	Číslo účtu: 1160158389/0800 
	(dále „Objednatel“)


2. Zhotovitel:	Ing. Jiří Ježek
	Sídlo: Na Hrádku 2578, 530 02 Pardubice 
	IČ: 885 57 944 	
	Bankovní spojení: xxxxx
	Číslo účtu: xxxxxx
         (dále „Zhotovitel“)



II. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo s  Ing. Jiřím Ježkem dne 20.02.2017 Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí a dne 20.09.2017 Dodatek č. 1 k realizaci akce s názvem: „Poldr Vrchovina - I.“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projekčních prací byla zjištěna nutnost projednání vhodnosti výměny celého stávajícího potrubí na pozemku p. č. 1196 v k. ú. Vrchovina s vlastníkem pozemku, dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy o dílo:

1. V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:
1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujícím termínu:
29. 06. 2018

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2, bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění původní smlouvy, včetně tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (http://smlouvy.gov.cz/).
3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 20.02.2017 a Dodatku č. 1 ze dne 20.09.2017.


V Pardubicích dne: ………………….	V Nové Pace dne……………………


………………………………...		………………………………………
Ing. Jiří Ježek		Mgr. Josef Cogan, starosta
Zhotovitel			Objednatel 
												
