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Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. S. 2012

se sídlem: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001

DIČ: c200023001

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 42334041/0710

zastoupená MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

ATELIER PENTA v.o.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: A 5134

se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

IČO: 47916621

DIČ: CZ47916621

bankovníspojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 672846033/0300

zastoupená: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., společníkem

dále jen „Zhotovitel'l na straně druhé

Článek 1.

Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 30.1.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.1.2018, v souladu

s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo, a to na základě výsledku nadlimitní

veřejné zakázky na služby s názvem „IKEM — výstavba nových budov Gi, GZ — zpracování projektové

dokumentace", ev. č. 528890 (dále jen „Smlouva“).

Vsouvíslosti s prováděnou kontrolu vypracované a předané projektové dokumentace externím

subjektem (ČVUT v Praze), sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě:

Článek 2.

Smluvní strany sjednávají, že částka sjednaná ve smlouvě, a to vRozpisu nabídkové ceny, oddíl

Dokumentace pro provedení stavby (DPS), ve výši 11.476.500,- Kč, bude Zhotoviteli uhrazena ve dvou

částkách, a to takto:

- po předání projektové dokumentace pro provedení stavby Objednateli vystaví Zhotovitel do 15 dnů

fakturu na částku odpovídající 90% výše uvedené ceny;

- na zbývajících 10% zceny vystaví Zhotovitel fakturu po ukončení kontroly provedené externím

subjektem (ČVUT v Praze) a současně po případném odstranění veškerých vad této části projektové

dokumentace.

Obě platby se uskuteční bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele v souladu s uzavřenou smlouvou;

přílohou druhé faktury bude protokol osvědčující, že kontrola projektové dokumentace pro provedení

stavby byla ukončena a veškeré vady odstraněny.

Článek 3.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

ev. č. VZ 528890



Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží

po jednom.

V Praze dne VJthavě dne

ll 7 -03- 2018 ll 7 -03- 2018

za Institut klinické a experimentální medicíny

MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel In olečník

 

  

  


