Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 5. 10. 2015
Smluvní strany
Objednatel
úřední název		Královéhradecký kraj
sídlo			Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO			708 89 546
DIČ			CZ 708 89 546
zastoupený		PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení	Komerční banka, a. s., Hradec Králové
číslo účtu		43-6079320257/0100
dále také jako „objednatel“ a
Zhotovitel
obchodní firma		ŠINDLAR s.r.o.
obchodní společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
sídlo			Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO			260 03 236
DIČ			CZ 260 03 236
zastoupený		Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	ČSOB a.s.
číslo účtu		267632832/0300
dále také jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
Úvodní ustanovení
1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - Dílčí část C - Označení hranic zvláště chráněných území, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 404230, dílčí, uzavřely smluvní strany dne 5. 10. 201.5 smlouvu o dílo. Smlouva dle věty předchozí byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 28. 12. 2016 (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu prodloužení termínu realizace díla dle smlouvy o dílo (IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - Dílčí C - Označení hranic zvláště chráněných území), jejímž předmětem je realizace plnění časově předcházejícího plnění dle této smlouvy o dílo, není dosud možné odeslat výzvu k plnění dle článku 3 odst. 2 smlouvy o dílo. K prodloužení věty dle předchozí dochází z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které podstatně ztěžují realizaci předmětných terénních prací. 
3. Tímto dodatkem tak dochází k prodloužení lhůty k odeslání výzvy objednatele k plnění ve smyslu článku 3 odst. 2 smlouvy o dílo. Cena díla se tímto dodatkem nemění. Změna dle tohoto dodatku je změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon“) ve vazbě na § 273 odst. 6 zákona.


Předmět dodatku
1. Článek 3 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Zhotovitel zahájí práce na základě výzvy objednatele. Pokud nebude zhotoviteli výzva k plnění doručena do 34 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, pozbývá tato smlouva platnosti. Výzvu k plnění ve smyslu tohoto ustanovení je za objednatele oprávněna učinit osoba pověřená ve věcech odborných dle smlouvy o dílo.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.
Za objednatele						Za zhotovitele
v Hradci Králové dne ………				v Hradci Králové dne ………


[bookmark: _GoBack]………………………………………….			……..………………………………..
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D					Ing Miroslav Šindlar
hejtman Královéhradeckého kraje			jednatel společnosti

