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Číslo dodatku č.1 objednatele: 679/2016

Číslo smlouvy zhotovitele JI/JM/2016/065   

Ev. č. VZ: 632726

DODATEK  Č .1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO  

II/400 MIROSLAV – I/53
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČO 26177005
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6556
zastoupená  Éricem Biguetem – předsedou představenstva
 Tomášem Kronesem – členem představenstva
  Benoitem Clémentem de Givry  - členem představenstva

dále na základě plné moci Michal Altrichter – ředitel oblasti Jih

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.7.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli 
na tomto Dodatku č.1. Předmětem Dodatku č.1  je změna ceny v návaznosti na požadované vícepráce a méněpráce.

                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:       
           
CENA DÍLA BEZ DPH                                                                                     8 049 783,32  Kč

                                                                                 III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti 

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V  Jihlavě, dne V Brně, dne

M ICHAL ALTRICHTER

ŘEDITEL OBLASTI  J IH

Ing. Jan Zouhar

ředitel

COLAS CZ, A .S . Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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