Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
Smluvní strany
Královéhradecký kraj
se sídlem: 		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 			708 89 546
DIČ:			CZ 708 89 546
zástupce:	 	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
dále jen „objednatel" a
PRAGOPROJEKT, a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, pod spisovou značkou 1434
se sídlem		K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO			452 72 387
DIČ			CZ45272387
zastoupený		Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení	
číslo účtu		
jako správce společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny,

M - PROJEKCE s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094
se sídlem		Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO			050 61 415
DIČ			CZ05061415
zastoupený		Ing. Tomášem Noskem, Ing. Václavem Kučerou, jednateli společnosti
bankovní spojení		
[bookmark: _GoBack]číslo účtu			
jako společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny
správce a společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny společně dále jako „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“- evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-04572, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Během zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, došlo k rozpracování řešení technické studie „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ zpracované společností Valbek, spol. s r.o. v 05/2016, která byla součástí podkladů předaných zadavatelem. Při projednávání konceptu na výrobních výborech a v rámci přípravných prací vyvstala potřeba řešení odvodnění území tak, aby nebyly negativně ovlivněny zdejší bohaté zdroje podzemní pitné vody využívané pro veřejnou potřebu. Změna závazku spočívá v doplnění rozsáhlého hydrogeologického průzkumu v celé plánované průmyslové zóně. 
3. V návaznosti na výše uvedené dochází k navýšení ceny díla v dílčích částech v dále uvedeném rozsahu. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, který je přílohou této smlouvy, dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). 
4. V článku 7 - Cena zajišťovaných činností a platební podmínky - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:
Smluvní strany si za realizaci díle v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:
	Cena díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo – Solnice jih

	č.
	Název položky
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Cena v Kč s DPH

	1
	Mapový podklad včetně příloh
	182.750,00
	38.377,50
	221.127,50

	2
	Diagnostika a průzkumy
	2.926.135,00
	614.488,35
	3.540.623,35

	3
	PD ve stupni DUR
	1.870.000,00
	392.700,00
	2.262.700,00

	4
	Inženýrská činnost – územní řízení
	760.000,00
	159.600,00
	919.600,00

	5
	PD ve stupni DSP
	2.000.000,00
	420.000,00
	2.420.000,00

	6
	Inženýrská činnost – stavební povolení
	1.596.000,00
	335.160,00
	1.931.160,00

	7
	PD ve stupni PDSP
	880.000,00
	184.800,00
	1.064.800,00

	8
	Součinnost v zadávacím řízení
	82.500,00
	17.325,00
	99.825,00

	9
	Autorský dozor (225 hodin x 750 Kč hodinová sazba) 
	168.750,00
	35.437,50
	204.187,50

	Součet
	10.466.135,00
	2.197.888,35
	12.664.023,35



	Cena díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo – Kvasiny sever

	č.
	Název položky
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Cena v Kč s DPH

	1
	Mapový podklad včetně příloh
	53.750,00
	11.287,50
	65.037,50

	2
	Diagnostika a průzkumy
	899.345,00
	188.862,45
	1.088.207,45

	3
	PD ve stupni DUR
	550.000,00
	115.500,00
	665.500,00

	4
	Inženýrská činnost – územní řízení
	237.500,00
	49.875,00
	287.375,00

	5
	PD ve stupni DSP
	625.000,00
	131.250,00
	756.250,00

	6
	Inženýrská činnost – stavební povolení
	498.750,00
	104.737,50
	603.487,50

	7
	PD ve stupni PDSP
	275.000,00
	57.750,00
	332.750,00

	8
	Součinnost v zadávacím řízení
	27.500,00
	5.775,00
	33.275,00

	9
	Autorský dozor (75 hodin x 750 Kč hodinová sazba) 
	56.250,00
	11.812,50
	68.062,50

	Součet
	3.223.095,00
	676.850,95
	3.899.944,95



	Součet cen všech částí díla dle článku 4 odst. 3

	Název položky
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Cena v Kč s DPH

	Součet dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1
	12.008.750,00
	2.521.837,50
	14.530.587,50

	Vícepráce podle dodatku č. 2
	1.680.480,00
	352.900,80
	2.033.380,80

	Součet podle dodatku č. 2
	13.689.230,00
	2.874.738,30
	
16.563.968,30



5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
9. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/5/301/2018 ze dne 19. února 2018.

Přílohy: 
Změnový list č. 2




Za objednatele v Hradci Králové dne			Za zhotovitele v Praze dne  
……………………………				……………………………………
					 		
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.				Ing. Marek Svoboda
Hejtman 						PRAGOPROJEKT, a.s. 
předseda představenstva
							Na základě plné moci ze dne 12. 6. 2017
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