
Smlouva o dílo ze dne 27. 09. 2017

Smlouva o dílo č:  

ZL č. 2

Změnový list číslo a název:
"Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“




Název akce:
 

	
Podrobný technický popis změny:
   
Během zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, došlo k rozpracování řešení technické studie „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ zpracované společností Valbek, spol. s r.o. v 05/2016, která byla součástí podkladu předaných zadavatelem.
 
 Při projednávání konceptu na výrobních výborech a v rámci přípravných prací vyvstala otázka odvodnění území tak, aby nebyly negativně ovlivněny zdejší bohaté zdroje podzemní pitné vody využívané pro veřejnou potřebu. Toto se jeví jako jeden z významných limitů, který bude třeba v souvislosti s přípravou průmyslové zóny řešit. 

Změna spočívá v doplnění rozsáhlého hydrogeologického průzkumu v celé plánované průmyslové zóně. 


	
Zdůvodnění změny:
  
Celá zóna zasahuje do  II. stupně jímacího území Litá a tato část ochranného pásma zahrnuje infiltrační území využívaného vodního zdroje, kde je nutné přesně stanovit možnosti  přirozeného vsaku srážkových vod do horninového souboru, což zpravidla bývá průvodní znak průmyslových zón.

Současné stavební a vodoprávní předpisy požadují řešit likvidaci srážkových vod systémově tak, aby při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání nedocházelo podle charakteru a účelu užívání těchto staveb k ohrožení zásobování vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod bylo zajištěno vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby.

Cílem průzkumných hydrogeologických prací je navrhnout takový soubor prací, který by ověřil, zdali místní geologické a hydrogeologické poměry v místě plánované průmyslové zóny umožňují likvidaci srážkových vod z nově zastavěných a zpevněných ploch optimálním způsobem, tj. jejich zasakováním do vod podzemních prostřednictvím půdní vrstvy.

Z výše uvedeného plyne potřeba řešit hydrogeologický průzkum celé zóny komplexně a ne dle původního záměru pouze v místě budování příjezdových komunikací a inženýrských sítí.  

Tyto změny si vyžádají úpravu smlouvy o dílo, a to navýšení ceny za dílo (navýšení ceny se týká zón jih i sever). Doba plnění se nemění.







	Části, které změna ovlivní:



	Cena podle změny:
Článek 7, odstavec 1:


Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – Solnice jih:
2. Diagnostika a průzkumy – nová cena 2.926.135 Kč bez DPH, cena navýšena o 1.268.635,-Kč bez DPH 
Celková nabídková cena v Kč bez DPH								10.466.135,00
DPH 21 %											  2.197.888,35
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH							12.664.023,35

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – Kvasiny sever:
2. Diagnostika a průzkumy – nová cena 899.345 Kč bez DPH, cena navýšena o 411.845,-Kč bez DPH.
Celková nabídková cena v Kč bez DPH								3.223.095,00
DPH 21 %											   676.849,95
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH							3.899.944,95

Cena změny celkem je 1.680.480 Kč bez DPH

Celková nabídková cena v Kč bez DPH			                                       		13.689.230,00
DPH 21 %											  2.874.738,30
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	                                           			16.563.968,30



	Změna projednána na výrobním výboru dne 12. 02. 2018


		


Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 12.02.2018

Jméno:			         			Podpis:		...............................................

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:	12.2.2018

[bookmark: _GoBack]Jméno:					       	Podpis:		…………………………………..      	

