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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o provedení Změny č. 1 Územního plánu Hranic
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ,

ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: SML/0101/2017/ORM
číslo smlouvy zhotovitele U - 615

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

Kontaktní osoba: Pavel Žeravík
Tel.: 581 828 393
E-mail: pavel.zeravik@mesto-hranice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.

se sídlem: Spartakovců 3, 708 00, Ostrava - Poruba

IČO: 00562963
DIČ: CZ00562963
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
4615

Zastoupený: Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. arch. Petr Gajdušek

Tel.: 596 930 531

E-mail: p.gajdusek@uso.cz, sekretariat@uso.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně také „Smluvní strany“.

Název akce:

„Změna č. 1 Územního plánu Hranic“
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I. 
Prohlášení účastníků 

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 12. 4. 2017 Smlouvu o dílo vedenou pod 
číslem SML/0101/2017/ORM (díle jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je 
zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hranic (dále jen „změny č. 1“) 

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované 
smlouvě o dílo z důvodů, že je nutno upravit již předanou 1. Etapu návrh změny 
č. 1 pro společné jednání včetně posouzení předpokládaných vlivů změny č. 1 na 
udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude posouzení z hlediska vlivů na životní 
prostředí na základě upravených podkladů (technickoekonomické studie a 
územní studie). Jedná se o rozšíření plochy „dopravní infrastruktura – silniční“ 
(DS) v úseku mezi silnici II/440 a rozvodnou.  
Ve Smlouvě o dílo tímto Dodatkem č. 1 se v článku IV. Dílčí termíny plnění a 
místo plnění ruší stávající text a nahrazuje novým textem a dále v článku V. Cena 
za dílo se v odstavci 1 a odstavci 2 ruší stávající texty a nahrazují novým textem 
jak uvedeno dále. 

II. 
Předmět dodatku 

 

Článek IV. Dílčí termíny plnění a místo plnění, Smlouvy o dílo, se mění 
v celém rozsahu tak, že stávající text se ruší a nahrazuje novým textem 
takto:  

         Práce na Změně č. 1 budou zahájeny 12. 4. 2017 po podpisu smlouvy o dílo. 
1. etapa  Návrh Změny č. 1 pro společné jednání včetně posouzení 

předpokládaných vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území, 
jehož součástí bude posouzení z hlediska vlivů na životní 
prostředí. Termín předání do 79 dní od podpisu smlouvy o 
dílo, nejpozději do 30. 6. 2017. 

  Úprava návrhu Změny č. 1 pro společné jednání včetně posouzení 
předpokládaných vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území, 
jehož součástí bude posouzení z hlediska vlivů na životní 
prostředí. Termín předání do 30 dní od doručení písemné 
výzvy objednatele k zahájení prací, nejpozději do 
19. 3. 2018. 

2. etapa Návrh Změny č. 1 pro veřejné projednání.                                          
Termín předání do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení prací. 

3. etapa Čistopis Změny č. 1.                                                                    
Termín předání do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení prací. 
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4. etapa  Právní stav Územního plánu Hranic po změně č. 1                    
Termín předání do 60 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení prací. 

 

Místem plnění je sídlo objednatele, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice. 

 

Článek V. Cena za dílo, odstavec 1 a odstavec 2, Smlouvy o dílo, se ruší a 
nahrazuje novým textem takto:  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy je 
stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a to ve výši: 

  

Celková cena za všechny etapy díla: 
Cena bez DPH:                     270.000,-  Kč  
DPH 21 %:                       56.700,-  Kč  
Cena včetně DPH:                      326.700,-  Kč 

 

2. Cena se zhotoviteli účtuje za následující jednotlivé etapy díla: 
 

Etapy 
Cena bez 
DPH v Kč 

DPH v % DPH v Kč 
Cena vč. 
DPH v Kč 

1. etapa 90 000,- 21 18 900,- 108 900,- 
1. etapa-úprava 45 000,- 21 9 450,- 54 450,- 
2. etapa 15 000,- 21 3 150,- 18 150,- 
3. etapa 30 000,- 21 6 300,- 36 300,- 
4. etapa 90 000,- 21 18 900,- 108  900,- 

 

 
III. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0101/2017/ORM zůstávají tímto 
Dodatkem  č. 1 nedotčena. 
 

2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného 
zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.   

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a 
účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.  
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4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/0101/2017/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je 
projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují 
oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  
 

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností 
originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení.  

 

 

 
 
V Hranicích, dne     V Ostravě dne  
 
 Objednatel:                                         Zhotovitel:  
         Město Hranice          Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. 
 
 
 
 
 
   
           Jiří Kudláček      Ing. arch. Helena Salvetová 
              starosta                                                                       jednatelka 

 

 


