
Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Radvanice u Lipníka n/B

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 1 000 2 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 000 14 000

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU ha 263 500 131 500 30.11.2015

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 263 300 78 900 30.1.2015

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 119 850 101 150 30.4.2016

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 263 240 63 120 30.8.2016

390 670 31.10.2016

3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 4 5 500 22 000 30.4.2018

3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1 100 bm 4 850 3 400 30.4.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 263 440 115 720 30.11.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 36 900 32 400 28.2.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 4 000 0 28.2.2017

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty                                                
ha 263 80 21 040 30.11.2017

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 36 1 200 43 200 30.11.2017

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 0 1 200 0 28.2.2017

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 263 420 110 460 30.11.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 3 600 10 800

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

333 620 31.1.2019

3.3 Mapové dílo ha 263 360 94 680
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

94 680

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu 

s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 20 800 16 000
nejpozději do 31. 

12. 2019

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 16 000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.1. 30.6.2015



390 670 Kč

3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 22 000 Kč

3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1 3 400 Kč

333 620 Kč

94 680 Kč

16 000 Kč

860 370 Kč

180 678 Kč

1 041 048 Kč

Za objednatele č. 2:

…………………………………………..

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,                                                                           

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj                           

…………………………………………

 V Prostějově dne 26.2.2018

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Brně dne 6.3.2018

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 27.2.2018           

Celková cena díla včetně DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Martin Holinka,jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o. 

DPH  21% v Kč

Za objednatele č.1: Za zhotovitele:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč


