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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

uzavřený níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 

 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

zastoupená Ing. Jiřím Suchánkem, ředitelem Technické ústředny dopravní cesty  
 
(dále jen "objednatel") na straně jedné 

a 

CZ LOKO, a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 2584 
se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02 
IČO: 61672131, DIČ: CZ61672131 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 
zastoupená Ing. Josefem Bártou, předsedou představenstva 

 
(dále jen "zhotovitel") na straně druhé 
  
 

Preambule: 
Vzhledem k tomu, že: 
A. dne 2. 11. 2015 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E791-S-3488/2015 / 

(č. zhotovitele: OU16002) (dále též jen "Smlouva"). Předmět Smlouvy je vymezen 
v článku 1.1. Smlouvy jako provedení přestavby a modernizace speciálního přípojného 
kolejového vozu řady Bmx 765 dle technických požadavků objednatele 
konkretizovaných v příloze č. 1 Smlouvy a vyhotovení a předání příslušné technické 
dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen 
"Dílo"); 

B. po zahájení provádění Díla zjistil zhotovitel potřebu provedení dodatečných prací 
nezbytných za účelem dokončení Díla, které nejsou zahrnuty v technických 
požadavcích objednatele konkretizovaných v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen 
"Dodatečné práce"). Předmět Dodatečných prací je specifikován v příloze tohoto 
dodatku s názvem "Protokol z komisionální prohlídky"; 

C. objednatel prověřil přípustnost rozšíření předmětu Smlouvy o provedení Dodatečných 
prací z hlediska zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů; 

D. smluvní strany hodlají rozšířit předmět Smlouvy o provedení Dodatečných prací; 
 
smluvní strany za tímto účelem uzavírají tento dodatek: 
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  I.  
1.1. Smluvní strany se dohodly, že se předmět Smlouvy vymezený v čl. 1.1. Smlouvy 

rozšiřuje o provedení Dodatečných prací uvedených v příloze tohoto dodatku. 
1.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dodatečné práce v souladu se Smlouvou a tímto 

dodatkem, a to zejména předat řádně provedené Dodatečné práce objednateli 
spolu s modernizovaným vozem dle čl. 2.4 písm. b) a 4.5 písm. a) Smlouvy 
a poskytnout na Dodatečné práce záruku dle čl. VIII. Smlouvy. 

1.3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení Dodatečných prací cenu ve 
výši 1 963 442 Kč,- Kč (slovy jeden milion devět set šedesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet 
dva korun českých) bez DPH (dále jen "Cena za Dodatečné práce").  

1.4. Objednatel uhradí zhotoviteli Cenu za Dodatečné práce v souladu s článkem VII. 
Smlouvy po převzetí Díla včetně Dodatečných prací v souladu s čl. II odst. 2.4 b) 
Smlouvy objednatelem. 

 
II. 

2.1. Z důvodu rozšíření předmětu Smlouvy o provedení Dodatečných prací se smluvní 
strany dohodly na adekvátním posunutí termínu pro předání zmodernizovaného 
vozidla. Smluvní strany tedy sjednávají změnu čl. 2.4. písm. b) Smlouvy, který nově 
zní: 
b) nejpozději do 21. 9. 2016 řádně předat zmodernizované vozidlo (prostřednictvím 

předávacího protokolu) včetně všech dokladů umožňujících provozování na 
železniční dopravní cestě České republiky dle zákona o drahách, včetně 
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu a předpisů provozovatele; 

I I I .  
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. 
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel jeden výtisk. 
3.3. Přílohou tohoto dodatku je Protokol z komisionální prohlídky. 

 
 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Praze dne      V České Třebové dne  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------                    ------------------------------------------------
Ing. Jiří Suchánek  Ing. Josef Bárta 
Ředitel TÚDC                                              předseda představenstva            
Správa železniční dopravní cesty,  CZ LOKO, a.s. 
státní organizace 




