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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224002907 1704 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224002907 

(dále jen „Dodatek“):  

Letiště Praha, a. s. 
se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 
IČO: 282 44 532 
DIČ: CZ699003361 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu (CZK): 801812025/2700 
  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

PLOT-TEAM s.r.o. 
se sídlem:                      Průmyslová 1374, 383 01 Prachatice, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
22736, 
IČO: 030 24 598, 
DIČ: CZ03024598, 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 
číslo účtu (CZK): 3590692329/0800, 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 13.7.2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Nové oplocení SRA – 

úsek 15/4 – 15/6“, ev. č. Objednatele: 0224002907, ev. č. Dodavatele: 1704 (dále jen „Smlouva“), 

(B) Objednatel vydal v souladu s čl. 11 Obchodních podmínek (jak jsou definovány ve Smlouvě) pokyn 

k provedení Změny Díla (jak je Změna Díla definována v Obchodních podmínkách), a to Pokyn k 

provedení změny č. 1,   

(C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,   

 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 



 2 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1.1 V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 
1, který tvoří přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném 
rozsahu nahrazuje novým čl. 1.3.1 následujícího znění: 

„1.3.1 zhotovení stavby "Nové oplocení SRA – úsek 15/4 – 15/6“ specifikované v této Smlouvě 
a v Projektové dokumentaci „Nové oplocení SRA – úsek 15/4 – 15/6“ vypracované v říjnu 
2016 společností Fara spol. s r.o., IČO: 44848765, se sídlem Praha 6, Dejvice, K Matěji 
2162/33, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6949, pod 
č. zakázky F 14/16, schválené a předané Objednatelem Dodavateli před podpisem této 
Smlouvy, ve znění pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech: 

- Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy, 

-  listu/listech Stavebního deníku č. 6841841 a 6841848, 

a to při dodržování provozních opatření Objednatele. Kde se v této Smlouvě v souvislosti 
se specifikací stavby, resp. Díla odkazuje na Projektovou dokumentaci, je tím myšlena 
Projektová dokumentace ve znění jejích změn uvedených ve výše uvedených 
dokumentech,“ 

1.2 V důsledku nepředvídatelných okolností uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří 
přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku, se Cena Díla zvyšuje z původní částky 2.931.185,48 Kč bez DPH 
o částku 68.461,31 Kč bez DPH, tj. na 2.999.646,79 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení 
čl. 4.1 Smlouvy zcela ruší a nahrazuje se novým čl. 4.1 následujícího znění: 

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 2.999.646,79 Kč 
(slovy: dva miliony devět set devadesát devět tisíc šest set čtyřicet šest korun českých 
sedmdesát devět haléřů) bez DPH („Cena Díla“).“  

1.3 S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v čl. 1.2 Dodatku, se Strany dohodly, že se 
relevantně upravuje Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 
1/D1 tohoto Dodatku. 

1.4 Za přílohu č. 5 Smlouvy se nově vkládá Příloha č. 6 Smlouvy – Pokyn k provedení změny č. 1, jejíž 
znění je uvedeno v příloze č. 1/D1 tohoto Dodatku. 

 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1/D1 tohoto Dodatku tvoří obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a 
odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné 
skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě 
tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 
Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však 
zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je 
dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek 
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účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu 
účinnosti nejdříve. 

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění 
podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá 
z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a 
Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.5 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své 
podpisy. 

3.6 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je 
následující: 

3.6.1 Příloha č. 1/D1: Pokyn k provedení změny č. 1 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Jméno:  Zdeněk Fidler 

Funkce:  Funkce:  jednatel 

 

    

    
    
    

 




