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Akce: ,REKONSTRUKCE NEBYTOVYCH PROSTOR, U Prithonu 11% 2L 003

Klient: Méstska ¢ast Praha 7

ZMENOVY LIST Cislo: 003

ZVYSENi PROREZU VNEJSICH OBKLADU

ZMENA NAVRZENA (KYM): MS-BAU spol. s r.o.
Zastoupeny: Ing. Michael Sobol, jednatel
DATUM NAVRZENI ZMENY: 10.1. 2018

PRIJEMCE: Méstska ¢ast Praha 7
nabrezi Kapitana Jaro$e 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLANO DNE: 16. 1. 2018

STRUCNY PREHLED: Uprava mnozstvi obklad(l — v&ti profez, vétsi pracnost

STRUCNY PREDMET ZMENY:

Jedna se o NEPREDVIDATELNE zvy$eni mnozstvi obkladd, v zavislosti na vétsim profezu. Po
zZjisténi presné velikosti obkladl, nebude po fezani mozné dorezy ve velké ¢asti pouzit do jinych
mist. V zavislosti na velkém mnozstvi fezll, se zvySuje i pracnost.

STRUCNA TECHNICKA SPECIFIKACE A POPIS ZMENY:

- Z dlivodu rozméru fezanych obklad( je profez o cca 52% vyssi, a z toho dlivodu je zvysena i
pracnost, kdy se kazda obkladacka musi fezat dvakrat. Problém nastal z divodu agregované
polozky s Cistou vymérou, bez podrobného techonologického popisunebylo mozné tyto zmény
predpokladat, a proto nemohlo byt plvodné nacenéno.

- Je zvySen presun hmot, v zavislosti na vétSim mnozstvi materialu

PRILOZENE REFERENCNi DOKUMENTY, PRILOHY:
02 OVV ZL003

CENOVY DOPAD: CASOVY DOPAD:

VICENAKLAD: 81 699,42 - K¢ bez DPH | Vliv na harmonogram vystavby: NE
MENENAKLAD: 0,00,- K¢ bez DPH | Termin dokonéeni projekénich praci: NE
CELKEM DOPAD DO CENY: 81 699,42,- K¢ bez DPH | Termin dokonéeni realizace zmény: NE
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Akce: ,REKONSTRUKCE NEBYTOVYCH PROSTOR, U Prithonu 11% 2L 003

Klient: Méstska ¢ast Praha 7

VYJADRENIiI TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA:

SCHVALENI: ANO / NE DATUM: ......cc.......

CONTRACTIS, s.r.0. _

PODPIS
VYJADRENiI PROJEKTANTA:
SCHVALENI: ANO / NE DATUM: ..............
Atelier bod architektis.ro.
PODPIS
GENERALNi DODAVATEL:
DATUM: ...............
MS-BAU spol. s r.o. Ing. Michael Sobol
PODPIS
ZAMITNUTI:
ODUVODNENI: DATUM: ...............
PODPIS

ADRESAT TOHOTO ZMENOVEHO LISTU MUZE ZACiT PRACE OKAMZITE PO OBDRZENi SCHVALENEHO
ZMENOVEHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDAN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDELOVNIK:

SUBJEKT KONTAKT EMAIL

INVESTOR

TDS

GENERALNi DODAVATEL

PROJEKTANT
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