
PRAGUE

Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 006
Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST Číslo:

DESIGNOVÉ ZMĚNY SVĚTLÍKŮ A PARAPETŮ VÝLOH

006

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): 

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

MS-BAU spol. s r.o.
Zastoupený: Ing. Michael Sobol, jednatel

10. 1. 2018

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLÁNO DNE: 16. 1. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED: DESIGNOVÉ ZMĚNY SVĚTLÍKŮ A PARAPETŮ VÝLOH, JEJICH OPLECHOVÁNÍ 

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Jedná se o změnu na pokyn AUTORSKÉHO DOZORU, pro designové požadavky na výlohách

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

- Po dodání vzorků pro výlohy, byla vyžádána atypická změna na zalícování pevné výplně světlíků 
s lícem rámu a překrytí krycím plechem
- Jedná se o úpravy na prvcích O 301, O 302, O 303, O 304, O 305, O 306, O 307, O 308, O 309, 
O310

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL006

03 Schema ZL006

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 87 912,00,- Kč bez DPH Vliv na harmonogram výstavby: NE

MÉNĚNÁKLAD: 0,00,- Kč bez DPH Termín dokončení projekčních prací; NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 87 912,00,- Kč bez DPH Termín dokončení realizace změny: NE
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PRAGUE

Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 006
Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:

CONTRACTIS, s.r.o.
PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:..................

Atelier bod architekti s.r.o.
PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

DATUM:..................

MS-BAU spol. s r.o. Ing. Michael Sobol
PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:..................

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO  
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNIK:
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