
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2017  
ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2018 

 
(dále jen „dodatek“) 

 
1. Smluvní strany 

 
Objednatel:   Ostravská univerzita  

sídlo:    Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
zastoupená:   prof. MUDr. Jan Lata, CSc. – rektor 
ve věcech technických: Ing. Petr Borýsek 
IČ:    61988987 
DIČ:    CZ61988987 
bankovní spojení:  ČNB Ostrava 
č. účtu:   931761/0710 
(dále též jako „Objednatel“ nebo „OU“) 

 
 
Zhotovitel:  AV MEDIA, a.s.  
    sídlo:     Pražská 1335/63, 102 00 Praha 

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 10120 

zastoupená:   Ing. David Lesch, místopředseda představenstva 

osoba pověřená jednat jménem  
zhotovitele ve věcech technických: Ing. Ján Hadžega 
IČ:      48108375 
DIČ:      CZ48108375 
bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s.                         
č. účtu:      124277319/0800 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
 
2.  Předmět dodatku  
2.1. Smlouva o dílo ze dne 07. 11. 2017 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na 
dodávku audiovizuálního systému a jeho instalaci a zapojení v objektu Ostravské univerzity na ul. 
Českobratrská 16, Ostrava (dále jen „dílo“), financovaná v rámci akce programového financování 
MŠMT, „OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava“, id. č. EDS 
133D21N002505“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“) se tímto dodatkem 
v souvislosti s nezbytnou aktualizací níže uvedených položek v položkovém rozpočtu z důvodu jejich 
nedostupnosti na trhu na aktuální modely dostupné na trhu, mění a doplňuje následovně: 
 
Příloha č. 2 Smlouvy – Oceněný položkový rozpočet se mění a tyto změny jsou obsaženy v příloze 
č. 1 tohoto Dodatku. 
 
V souvislosti s výše uvedenou aktualizací se termín dokončení a předání díla dle bodu 3.2.3. 
Smlouvy mění na 15. 3. 2018. 
 
 
Článek 4, odst. 4.1. Výše sjednané ceny, bod 4.1.1. se doplňuje následovně: 

4.1.1. Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na ceně: 



Cena díla bez DPH 6 944 863 Kč 
DPH 21 % 1 458 421 Kč 
Cena díla včetně DPH 8 403 284 Kč 

 
      V členění na investice a neinvestice: 

Cena Bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Celkem vč. DPH (Kč) 
Investice (INV)    6 838 763,-      1 436 140,-         8 274 903,- 
Neinvestice (NIV)       106 100,-      22 281,-               128 381,-  
CELKEM (INV+NIV)    6 944 863,- 1 458 421,- 8 403 284,- 

 
 
3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze 
změn. 

3.2. Ostravská univerzita je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento 
dodatek bude uveřejněn v Registru smluv (informační systém veřejné správy, 
jehož správcem je Ministerstvo vnitra). V případě, že tento dodatek obsahuje 
utajované informace, obchodní tajemství dle § 504 Občanského zákoníku, 
osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze 
poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím (dále jen „chráněné informace“), je Zhotovitel povinen nejpozději 
v den uzavření tohoto dodatku tuto skutečnost sdělit Objednateli, tyto informace 
přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části dodatku 
(chráněné informace) pak Objednatelem nebudou uveřejněny. V opačném 
případě je Zhotovitel seznámen se skutečností, že zveřejnění dodatku v plném 
znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a 
že dodatek neobsahuje ani jiné chráněné informace. 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. O této skutečnosti Ostravská 
univerzita druhou smluvní stranu uvědomí. 

3.4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má 
právní sílu originálu. 

 
Přílohy a nedílné součásti tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo: 
Příloha č. 1 – změnový položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – písemné zdůvodnění změn položkového rozpočtu 
 

 V Ostravě dne ...…………  V Praze dne ...…..………  
   
   
 
 
 
 

 za Objednatele  za Zhotovitele  

 prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 
rektor Ostravské univerzity  

 Ing. David Lesch 
místopředseda představenstva 

 

 


