Příloha 1


Dodatečné stavební práce a související změny projektové dokumentace:
· Hala E2 – zvýšení kvality betonáže podlahové desky porušené při zkušební injektáži (položka č. 8.1 výkazu výměr VV E2):
· [bookmark: _GoBack]Zvýšení kvality betonáže, která zaručuje (i) rychlejší náběh pevnosti, (ii) vyšší přilnavost a (iii) vyšší výslednou pevnost. 
· S ohledem na provedený čistoprotorový úklid v sousední hale E1 bude v předpokládaném termínu betonáže také podmínkou maximální eliminace mokrých a znečišťujících procesů, které by při klasické betonáži nebylo možné omezit.
· Betonáž bude provedena šachovnicově tak, aby byly v maximální míře eliminovány nepříznivé důsledky dotvarování a smršťování betonové desky, což zaručuje vyšší úroveň eliminace vibrací.
· Hala E2 – rozdíly ve výměrách prováděných oprav (položky č. 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 a 5.2 VV E2):
· Důvodem rozdílu ve výměrách je odlišná výměra převzatá z projektové dokumentace oproti skutečně zjištěnému stavu. Týká se celkové plochy, ale ne počtu sklolaminátových kotev a injektážních otvorů.
· Hala E2 – dodatečné nezávislé kontrolní měření vlastností ESD podlahy (položka č. 9.2 VV E2):
· Pro zodpovědné vyhodnocení možnosti vypuštění kompletní skladby povrchových ESD vrstev podlahy (opce 2) je požadováno kontrolní měření po dílčím vybourání částí podlahy určených ke kotvení důležitých prvků technologie distribuce laserových impulsů.
· Hala E4 – rozdíly ve výměrách prováděných oprav (položky č. 5.1 a 5.2 VV E4):
· Důvodem rozdílu ve výměrách je odlišná výměra převzatá z projektové dokumentace oproti skutečně zjištěnému stavu. Týká se celkové plochy, ale ne počtu sklolaminátových kotev a injektážních otvorů.
· Hala E4 – dodatečné nezávislé kontrolní měření vlastností ESD podlahy (položka č. 9.2 VV E4):
· Pro zodpovědné vyhodnocení možnosti vypuštění kompletní skladby povrchových ESD vrstev podlahy (opce 2) je požadováno kontrolní měření po dílčím vybourání částí podlahy určených ke kotvení důležitých prvků technologie distribuce laserových impulsů.

· Hala E5 – dodatečný požadavkem je betonáž části podlahového kanálu (položka č. 9a výkazu výměr VV E5):
· Součástí změny technologie je kromě záměny materiálu i způsob betonáže, který bude proveden po vrstvách tl. 100 mm tak, aby byly v maximální míře eliminovány nepříznivé důsledky dotvarování a smršťování betonu. Navíc byla provedena i sklovláknitá výztuž.
· Hala E5 – rozdíly ve výměrách kotvících profilů HALFEN  (položky č. 8.1 až 8.7 VV E5):
· Skutečná dvojnásobná výměra kotvících profilů byla zapříčiněna jiným skutečným stavem oproti stavu předpokládanému ve výkresové dokumentaci.
· Způsob kotvení profilů do zálivky je z vysoce pevnostního betonu se sklovláknitou výztuží. 
· Hala E5 – dodatečné nezávislé kontrolní měření vlastností ESD podlahy (položka č. 9.2 VV E5):
· Pro zodpovědné vyhodnocení možnosti vypuštění kompletní skladby povrchových ESD vrstev podlahy (opce 2) je požadováno kontrolní měření po dílčím vybourání částí podlahy určených ke kotvení důležitých prvků technologie distribuce laserových impulsů.

Součástí této přílohy je i upravený výkaz výměr.
