
Příloha č. 4

Smlouva o dílo
Oprava kanalizačního řadu DN 300 včetně kanalizačních přípojek 

v ulici Na Ohradě v Soběslavi

I.
Smluvní strany

1) Objednatel:
Město Soběslav 
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupené;

kontaktní osoba:

bankovní spojení: 
dále jen „objednatel"

a

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
Mgr. Vladimírem Drachovským, místostarostou města
Jiří Rour, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: 381 508 155, e-mail: íDOur(^musobeslav.cz

2) Zhotovitel:
ČEVAK a.s. 
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupená: 
bankovní spojení: 
zapsaná v obchodním 
dále jen „zhotovitel",

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
608 49 657
CZ60849657
Ing. Jiřím Heřmanem, předsedou představenstva 
Raiffeisenbank a.s.,HHHfl^^SÍ9^H 

rejstříku vedeném u KS v ČB, oddíl B, vložka 657

společně také „smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva", 
dle ust. § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský

zákoník".

II.
Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou, 
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související 
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem 
díla je „Oprava kanalizačního řadu DN 300 včetně kanalizačních přípojek v ulici Na 
Ohradě v Soběslavi" dále jen „předmět díla", nebo „dílo".
Kanalizační řad:
Stávající kanalizační řad DN 300 z trub betonových bude rekonstruován v celém 
rozsahu, včetně odbočení a veřejné části kanalizačních přípojek V průběhu zemních 
prací budou upraveny spády kanalizace. Veškeré zemní práce budou prováděny 
v souběhu se sítěmi E-ON, Cetin a veřejné osvětlení. V průběhu zemních prací lze 
předpokládat nutnost statického zajištění přilehlých nemovitostí.



Potrubí DN 300 v délce 97 m, roura PP (typu ULTRA RIB 2) SN 8, uložení dle pokynů 
výrobce.
Zřízení 2 ks revizních šachet PP DN 600, poklop z tvárné litiny s pantem D400 (typu 
REXES).
Výměna 8 ks kanalizačních přípojek - roura PVC 150, min. SN 8 - cca 1,5 m, napojení 
na nově budovaný kanál odbočkou PP 300/150, napojení na stávající betonové potrubí 
pomocí spojky (typu FLEXSEAI).
Napojení 7 ks okapových svodů - roura PVC 125, min. SN 8 - cca 5 m, napojení do 
kanalizační přípojky odbočkou PVC 150/125, napojení na okapový svod PZ rourou DN 
100/500 přes lapač nečistot
Napojení 2 ks uličních vpustí včetně přípojek - roura PVC 150 min. SN 8 - cca 1,5 m, 
napojení na nově budovaný kanál odbočkou PP 300/150.
Omezený přístup k jednotlivým nemovitostem nutno předem oznámit a dohodnout 
s majiteli nemovitostí.
Žádost o povolení zvláštního užívání chodníku nutno podat na MěÚ Soběslav, odbor 
výstavby a regionálního rozvoje.
Před započetím prací nutno provést vytyčení na základě vyjádření jednotlivých správců 
inženýrských sítí.
Nutno provést zajištění sítí pří zemních pracích (souběh sítí).
Nutno provést posouzení statického zajištění nemovitostí (výkopové práce v pískách 
v blízkosti základů nemovitostí).
Vzniklé odpady budou odvezeny na řízenou skládku. Při zneškodňování odpadů, 
produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit zákonem č. 185/2001 Sb. 
a vyhláškami MŽP č. 381 a 383/2001 Sb., vše v platném znění.

2) Technická specifikace díla a související požadavky objednatele jsou vymezeny 
položkovým rozpočtem (příloha č. 1 smlouvy) a situací zájmového území a vytyčení sítí 
(příloha č. 2 smlouvy).

3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu 
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na 
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následující závazky:

a) zpracovat harmonogram provedení díla dále také „harmonogram“ (příloha č. 3 
smlouvy),

b) zajistit provádění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
c) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
d) zajistit ke kolaudaci potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě 

všech materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při provádění díla v 
souladu s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,a podílet 
se na přípravě ke kolaudace,

e) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve smyslu ustanovení §1 
odst.1 písm. g) a následujících, vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

f) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.
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III.
Cena díla a platební podmínky

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších 
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné 
realizaci díla.

Cena díla bez DPH 536 086,- Kč
DPH 21 % 112 578,-Kč

Cena díla celkem včetně DPH 648 664,- Kč

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí cenové 
nabídky a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 
občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. 
Úplnost rozpočtu je tím zaručená. Položkový rozpočet slouží pro účely fakturace a 
ocenění víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla, 
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne 
na straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena po dokončení díla, 
na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), dále jen „daňový doklad", 
se všemi zákonem požadovanými náležitostmi. Daňový doklad bude obsahovat soupis 
vykonaných prácí s ohledem na případné více práce, nebo méně práce. Zhotovitel je 
povinen daňový doklad vystavit a předložit objednatelovi ve lhůtě 10 dnů, od předání 
díla.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plnění v režimu 
přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
zákon o dani z přidané hodnoty, dále jen „zákon o DPH“. Příslušnou výši daně 
z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu 
s ustanovením § 92a 92e zákona o DPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro 
kterého bylo zdanitelné plnění podle této smlouvy uskutečněno. Daňové doklady budou 
vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení 
objednateli.

6) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky 
z účtu objednatele.

7) Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad z 
přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla ve 
výši 10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto 
článku, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použít 
pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo 
podle platných zákonů ČR.

8) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné 
(pozastávka) se neužije.
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IV.
Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

1) Místo provedení díla
Místem provedení díla je ulice Na Ohradě, pozemky pare. č. 3861, v kat. území 
Soběslav, ve vlastnictví objednatele.

2) Čas provádění díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla, článek II, odst. 4) 
písm.a) v těchto termínech:

a) zahájení stavebních prací 02/2018
b) dokončení stavebních prací: 05/2018
c) předání a převzetí díla: do 31. 5. 2018

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací. 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných 
překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání 
nabídky pro tuto smlouvu.

4) Harmonogram provedení díla
Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat 
na kontrolních dnech objednateli, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak), a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od 
harmonogramu.

5) Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad 

a nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm.

a) tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí 
dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných 
průtahů po dokončení díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak).

6) Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. c) tohoto článku 

smlouvy.
b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující:
- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
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- seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s 
požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli 
předány,

- datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel 

dílo s vadami či nedodělky, dále jen „vady,“,
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty 

použitých materiálů a zařízení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků 
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu 
díla apod.

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na 
předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody 
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu 
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dilo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými, nebránily řádnému užívání předmětu díla, nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo 
vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s 
vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad 
včetně způsobu a lhůty jejich odstranění. V souvislosti s vadným plněním smluvní 
strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v 
záruční době.

10) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

V.
Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak

2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel 
provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo 
vztahují.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován na 
možné porušení jeho smluvních či jiných povinností

4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy.

5) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá 
zhotovitel.
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6) Před zahájením vlastních prací zhotovitel zajistí DIO.

7) Elektrická energie a voda pro provádění díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

8) Kontrola provádění díla
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen „kontrola" a zhotovitel je 

povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu 
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v 
dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již 
provedené části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene 
musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení 
kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty 
nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak 
zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které 
tímto vzniknou, nese zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes 
to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen 
pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla 
a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly 
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto 
zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny 
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, 
zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s 
nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu 
a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu 
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude li dohodnuto jinak) nesmí 
být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit 
s výsledkem kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny 
dohodnout se na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná 
se o podstatné porušení smlouvy.

9) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho 

poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli předložit.
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10) Poddodavatelé zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil- 
li objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, 
že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost 
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které 
hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději 
však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto 
jinak zápisem ve stavebním deníku). u

11) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody 
objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění 
povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických čl jiných 
norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to 
možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí 
jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

12) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště
Zhotovitel se zavazuje:

a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména 
obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je 
zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) 
pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve 
stavebním deníku).

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště,
o) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně 

uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla, 
do původního stavu.

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne 
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí 
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

13) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to 
stanoví právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto 
činností má objednatel, nebojím určené třetí osoby přístup na staveniště.

VI.
Záruka za jakost díla

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má dílo v záruční době.
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3) Záruka za jakost díla
a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet 

ode dne převzetí díla objednatelem.
b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle 

písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady
4) Reklamace vad díla v záruční době

Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
písemným oznámením, dále jen „reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou) 
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední 
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 
odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 
občanského zákoníku, se nepoužijí

5) Lhůty pro odstranění vad

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich 
reklamaci.

b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozdějí do 30 
(slovy: tňceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezí objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení 
životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizací škod vzniklých v 
důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad 
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, 
dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím 
odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví 
osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v 
nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto 
písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou

VII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

1) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění podle článku IV. 
odst. 2 smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý 
započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel 
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a 
převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na 
ně vznikl nárok.

4) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To 
platí i tehdy, bude- li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu
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Vlil.
Odstoupení od smlouvy

1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v 
rozporu s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude 
řádně a včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na 
základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou 
sankci. r.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí 
příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín 
splatnosti účetních dokladů o více než 60 dnů, čímž není dotčena povinnost objednatele 
zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem 
účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní 
strany vzájemné vypořádání a dohodnou se na předání dosud dokončené části díla a 
staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta 
30 (slovy: třiceti) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od následujícího dne po dni účinnosti 
odstoupení od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy 
až do doby skončení platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.

• na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení 
od smlouvy a

o hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel 
zamýšlí od zhotovitele odkoupit

6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a 
služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena 
na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti 
30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně 
provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou 
zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči 
zhotoviteli.

7) Pn výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z 
cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a 
službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

IX.
Závěrečná ujednání

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
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3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
a) příloha č. 1 - položkový rozpočet
b) příloha č. 2 - situace zájmového území a situace vytyčení sítí
c) příloha č. 3 - harmonogram provedení díla

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a
při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: •'
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní 
předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v 
souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným 
orgánům součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v 
předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího 
písmene;

c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle 
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

6) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení 
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně 
příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy 
v registru smluv se ukládá objednateli

8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne 26.2.2018
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2017/63 Soběslav - Na Ohradě kanalizace

Objekt: 1 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace

: Rozpočet: 1 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel. IČO:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem
HSV 510 387,93

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 25 697,44

Ostatní náklady 0,00

Celkem 536 085,37

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 536 085,37 CZK

Zaokrouhlení 0,63 CZK

Cena celkem bez DPH 536086,00 CZK

Zoracováno Droaramem BUILDoower S. © RTS. a.s. Stránka 2 z 8
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 288 954,82 54

8 Trubní vedení HSV 221 433,11 41

VN Vedlejší náklady VN 25 697,44 5

Cena celkem 536 085,37 100

r>rr\r* ror-vv Dill! O fr\ DXO ^tp4nU*a ^ -7 fi



Položkový soupis prací a dodávek
S: 2017/63 • Soběslav - Na Ohradě, kanalizace • • •

O: 1 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace

R: 1 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 288 954,82
1 113106121ROO Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek_________________________________
m2 194,00000

__________________________

90,20 17 498,801822-1 RTS 17/II Indiv
-------------------- -----—

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
97x2

2 1131O741OR00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka m2 194.00000, 82,501 16 005,00j822-1 i RTS 17/II j Indiv
!vrstw 100 mm_________________________________________________ . i í 1

97x2
3i115101201R00

I
Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m 
s uvažovaným Drůměmým ořítokem do 500 l/min

h 96,00000J 10.001 960,00:800-1
i

•RTS 17/II 
i

[Indiv
|

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrub í. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
8 h x 12

4Í130001101ROO Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 69,12000 j 365,20, 25 242,62,800-1 jRTS 17/11 ! Indiv
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
97x1,5x1,9x0,25

5i131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 276,45000 . 225,501 62 339,48'800-1 ;RTS17/II Indiv
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na pňlehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
97x1,5x1,9

6'132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 41,50000 j 22,00| 913,00 800-1 •RTS 17/II [indiv
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkoplšti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek 
97x1,5x1,9x0,15

7Í151101101R00 •Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 368,60000j 27,00; 9 952,201800-1 jRTS 17/II Indiv
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
97x1,9x2

8Í151101111R00 [Odstranění pažení a rozepření rýh příložné . hloubky do 2 m m2 368,60000 j 12,00. 4 423,20'800-1 jRTS 17/II Indiv
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
97x1,9x2

9; 161101101R00 i Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 276,45000 j 71,50 19 766,18,800-1 JRTS 17/II Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 8



Položkový soupis prací a dodávek
S: 2017/63 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace -

O: 1 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace

R: 1 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace

Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 
97x1,5x1,9

162401101R00 ! Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m10 m3 210,97500} 67,10; r\ i o i f/

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
276,45-14,55-50,925

111162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 65,47500 j 192,50j 12 603,94j800-1 ]RTS 17/11 Indiv
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
276,45-210,975

12 167101102R00
I

Nakládáni, skládáni, překládání neulehlého výkopku nakládáni výkopku 
ořeš 100 m3, z horninv 1 až 4

m3 276,45000 58,30
1

16 117,04 800-1 RTS 17/II
_

Indiv

97x1,5x1,9
13j174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 210,97500; 121,00 25 527,98.800-1 i RTS 17/11 Indiv

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění matenálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
276,45-14,55-50,925

14Í175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 50,92500> 205,70 10 475,271800-1 [RTS 17/11 i Indiv
sypaninou z vhodných hornin tř 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
97x1,5x0,35

151199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 85,11800 j 100,00. 8 511,80j800-1 jRTS 17/11 , Indiv
65,475x1,3

16Í451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm m3 14,55000. 987,80; 14 372,49'827-1 'RTS 17/II ! Indiv1
v otevřeném výkopu,
97x1,5x0,1

17J564801200U2 Podklad chodník ze štěrkodrb 10 cm m2 194,00000 155,10! 30 089,40 ____ URS j Indiv
97x2

Díl: 8 Trubní vedení 221 433,11
18)l15201511R00 Demontáž odpadního potrubí, DN 150 mm m 14,000001 42,70j 597,801800-1 jRTS 17/11 jRTS 17/11
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2017/63 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace • .

O: 1 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace

R: 1 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

pří snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení,
8 ks přípojek x 1,5 m + 2 m uliční vpusti

19115201514R00* Demontáž odpadního potrubí, DN 300 mm m 97,00000 80,60 7 818,20 j800-1 RTS 17/11 RTS 17/II
při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení, 
97

20;871373121R00 j Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm J"1! 97,00000 38,40 3 724.80 827-1 ;RTS 17/11 jRTS 17/11
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
97

21 871313121RT2 
!

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových 
! D 160 mm . tloušťkv stěnv 4 mm. délkv 5000 mm

i m 14,00000.
I

23,93 335,02'827-1
\

•RTS 17/11
1

Indiv
i

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
8 ks přípojek x 1,5 m + 2 m uliční vpusti

22 877373121R00
i

'Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
imm

kus 18,00000 155,00 2 790,00 827-1
j

jRTS 17/11 ;RTS 17/ II
I

v otevřeném výkopu,
10 ks 315/160, 8 ks 315/125

| 23)892855115R00 j Kamerové prohlídky potrubí do 500 m 1 m 97,00000 34,00 3 298,00i827-1 :RTS 17/ II | Indiv
97

24'893151111R0O (Montáž šachty vodoměmé a revizní plastové kruhové j kus 2,00000' 1 073,00 2146,001801-1 RTS 17/II IRTS 17/II
2

| 251899103111RO0 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg j kus 2,00000, 687,00 1 374.00)827-1 jRTS 17/ II jRTS 17/ II
2

26(976044211R00 
i

I Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdivá, desek obrub zdivá šachet
I průřezu do 0.03 m2_____________________________________________________________

j ks 3,00000
1

1 690.00 5 070,001801-3 iRTS 17/11
J_____

•Indiv
I

komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2
3

27,721242116R00 ! Lapače střešních splavenln DN 100/125, plast j kus 8,00000 = 380,00 3 040,001800-721 jRTS 17/ II | Indiv
8

28 ‘ 722130239R00 j Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných DN 100, svařovaných 11 343, j m 4,00000 100,00 400,00 800-721 JRTS 17/II Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2017/63 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace .....

0: 1 • Soběslav - Na Ohradě, kanalizace

R: 1 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace

Cen.

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

8ksx0,5m
29', 460490012R00 {Fólie výstražná z PVC, šfřka 33 cm mj 97,00000; 12,60 1 222,20' RTS 17/11 RTS 17/11

97
30 j 998271301R00 {Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické v otevřeném výkopu « 8,40000! 268,50 2 255,40i827-1 iRTS 17/ II RTS 17/11

hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu (827 2 9) včetně drobných objektů,
8,4

31 979990103RO0 Poplatek za skládku beton t 8,40000 i 300,00 2 520,00! 801-3 RTS 17/II RTS 17/11
8,4

32’115201511R01 Demontáž odpadního potrubí DN 125 m 40,00000 40,80 1 632,00; Vlastní Indiv
8ksx5m

33‘871313121R01 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125 m 40,00000{ 21,60 864,00! Vlastní jlndív
8ksx5m

34;976044211R01 ; Odstranění betonových spadišť ks 1,00000 3 256,00 3 256,00’ Vlastni : Indiv
1

35 979990103R01 Poplatek za skládku suti - beton - potrubí DN 125,150, 300 t 22,55600. 300,00 6 766,80 Vlastní RTS 17/11
BE 300 = 18,236t + BE 150,125 = 4,32t

36 998271301R01 j Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř výkop - potrubí DN 125,150, 300 t 22,55600. 268,50 6 056,29 Vlastní RTS 17/11
BE 300 = 18,236t + BE 150,125 = 4.32t

37>28611262V\R
i

!trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem, Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; I =
i 5000.0 mm

m 14,00000, 186,90 2 616.60ÍSPCM
í_

RTS 17/11 Indiv

PVC. Sn 8 kN/m2
38 28611262.AR1 {Dodávka potrubí PVC DN125, plná stěna, SN8 m 40,00000 241,00 9 640,00 e Vlastní [Indiv

min, SN 8
39 28614261R {trubka plástová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 10 kN/m2, D = 335,0 mm, 1 

:= 5 000.0 mm
m 97,00000

j
874,00 84 778,00'SPCM

!
RTS 17/11 'indiv

PP, Sn 10kN/m2, např typ ultra rib 2
40 j 286544965R odbočka PP; 45,0 0, korugovaná, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 160 mm kus 18.00000 2 270,00 40 SeO.OO'SPCM RTS 17/11 i RTS 17/11

j- — .DN 2
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2017/63 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace • - . .

O: 1 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace

R: 1 Soběslav - Na Ohradě, kanalizace

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

41 28695823R šachta kanalizační tvar kruhový; dno sběrné; DN 600,0 mm; průtok DN 300 mm; materiál PP; j kus
_______________ :výškový rozsah h =.i ?qq gž.i jfflilmm___ _____________________________________'

2,00000 11 616,00! 23 232,00
i i

SPCM RTS 17/ II Indiv

např.šachtové dno AXEDO 600/150/ typ P v6. těsněni, 2 x redukce 150/125, šachtové prodloužení 600/ 2000, teleskopický adaptér
42 j55241713R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN j kus j 2,00000 2 570,00' 5 140,00ISPCM .RTS 17/ II .Indiv

např. typ Rexess D400 bez ventilace

Díl: VN Vedlejší náklady 25 697,44
43;460010024RT2 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m I km ! 0,09700, 2 355,00 228,44- ;RTS 17/ II JRTS 17/1

44|1 Vyjádření správců sítí | kpl | 1,00000; 500,00| 500,00 i Vlastní i Indiv

45|3 ;Geodetické zaměření skutečného provedení kpl | 1,00000, 2 800,001 2 800,00 'Vlastní Indiv

4614 Dopravně inženýrské opatřeni "DIO" (zajištěni a projednání) kpl | 1,00000 500,00 500,00• Vlastní Indiv

j 47 459992200U00 ^Zajištění kabelů při souběhu i m 97,00000 177,00 17169,00“ 'URS Indiv j

48 5 Svislé dopravní značení í kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv (

49;6 Zařízeni staveniště Í kpl 1,00000, 500,00 500,00 •Vlastní rindiv |

| 50} 7 ; Hutnicí zkouška , kpl 1,00000: 3 000,00“ 3 000,00 'Vlastní !(Indiv [

Celkem 536 085.37
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Příloha č.3 smlouvy 

Harmonogram prací

Zahájení prací: 15.3 2018

Přesný harmonogram prací bude upřesněn a dodán objednateli po vyřízení Dopravně informačních 
opatření, a dohody s vlastníky dotčených nemovitostí.

Ukončení prací: do 20.5.2018


