NPU-450/85490/2017
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/88958/2016


I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem                                   
zástupce pro věcná jednání:   Ing. Radomír Přibyla, kastelán
zástupce objednatele pro věci technické:  Radek Polášek
                                        Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, č. účtu:   xxxxxxxxxxxxx (pro účely dotace)
xxxxxxxxxxxxx č. účtu xxxxxxxxxxxxx (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	Červený zámek Z+P
                                        Společnost bez právní subjektivity tvořená
1) Zlínstav a.s.
Se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
	zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně odd. B, vl. 5743,
                                        IČ: 28315669, DIČ: CZ 28315669
                                        a
2) PRACOM s.r.o.
Se sídlem Nad Paťankou 38, č.p. 1810, 160 00 Praha 6
	zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Praze odd. C, vl. 14241
                                        IČ: 48026450, DIČ: CZ 48026450

                                        Podle Smlouvy o vzniku společnosti ze dne 26.9.2016
                                        Zastoupená hlavním společníkem Zlínstav a.s.
                                        Jednajícím xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                        Email.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
                                        Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
	(dále jen „zhotovitel“) 

II.
1. 	Smluvní strany konstatují, že dne 14.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPÚ- 450/88958/2016. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část I“. Během provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy, jenž jsou popsány ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.  Při provádění stavebních prací byl proveden záchranný archeologický průzkum v prostoru nádvoří na konírnami , který odhalil jiný stav skladby pod původní betonovou deskou s hydroizolací, nezastižený sondami provedenými pro zpracování stavebně – technického průzkumu, a následně projektové dokumentace. 
3.  Předmětné více práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou Smlouvy o dílo v části I. veřejné zakázky, navýšení v rámci řešené změny je (241.143,94 Kč bez DPH) činí 0,97% původní hodnoty zakázky. Tyto práce je nutné provést během provádění stavebních prací na opravě nádvoří. Není možné ponechat mokré zdivo bez dalšího odvětrávání, tím by došlo k zakonzervování vlhkosti ve zdivu a byl by zmařen účel opravy. Projektant ani při sebelepším namátkovém průzkumu nemohl předvídat, že mezi klenebními pasy nejsou násypy, původně určené k výměně, ale jsou tato místa vyzděná. Celková změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 písm. c) je ve výši (součet absolutních hodnot 405536,78+164392,84= 569929,62 Kč) 2,29% původní hodnoty závazku.
4. Celková cena díla po započtení změny ze změnového listu č. 1 se zvyšuje na částku 25.133.483,86 Kč bez DPH, tj. 30.411.515,48 Kč s DPH platného ke dni podpisu tohoto dodatku. 
5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

	

Ve Zlíně dne 19. 2. 2018
	        
 V Kroměříži dne 26. 2. 2018



            Za zhotovitele:                                                          Za objednatele:
                                                                                           




            ……………………………………..                         			……………………………………                                
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