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		název	tonáž
	suť
	dodávka
	montáž
	celkem

	Objekt:	001
	Rozšíření vstuních dveří
	
	
	
	

		766	PSV
	konstrukce truhlářské	 
	 
	 
	25 450,0
	25 450,0

	PSV
	součet za PSV celkem	 
	 
	 
	25 450,0
	25 450,0

	Součet  
	 
	 
	 
	25 450,0
	25 450,0

	Objekt:	002
	Rozšíření venkovního schodiště o 4 stupně
	
	
	
	

	4-VS OST
	Venkovní schodiště	 
	 
	 
	35 753,6
	35 753,6

	OST
	součet za OST celkem	 
	 
	 
	35 753,6
	35 753,6

	Součet  
	 
	 
	 
	35 753,6
	35 753,6

	Objekt:	003
	VCP firmy Koma dle soupisu
	
	
	
	

		095	HSV
	různé dokončovací konstrukce	 
	 
	 
	42 084,0
	42 084,0

	HSV
	součet za HSV celkem	 
	 
	 
	42 084,0
	42 084,0

	Součet  
	 
	 
	 
	42 084,0
	42 084,0

	Akce:
		020_knize	Vícepráce - soupis pro dodatek č.3 - Zázemí na Knížecí louce
	
	
	

	HSV
	součet za HSV celkem	 	 
	 
	42 084,0
	42 084,0

	PSV
	součet za PSV celkem	 	 
	 
	25 450,0
	25 450,0

	OST
	součet za OST celkem	 	 
	 
	35 753,6
	35 753,6


	Součet  	 	 	 	103 287,6	103 287,6


Zadání "020_knizeci_VCP_5a" zpracováno 05/02/2018
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	Položková sestava v základní ceně	Tisk :	26.2.2018
	List :	2
Akce:	Vícepráce - soupis pro dodatek č.3 - Zázemí na Knížecí louce Část:

	poř. Číslo	název 	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
	objekt	001 - Rozšíření vstuních dveří
	
	
	
	
	
	
	

		oddíl	766 [PSV] - konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	

	 76601	Demontáž původních, výroba a montáž nových 
	kus
	1,000
	450,0
	 
	 
	450,0
	450,0


10 dveří, úprava zárubně

	oddíl	766 - konstrukce truhlářské	 	 	25 450,0
25 450,0

	objekt	001 - Rozšíření vstuních dveří	 	 	25 450,0
25 450,0
	objekt
	002 - Rozšíření venkovního schodiště o 4 stupně
	
	
	
	
	
	
	

	oddíl
	4-VS [OST] - Venkovní schodiště
	
	
	
	
	
	
	

	6352
	D+M nerez zábradlí v.1000mm vč.kotev 1,4 + 5,9 
	m
	7,300
	831,5
	 
	 
	369,9
	369,9


10 mb = 7,3 bm 2 4351	Původní cena 72.747 Kč za 13 st, tzn. jeden 	kus	4,000	5 595,9	 	 	22 383,7	22 383,7 10
stupeň za 5.595,92 Kč

	oddíl	4-VS - Venkovní schodiště	 	 	35 753,6
35 753,6

	objekt	002 - Rozšíření venkovního schodiště o 4 stupně	 	 	35 753,6
35 753,6
	objekt
	003 - VCP firmy Koma dle soupisu
	
	
	
	
	
	
	

	oddíl
	095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce
	
	
	
	
	
	
	

	1 095
	VCP firmy Koma
	Soubor
	1,000
	48 644,0
	 
	 
	48 644,0
	48 644,0


10
	2 095	Dobropis firmy Koma	Soubor	-1,000	6 560,0	 	 	-6 560,0	-6 560,0 10
	oddíl
	095 - různé dokončovací konstrukce	 	 
	42 084,0
	42 084,0

	objekt
	003 - VCP firmy Koma dle soupisu	 	 
	42 084,0
	42 084,0
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