Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo
číslo: 20170637
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:


Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající:	Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv
[bookmark: _Toc380061317]IČO:	48133990
[bookmark: _Toc380061318]DIČ:	CZ48133990
[bookmark: _Toc380061319]bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu:	85508881/0710
kontaktní osoba:	Ing. Hana Randová, tel: 244095200, email: hrandova@sshr.cz
	 
datová schránka:	4iqaa3x
(dále jen „objednatel“)
a


Obchodní firma 	Metrostav a. s. 
sídlem:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
spisová značka:	B 758 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena:	Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a 
	Jánem Dudášem, členem představenstva,
IČO: 		00014915
DIČ:  		CZ00014915
bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 		1809071/0100
kontaktní osoba:	          Ing. Josef Špryňar, obchodní náměstek divize8
telefon:		+420 724 607 306
fax:		+420 266 019 001
e-mail:		josef.sprynar@metrostav.cz
a
kontaktní osoba:	          Ing. Marek Magerov, výrobní náměstek divize8
telefon:		+420 724 508 453
fax:		+420 266 019 001
e-mail:		marek.magerov@metrostav.cz 
datová schránka:		bnpcf46

Obchodní firma:		UNISTROJ FG, s. r. o.  
sídlem:		Hollého 51, 083 01  Sabinov – Slovenská republika
spisová značka:		v obchodním rejstříku vedeném u  Okresního soudu v Prešove, oddíl Sro, vložka 17602/P
zastoupena:		Ing. Františkem Gardošem, jednatelem
IČO:		36653616
DIČ:		2022213952
Bankovní spojení:		VÚB a. s.
Číslo účtu:		SK 13 0200 0000 0022 1044 7256
kontaktní osoba:	          Ing. František Gardoš, jednatel
telefon:		+421 948 327 304
fax:		+421 514 520 030
e-mail:		unistroj@unistroj.cz

Společně jako společnost „Silo Blovice – METROSTAV a UNISTROJ FG“

(dále jen „zhotovitel“)
(dále také společně „smluvní strany“)

Preambule
Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 20170637 (dále jen „Smlouva o dílo“), který je uzavřen souběžně a současně se Smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem následovně:
 

I.

1. Článek III. odstavec 2 a 3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
1. Termín dokončení díla: 
Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat každou z obou etap díla bez vad 
a nedodělků v termínu nejpozději do: 
0. První etapa:  30. 6. 2019
0. Druhá etapa: 30. 11. 2019
1. Termín předání celého díla včetně vyklizení staveniště: 30. 11. 2019.
2. V článku XIV. odstavci 7 se  dosavadní Příloha č. 1 Harmonogram  výstavby  ruší 
a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 1 Aktualizovaný harmonogram výstavby. Toto nové znění Přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a Smlouvy o dílo.

II.

	
1. Objednatel prohlašuje, že k prodloužení termínu pro zhotovení díla nedošlo z důvodů porušení povinností na straně zhotovitele, a proto neuplatní smluvní pokutu ve smyslu čl. XI., odst. 1. písm. a) Smlouvy o dílo. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
1. Tento dodatek se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje objednatel.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

1. Tento dodatek je platný, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku před jeho podpisem řádně seznámily, že obsahu dodatku rozumí, dodatek nebyl uzavřen v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 
Příloha č. 1:  Aktualizovaný harmonogram výstavby
[bookmark: _GoBack]V Praze dne: 02. 03. 2018	V Praze dne: 05. 03. 2018
Za objednatele:		Za zhotovitele:


……………………………………….		………………………………………
Česká republika – 				      Společnost „Silo Blovice – METROSTAV
Správa státních hmotných rezerv		      a UNISTROJ FG“
Ing. Pavel Švagr, CSc.,			      Správce: Metrostav a.s. 
Předseda Správy				      Společník: UNISTROJ FG, s.r.o.
				      		       Ing. František Kočí
	Metrostav a.s. - člen představenstva
	(na základě Společenské smlouvy)  
		………………………………………	
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