			Sml 1146/2017
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 7. 2017 [zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro provádění stavby s označením „Rozšíření kapacity domova pro seniory v Milevsku – stavební úpravy DPS v ulici 5. května 1510“, a zajištění inženýrské činnosti],
Číslo smlouvy objednatele: Sml 1146/2017

Smluvní strany:

Objednatel:		Město Milevsko
		zast. starostou města Ing. Ivanem Radostou	
Sídlo:	 	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČO:	 	002 49 831
DIČ: 		CZ00249831
Bank. spojení:	ČS a.s. pobočka Milevsko 
Číslo účtu: 	27-0640992319/0800
Identifikátor datové schránky: 8kabvcx
 	

a


Zhotovitel:	Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o.
	zast. jednatelem Ing. arch. Jiřím Brůhou  
Sídlo:	Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice  
IČO:	03184439 
DIČ:	CZ03184439
Bank. spojení:	xx
[bookmark: _GoBack]Č. účtu: 	xx 
Identifikátor datové schránky: 7gykhnq
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 22867


I.
Preambule k dodatku č. 2

1.1. Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo Sml 1146/2017 ze dne 19. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1. Důvodem uzavření dodatku je potřeba (i) rozpracovat prováděcí projektovou dokumentaci dle dohodnutých požadavků objednatele na odlišné řešení interiérů a (ii) doplnit nad rámec rozsahu specifikovaného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 22. 5. 2017 projektovou dokumentaci na základě požadavků orgánů veřejné správy na zajištění dostatečného počtu parkovacích stání (viz přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku) a v té souvislosti upravit sjednanou cenu díla. Zároveň je nutné upravit ujednání o době plnění a předání, a to z důvodu (iii) nalezení odpovídajícího řešení majetkoprávních vztahů pro umístění parkovacích stání.

II.
Provedené změny – článek II. Smlouvy o dílo
2.1	Smluvní strany se dohodly, že bezprostředně za článek II bod. 1.3 písm. c) Smlouvy o dílo („Předmět díla“) se vkládá s odkazem na přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku nové ujednání v následujícím znění:
	d) dopracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu se závazným stanoviskem Městského úřadu Milevsko, odboru dopravy a živnostenského, č.j. MM 48751/2017, ze dne 5. 12. 2017, stanoviskem DI Policie ČR Písek, č. j. KRPC-167103-1/ČJ-2017-020506-I, ze dne 27. 11. 2017, a právními předpisy.

III.
Provedené změny – článek III. Smlouvy o dílo
3.1	Smluvní strany se dohodly, že článek III bod. 1.1 písm. c) Smlouvy o dílo („Cena díla“), se mění tak, že dosavadní ujednání se v plném rozsahu nahrazuje ujednáním tohoto znění:
„c) Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3, písmena c) této Smlouvy: 422.200 Kč
Základní sazba DPH: 88.662 Kč
Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3, písmena c) této Smlouvy včetně DPH: 510.862 Kč.“
3.2	Smluvní strany se dohodly, že bezprostředně za článek III bod 1.1 písm. c) Smlouvy o dílo („Cena díla“) se nově vkládá ujednání tohoto znění:
	„d) Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3, písmena d) této Smlouvy: 75.000 Kč
Základní sazba DPH: 15.750 Kč
Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3, písmena d) této Smlouvy včetně DPH: 90.750 Kč.“
3.3 Smluvní strany se dohodly, že bezprostředně za ujednání článku III bod. 1.1 písm. d) Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 („Cena díla“) se nově vkládá ujednání tohoto znění nahrazující dosavadní souhrn ceny díla:
	Cena díla celkem bez DPH: 1.014.200 Kč
Základní sazba DPH: 212.982 Kč
Cena díla celkem včetně DPH: 1.227.182 Kč

IV.
Provedené změny – článek IV. Smlouvy o dílo
4.1. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. bod 1.3 odstavec druhý Smlouvy o dílo se mění tak, že nově se namísto tohoto ujednání vkládají odstavce tohoto znění: 
„Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele podat žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení příslušnému stavebnímu úřadu. Písemná výzva objednatele bude odeslána po dořešení majetkoprávních vztahů mezi objednatelem a vlastníkem pozemku p. č. 1300/6, k.ú. Milevsko, na kterém budou umístěna nová parkovací stání (viz čl. II bod 1.3 písm. d) Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2).
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro shora označenou stavbu předat objednateli společně s tímto rozhodnutím kompletní dokladovou část projektové dokumentace. O předání objednateli bude sepsán předávací protokol.“

Dosavadní ujednání článku IV bodu 1.3 odstavců jedna, tři a čtyři Smlouvy o dílu se ponechávají beze změny.
4.2 Smluvní strany se dohodly, že článek IV bod 1.4 Smlouvy o dílo („Doba plnění a předání díla“) se v rozsahu textu (určení data) „15. 02. 2018“ nahrazuje textem (určením data) „30. 03. 2018“. Jinak toto ujednání zůstává beze změny.


V.
Závěrečná ustanovení

5.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu a objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5.2 Uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska dne 28.02.2018 svým usnesením č. 62/18 Dle ust. § 41 zákona o obcích se toto prohlášení považuje za doložku potvrzující splnění zákonných podmínek.
5.3 Zhotovitel bere na vědomí, že je pro účinnost dodatku č. 2 smlouvy o dílo nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona o registru smluv objednatel.


Příloha č. 1: Závazné stanovisko Městského úřadu Milevsko, odboru dopravy a živnostenského, č.j. MM 48751/2017, ze dne 5. 12. 2017
Příloha č. 2: Stanovisko DI Policie ČR Písek, č. j. KRPC-167103-1/ČJ-2017-020506-I, ze dne 27. 11. 2017




V Českých Budějovicích dne ……….....			V Milevsku dne ……………

za zhotovitele:							za objednatele:

………………….........					………………………….
Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel					Ing. Ivan Radosta, starosta

1

