                                           Dodatek číslo  04/2018
ke smlouvě o dílo číslo 09/2016
( spisová značka zadavatele 141328 , ID VZ0007701 ) 
uzavřené podle §2586 a násl., zákona číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník a vyhlášky číslo 231/2012 Sb. v platném znění mezi níže uvedenými stranami na Opravu a modernizaci pavilonu č. 5 dle specifikace v článku II. této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

I. 

Objednatel:
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

580 23, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322


Za kterou jedná: MUDr. Jaromír Mašek, ředitel nemocnice


IČO: 00179230

                            DIČ: CZ00179230

a

Zhotovitel:
STAVOINTERIER , s.r.o.

580 01, Havlíčkův Brod, Termesivy 41


Za kterou jedná: Bc. Miroslav Šrámek – jednatel společnosti

                            
IČO:  259 43 367 


DIČ:  CZ 259 43 667 

II.

Dne 9.6.2016 byla mezi stranami této smlouvy uzavřena smlouva o dílo č. 09/2016. Jejím předmětem byla oprava a modernizace pavilonu č. 5 objednatele. Předmět díla byl blíže specifikován projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr.

III.

Z důvodu, že po zahájení provádění díla se objevily okolnosti, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku, se rozsah předmětu díla mění o vícepráce a méněpráce způsobem, který je blíže specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku . 

IV.

Vzhledem ke shora uvedené dohodě o provedení víceprací a méněprací se cena díla mění o tuto částku:
1. Cena – vícepráce :
Investice – vícepráce :

Cena celkem bez DPH                                                  +  140.153,17  Kč

Celkem DPH 21 %                                                              29.432,17  Kč

Cena celkem včetně DPH                                              + 169.585,34  Kč

Opravy – vícepráce :

Cena celkem bez DPH                                                   +    41.747,64  Kč

Celkem DPH 21 %
                                                                 8.767,00  Kč

Cena celkem včetně DPH                                              +    50.514,64  Kč

Cena díla celkem tak činí:

Cena celkem bez DPH
26.576.889,47  Kč

Celkem DPH 21 %
              5.581.146,78  Kč

Cena celkem včetně DPH                                           32.158.036,25  Kč
V.

a)  Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 09/2016 zůstávají beze změny.
b)  Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.  
c)  Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

d)  Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tento dodatek číslo 04/2018 uzavřít.

e)  Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž tři vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

e)  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
f)  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

    Strany této smlouvy berou na vědomí, že Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod je státní   

    příspěvkovou organizací. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné 

    dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele 

    dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

    o registru smluv nebo postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    

    Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. 

    Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další 

    osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Příloha č. 1:
Položkový rozpis méněpráce / vícepráce  

Příloha č. 2:
Zdůvodnění a odsouhlasení méněprácí/víceprácí – autorský dozor + PN HB  

Objednatel:
Zhotovitel:
V Havlíčkově Brodě dne 09.03.2018
V Havlíčkově Brodě  dne  12.03.2018
………………………………………                                 …………………………………………….
        MUDr. Jaromír Mašek                                                          Bc. Miroslav Šrámek
            ředitel nemocnice                                                                    jednatel společnosti
                                                                                                 v zastoupení na základě plné moci   

                                                                                                                 Ivan Landa
                                                                                                                     ředitel
