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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0110/F9000/16 (objednatele)
č. PG-28/2016/zak/VS/Rad/JK (zhotovitele)
ze dne 4. 5. 2016
na stavbu „Rekonstrukce betonové cesty Ládví I, Praha 8“
Smluvní strany:
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	Ing. Petrem Žejdlíkem, MBA, předsedou představenstva, na základě plné moci
 (dále jen „Objednatel“),
a
PRAGIS a.s., IČ: 41194861, DIČ: CZ41194861 
se sídlem Praha 9 – Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7914
zastoupená: Ing. Zdeňkem Donátem, Ph.D., předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).


PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a vznikly během realizace díla a také prodloužení termínu plnění. 
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 zhotovitel provede:
· opětovnou sanaci plochy 2. části do hloubky – 0,50 m od zkoušeného povrchu (niveleta – 1,4 m) s celkovou výměnou sypaniny
· osazení chodníkového obrubníku v délce 87 m a osazení univerzálního obrubníku v počtu 176 ks
· zvětšení plochy cementobetonového krytu o 16 m2“

2. V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4. takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději do 22.12.2016, v opačném případě je v prodlení.“



3. Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH	   	   767.813,24 Kč“
	Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1
	
Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	3.951.713,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	767.813,24 Kč
Celková cena bez DPH	4.719.526,24 Kč
DPH 21%

4.  Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:
„9.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
9.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
9.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“
ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací
č. 2 – harmonogram prací
č. 3 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

	Za Objednatele,
v Praze, dne 




	
Ing. Petr Žejdlík, MBA
předseda představenstva
	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 





Ing. Zdeněk Donát, Ph.D
předseda představenstva
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