SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění,
na provedení hydrogeologických průzkumných prací v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu
„AQUACENTRUM Teplice – Vybudování vlastních vrtů“
č. objednatele: 4/AQ/2017
č. zhotovitele: 170 136
Dodatek č. 2
Smluvní strany
1.
AQUACENTRUM, příspěvková organizace

se sídlem na adrese: Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice 


IČ: 689 75 490

DIČ: CZ68975490

bankovní spojení: Komerční banka a.s.


číslo účtu: 27-1407030257/0100

jednající/zastoupen: Ing. Michael Paraska, ředitel příspěvkové organizace

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla: Lenka Buttová Lopourová, ekonom
(dále jen „Objednatel“)
a
2.
VODNÍ ZDROJE, a.s.
se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5, PSČ 150 00

IČ: 452 74 428
DIČ: CZ45274428

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569

bankovní spojení: Komerční banka a.s.                                                                                       
číslo účtu: 3631170237/0100

jednající/zastoupen: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva


osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla: Ing. Dalibor Slavík, výrobní ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále samostatně také jen „Smluvní strana“ nebo společně jen „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 18.10.2017 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 11.12.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění a doplňují text Smlouvy tak, jak je níže uvedeno (dále jen „Dodatek“).
Předmět Dodatku

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotoveným průzkumným vrtem HTPA 1 nebyl potvrzen předpoklad projektu, předaného Zhotoviteli Investorem, nebudou zbývající projektované vrty HTA 1 a HTA 2 realizovány. 
Na základě této skutečnosti Smluvní strany po vzájemné dohodě rozhodly o ukončení provádění Díla a v souvislosti s tím  se dohodly na následujícím:
1. Celková cena Díla bez DPH dle č. V, odst. 5.1 Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 se na základě výše uvedeného snižuje  z částky 4 287 732,50 Kč na částku 1 127 902,00 Kč (slovy jedenmilion jednostodvacetsedmtisícdevětsetdvě koruny české). 
K této částce bude účtována DPH dle legislativy platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Věcná a cenová specifikace (rozpočet) prací tvoří Přílohu tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

2. Termínem ukončení Díla bude bude termín uvedený na Protokolu o předání a převzetí realizované části Díla (dále jen „Předávací protokol prací“) podepsaném oběma Smluvními stranami. Tento Předávací protokol a Smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací bude podkladem pro vystavení faktury Zhotovitele.
3. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku prohlašují, že uhrazením faktury Zhotovitele za skutečně provedené práce budou veškeré vzájemné závazky a pohledávky vyrovnány a žádná ze Smluvních stran nebude vůči druhé Smluvní straně uplatňovat žádné další finanční, právní či jiného nároky.
Závěrečná ustanovení
1.
Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu s tím, že každá

Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
2.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:

„Věcná a cenová specifikace skutečně realizovaných prací“.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku přečetly, že porozuměly jeho obsahu v celém rozsahu, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují k textu Dodatku svoje podpisy.
*     *     *
	Objednatel: 
V Teplicích dne 19.2.2018 

AQUACENTRUM
…………………………………………

Ing. Michael Paraska
ředitel příspěvkové organizace

	Zhotovitel:

V Praze dne 19.2.2018 
VODNÍ ZDROJE, a.s.
…………………………………………

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva
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