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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OS Praha 3 – výměna nákladního výtahu uzavřené dne 1. srpna 2017 mezi Českou republikou – Obvodním soudem pro Prahu 3 a společností VHL, s.r.o., evidovanou pod č. j. 50 Spr 886/2015- 190, dále jen Smlouva


I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 3 
se sídlem Praha 3, Jagellonská 5, 
zastoupená Mgr. Radkem Maříkem, předsedou soudu 
IČO: 00024406 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28 
č. účtu: 916-524031/0710 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a

2. VHL, s.r.o. 
se sídlem Praha 2, Mánesova 20 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37252 
zastoupená Ing. Lubošem Holubičkou, jednatelem firmy 
nebo zastoupená Karlem Sladkým na základě plné moci ze dne 27. 9. 2016 
IČO: 636 775 21 
DIČ: CZ63677521 
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2 
č. účtu: 102088277/0300 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek)

II.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XVI odst. 1 Smlouvy, že k překonání události bránící v dodržení předání díla v termínu ve smlouvě dohodnutém (technické překážky, oznámené písemně zhotovitelem objednateli dne 4. ledna 2018 a evidované objednatelem pod č. j. 50 Spr 886/2015 – 401), se Smlouva mění, pokud jde o termín provedení a předání díla objednateli, a to takto: 

1. V článku IV. se odstavec 2. ruší v celém rozsahu a nahrazuje se textem
„2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy a předat jej objednateli nejpozději do dne 5. března 2018.“
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 
III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. 
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
spisová značka: 50 Spr 886/2015-402
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3. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, pokud zákon nestanoví jinak. 

V Praze dne 8. ledna 2017
za objednatele: 


-----------------------
Mgr. Radek Mařík
předseda soudu

V Praze dne 
za zhotovitele: 


---------------------------
Ing. Luboš Holubička
jednatel firmy



