
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1/2018
k Smlouvě č. 03PT - 003187 ze dne 24.11.2017 

(I/42 Brno, VMO Dobrovského B-Dodatečná protihluková opatření-Výkon TDI na stavbě)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390
zastoupeno: , ředitelem Závodu Brno

(dále jen “Objednatel")

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem: Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno-Štýřice 
IČ: 60733098
zastoupen: předsedou představenstva
ve věcech smluvních: generálním ředitelem

(dále jen „Poskytovatel")

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

!II. Doba plnění

- původní znění:
Zahájení plnění: od účinnosti této smlouvy 
Ukončení plnění: 02/2018
Místo plnění: Výsledek plnění bude předán na ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

- nové znění:
Zahájení plnění: od účinnosti této smlouvy 
Ukončení plnění: 31.07.2018
Místo plnění: Výsledek plnění bude předán na ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

V. Platební podmínky 

-původní znění:

Objednatel se zavazuje uhradit cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet 
Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu-faktury vystavené 
Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.



-nové znění:

Objednatel se zavazuje uhradit cenu Služeb na základě dílčí faktury se lhůtou splatnosti 30 dnů 
vystavené vždy po předání a poskytnutí příslušné části Služeb na částku odpovídající části ceny 
za příslušnou část Služeb.

Zdůvodnění:
Ke změně termínu a dílčího plnění dochází z důvodů jednak prodloužení termínu výstavby 
Zhotovitelem do 30.4.2018, následného zajištění projednání o zavedení zkušebního provozu, 
VDZ a zajištění všech podkladů pro kolaudaci stavby včetně kolaudace.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.
Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí objednávky č. 03PT-003187 ze dne 24.11.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: Za dodavatele:

V Brně dne 2 7 -02- 2018 V Brně dne 2 3 -02- 2018

ředitel Závodu Brno


